



„Ktiš – přírodní zahrada“

**DODATEK Č. 1
SMLOUVY O DÍLO**

KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 07.09.2018

uzavřený mezi smluvními stranami:

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Objednatel: Obec Ktiš
Sídlem: Ktiš 11, 384 03 Ktiš
Zastoupený: Ilona Mikešová, starostka obce
IČ: 00250503

a

1.2. Zhotovitel:

Zhotovitel: Ing. Tomáš Voráček
Sídlem: Kahov 12, 383 01 Prachovice
IČ: 76453057
DIČ: CZ7012221590
Zastoupený: Ing. Tomáš Voráček
Tel.: 731 530330
Email: voracek.tomas@email.cz
Bankovní spojení: 213051880/0600

takto:

2. Předmět dodatku smlouvy

Mezi smluvními stranami byla dne 07.09.2018 uzavřena Smlouva o dílo (dále jen SOD) na veřejnou zakázku na akci s názvem: „Ktiš – přírodní zahrada“

2.1. Znění v ustanoveních SOD se mění následovně:

Smluvní strany se dohodly, že:

Ustanovení bodu 2.1. Termíny plnění se upravuje takto:

Původní znění:

Požadovaný termín dokončení díla

do 8 měsíců od předání místa realizace – max. do 05/2019

Nové znění:

Požadovaný termín dokončení díla

max. do 31.10.2019

2.2. Ostatní ustanovení SOD nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.

3. Závěrečná ujednání

3.1. Dodatek SOD nabývá platnosti dnem podpisu zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem účinnosti SOD, tj. dnem předání staveniště.

Tento projekt je spolufinancován za přispění prostředků z programu Ministerstva životního prostředí ČR a rozpočtu obce Ktiš.



- 3.2. Dodatek SOD je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jejich podpisu dvě vyhotovení.
- 3.3. Smluvní strany po přečtení dodatku SOD potvrzují, že obsahu dodatku SOD porozuměly, že dodatek SOD vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, nebyl uzavřen v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz této skutečnosti dodatek SOD vlastnoručně podepisují.

Ktiš, dne 08.04.2019

Objednatel

Ilona Mikešová, starostka obce



Zhotovitel

Ing. Tomáš Voráček
Kahov 12, Prachatice
IČ: 76453057

Ing. Tomáš Voráček