

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo RT a.s. č. 26/12 ze dne 22.10. 2012

„Obnova rybníka Prase v k.ú. Jižná“

UZAVŘENÉ MEZI

Objednatelem:

RYBÁŘSTVÍ TŘEBOŇ A. S.

Zastoupená: předsedou představenstva Ing. Josefem Malechou

Sídlo: Rybářská 801, 379 01 Třeboň

IČ: 60826851

DIČ: CZ60826851

a

Zhotovitelem:

AQUEKO, spol. s r.o

Zastoupená: jednatelem společnosti Ing. Lubomírem Jurkem

Sídlo: Lavičky č.p. 122, 594 01 Velké Meziříčí

IČ: 45476691 DIČ: CZ45476691

Obě smluvní strany se dohodly na tomto dodatku:

Po domluvě obou zúčastněných stran se mění čl. IV. Doba plnění, odst. 1 takto:

IV. 1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:

- **Zahájení stavebních prací:** 7.1. 2013 předání a převzetí staveniště
- **Dokončení stavebních prací:** do 30.8. 2013
- **vyklizení staveniště:** do 15 dnů po předání a převzetí díla

K této změně, posunutí termínu dokončení prací, dochází z důvodu pozdějšího přiznání finančních prostředků pro realizaci díla prostřednictvím Ministerstva Zemědělství ČR. Přílohou dodatku je kopie zápisu o předání a převzetí staveniště, lhůta výstavby se nemění.

V ostatních bodech zůstává smlouva o dílo ze dne 22.10.2012 nezměněna.

Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku.

Za objednatele

V Třeboni dne: 28. 6. 2013

Rybářství Třeboň a.s.

Rybářská 801, 379 01 Třeboň

IČO 60826851 DIČ CZ60826851

TEL. 384 701 510 FAX 384 701 554

Ing. Josef Malecha
předseda představenstva

Za zhotovitele:

Ve Velkém Meziříčí dne: 28. 6. 2013

AQUEKO, spol. s r.o.

Lavičky č.p. 122

594 01 Velké Meziříčí

IČO: 454 76 691, DIČ: CZ45476691

tel./fax: 566 523 431

Ing. Lubomír Jurek
jednatel společnosti

Zápis o předání a převzetí staveniště:
dle zákona č. 513/91 Sb. ve znění pozdějších předpisů a novel

Zplnomocnění zástupci: ↓	Jméno ↓	Funkce ↓
Objednatel: Rybářství Třeboň a.s.	Ing. Sedláček	vedoucí technik VH
Zhotovitel: AQUEKO, spol. s r.o.	Ing. Klápal	stavby vedoucí

Název objektu:

Obnova rybníka Prase v k.ú. Jižná

Místo: Jižná Zahájení prací: 7.1. 2013

Projektant: Ing. Šedivý Předpokládané ukončení prací: 30.8. 2013

Základní popis: Rybník Prase bude odbahněn, dojde k terénním úpravám , opravě výpustí, rekonstrukci hráze a vybudování sdruženého objektu.

Cena díla: 21 949 996,00 Kč bez DPH

Staveniště je vyklizeno a připraveno k výstavbě a je zajištěn vstup z místní komunikace.

Objednatel prohlašuje, že staveniště je prosté inženýrských sítí (viz protokoly).
Předkládá platné stavební povolení a povolení ke kácení dřevin.

Místo uložení sedimentu a staveb. materiálu: dle PD

Objednatel prohlašuje, že předává staveniště zhotoviteli bezplatně dnem 7.1. 2013 do správy zhotovitele.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ostatní:

Rybářství Třeboň a.s.
Rybářská 801, 379 01 Třeboň
IČO 60826851 DIČ CZ60826851
TEL. 384 701 619 FAX 384 701 554

AQUEKO, spol. s r.o.
Lavičky čp. 122
594 01 Velké Meziříčí
IČO: 454 76 691, DIČ: CZ45476691
tel./fax: 566 523 431

Přejímací řízení na místě samém dne 7.1. 2013