

# Dodatek č, 2

ke smlouvě o dílo číslo 1 / 2021 ze dne 11.6.2021

## 1. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel: Obec Červená Voda  
zastoupená Ing. Petrem Marešem, Ph.D., starostou obce  
Červená Voda 268  
561 61 Červená Voda  
  
IČO: 00278637, DIČ: není plátce DPH  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  
č. účtu: 1324465319/0800  
Telefon: +420 424 506 931  
e-mail: [starosta@cervenavoda.cz](mailto:starosta@cervenavoda.cz)  
technický dozor objednatele: Ing. Štěpán Plodek
- 1.2. Zhotovitel: Název společnosti Služby obce Červená Voda s. r.o.  
zastoupená Pavlem Procházkou, jednatelem společnosti  
sídlo společnosti Červená Voda 268, 561 61  
IČO: 01582836; DIČ: CZ01582836 bankovní spojení:  
Česká spořitelna  
  
číslo účtu: 3240771369/0800 telefon, fax, e-mail:  
731151953, [prochazka@cervenavoda.cz](mailto:prochazka@cervenavoda.cz) zástupce ve věcech  
technických: Zdeněk Sedlačík odpovědný stavbyvedoucí:  
Zdeněk Sedlačík  
  
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu  
v Hradci Králové, oddíl C, vložka 3209

## 2. Předmět dodatku:

Předmětem tohoto dodatku je: změna termínu dokončení výstavby a jeho předání na **31.10.2022**. Původní termín byl na 30.4.2022.

Důvodem je pozdější předání dotčených pozemků jednoho z vlastníků – pana Pavla Kýra až od 1.11.2021 (omezení zemědělskými dotacemi). Investor nebyl ve fázi zadávacího řízení o této skutečnosti předem informován. Dotčené pozemky měly být uvolněny k 1.9.2021.


Ostatní smluvní ujednání této předmětné smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.

Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž po podpisu obdrží každá smluvní strana jedno vyhotovení.

V Červené Vodě dne 4.10.2021

.....  
Za objednatele:

Ing. Petr Mareš, Ph.D.  
starosta obce



Služby obce Červená Voda, s.r.o.  
561 61 Červená Voda č.p. 168  
Tel.: 465 322 439 • IČ: 015 82 836  
DIČ: CZ01582836 (2)

.....  
7. 10. 2021

.....  
Za zhotovitele:  
Pavel Procházka  
jednatel společnosti