

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

který uzavřeli

na straně jedné: **Město Svitavy**
IČO: 002 77 444, DIČ: CZ00277444
se sídlem T. G. Masaryka 5/35, Předměstí, 568 02 Svitavy
zastoupené Mgr. Bc. Davidem Šimkem, MBA, starostou
bankovní účet číslo: 520591/0100
27-1283340359/0800

- dále jen objednatel -

a

na straně druhé: **AKVAMONT Svitavy s.r.o.**
IČO: 150 35 221, DIČ: CZ15035221
sídlo: Lačnov, Hlavní 426/4, 568 02 Svitavy
zápis v rejstříku KS – OR Hradec Králové, oddíl C, vložka 697
zastoupen: Jaroslav Jerie – jednatel
bankovní účet číslo: Komerční banka a.s., pobočka Svitavy, č.ú.: 136241591/0100

- dále jen zhotovitel -

A.

Objednatel a zhotovitel uzavřeli stejného dne jako tento dodatek Smlouvu o dílo ohledně díla „**Rekonstrukce kanalizace a kanalizačních přípojek v areálu MěÚ Svitavy, T. G. Masaryka 40/25**“ (dále jen „Smlouva o dílo“).

B.

Z důvodů na straně objednatele nebylo možné zahájit stavební práce na realizaci díla dne 24.8.2020, jak předpokládala Smlouva o dílo, a proto smluvní strany uzavírají tento dodatek, kterým posouvají termíny pro zahájení i provedení díla.

C.

Z důvodů uvedených v článku B. tohoto dodatku se objednatel a zhotovitel dohodli, že:

- stávající znění bodu 2.1. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:
„2.1. Zhotovitel zahájí stavební práce na realizaci díla dne **8.9.2020**.“
- stávající znění bodu 2.3. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:
„2.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo do **30.10.2020**.“

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

D.

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

E.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá uveřejněním v registru smluv.

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Svitavy dne 7.9.2020.

Ve Svitavách dne 7.9.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Bc. David Šimek, MBA
starosta města Svitavy



.....
Jaroslav Jerie, jednatel
AKVAMONT Svitavy s.r.o.

AKVAMONT Svitavy s.r.o.
Hlavní 426/4, Lačnov, 568 02 SVITAVY
IČO: 150 35 221, DIČ: CZ15035221

-1-