

Dodatek č. 1
ke
SMLOUVĚ O DÍLO

dle § 2586 a násl. z.č. 89/2012 Sb. v platném znění - občanského zákoníku

Obec Hrušky

Sídlo: U Zbrojnice 100, 69 156 Hrušky
IČ: 00283185
DIČ: CZ00283185
Bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Břeclav
Číslo účtu: 4420651/0100
Zastoupená
ve věcech smluvních: Bc. Janou Filipovičovou, starostkou

(dále jen „objednatel“)

a

STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.

Sídlo: Měšťanská 3992/109, 695 01 Hodonín
IČ: 26285363
DIČ: CZ26285356
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Hodonín
Číslo účtu: 1786990257/0100

Jednající

ve věcech smluvních: Jozefem Anovčínem, jednatelem

ve věcech technických: Ing. Josefem Anovčínem, výkonným ředitelem, kontakt: tel. 732 560 043, email anovcin.j@firmaplus.cz

(dále jen „zhotovitel“ nebo „dodavatel“)

(objednatel a zhotovitel dohromady dále jen také jako „smluvní strany“)

1. Předmět dodatku

Smluvní strany shora uvedené se dohodly na tomto dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. SOD18-143 uzavřené dne 26.7.2018.

V článku 2. Čas plnění se ruší odstavec 2.1. a nahrazuje se novým, který bude mít následující znění:

„2.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

zahájení stavebních prací:	1. 7. 2018
dokončení stavebních prací:	30.4.2019
předání a převzetí díla s vadami a nedodělky nebránícími užívání díla:	30.4.2019
odstranění vad a nedodělků:	30.4.2019
protokolární předání a převzetí díla:	30.4.2019
nejpozději však do 30.4.2019“	

2. Ostatní ujednání

Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ujednání smlouvy o dílo, ani práva a povinnosti smluvních stran z této smlouvy vyplývající.

22. 11. 2018


V Hruškách, dne 2018

OBEC HRUŠKY
U Zbrojnice č.p. 100, 691 56 Hrušky
IČ: 00283185, DIČ: CZ00283185


Bc. Jana Filipovičová
starostka

22. 11. 2018

V Hodoníně, dne 2018


STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.
Měštanská 3992/109, 695 01 Hodonín
IČ: 26285363, DIČ: CZ26285363
tel.: 518 120 022 [firma-plus.cz](mailto:firmaplus@firma-plus.cz)

Jozef Anovčín
jednatel