

# HARMONOGRAM PRACÍ VČETNĚ FINANČNÍHO PLNĚNÍ

Stavba: Kanalizace Lhotka  
Místo: Lhotka u Lochovic  
Zhotovitel: Šindler, důlní a stavební spol. s r.o.

|                            |                                              | měsíc  |         |       |       |       |        |       |       |        |       |       |       |        |         |
|----------------------------|----------------------------------------------|--------|---------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|---------|
|                            |                                              | VII.14 | VIII.14 | IX.14 | X.14  | XI.14 | XII.14 | I.15  | II.15 | III.15 | IV.15 | V.15  | VI.15 | VII.15 | VIII.15 |
| Přípravné práce            |                                              |        |         |       |       |       |        |       |       |        |       |       |       |        |         |
| SO 01                      | Přivaděč                                     |        |         |       |       |       |        |       |       |        |       |       |       |        |         |
| SO 02                      | Povodí stoky S1                              |        |         |       |       |       |        |       |       |        |       |       |       |        |         |
| SO 03                      | Povodí stoky S2                              |        |         |       |       |       |        |       |       |        |       |       |       |        |         |
| SO 04                      | Veřejné části přípojek gravitační kanalizace |        |         |       |       |       |        |       |       |        |       |       |       |        |         |
| SO 05                      | Podružné tlakové sběrače                     |        |         |       |       |       |        |       |       |        |       |       |       |        |         |
| PS 01                      | Monitoring průtoku splaškových vod           |        |         |       |       |       |        |       |       |        |       |       |       |        |         |
| PS 02                      | Technologické vystrojení ČS                  |        |         |       |       |       |        |       |       |        |       |       |       |        |         |
|                            | Vykližení staveniště                         |        |         |       |       |       |        |       |       |        |       |       |       |        |         |
| čerpání [tis. Kč, bez DPH] |                                              | 0      | 1 000   | 1 000 | 2 000 | 2 000 | 1 000  | 1 000 | 2 000 | 2 000  | 2 000 | 3 000 | 2 000 | 2 000  | 3 788   |

Počátek stavby: 1.7.2014  
Ukončení stavby: 31.8.2015  
Cena bez DPH: 24 788 477,00 Kč

**Ing. Zdeněk Šindler**  
majitel a jednatel společnosti

**Šindler, důlní a stavební spol. s r.o.**  
Zapsána v OR Praha odd. C vl. 775  
DIČ: CZ00204832, IČ: 06304382  
Nádražní 4 Praha 3 tel: 226 409 682  
Kancel. Brodská 23, Pb. tel: 318 632 479  
E-mail: [sindler-dss.cz](mailto:sindler-dss.cz)