

Protipovodňová opatření v lokalitě Starý Jičín

SMLOUVA O DÍLO

Objednatel:

Obec Starý Jičín
zastoupení: Ing. Rudolf Hrnčíř
sídlo: Starý Jičín 133, 742 31
IČ: 00298425
DIČ: 00298425
bankovní spojení: 1760219309/0800
(dále jen "objednatel")

a

Zhotovitel:

obchodní firma: AGPOL s.r.o.
sídlo: Jungmannova 153/12, 779 00 Olomouc
korespondenční adresa: Jungmannova 153/12, 779 00 Olomouc
IČ: 28597044
DIČ: CZ28597044
bankovní spojení: KB a.s., č.ú. 43-5130280277/0100
jednající: Ing. Ondřej Vaculín, Ph.D., jednatel společnosti
(dále jen "dodavatel")

uzavírají dle § 631 zákona č. 89/2012 Sb. a následujících Občanského zákoníku tuto
smlouvu o dílo

1. PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětem této smlouvy je vypracování studie proveditelnosti k realizaci přírodně blízkých protipovodňových opatření v lokalitě obce Starý Jičín a přidružených obcích Vlčnov, Starojická Lhota, Jičina, Janovice, Palačov, Petřkovice a Dub. (dále jen „studie proveditelnosti“) a zpracování dokumentace k územnímu řízení pro vybraná protipovodňová opatření (dále jen „DÚR“) v rámci projektu

Protipovodňová opatření v lokalitě Starý Jičín

Realizace díla je podpořena z prostředků Operačního programu Životní prostředí projektu, prioritní osa 1 „Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní“, oblast podpory 1.3 „Omezování rizika povodní“, podoblast podpory 1.3.1. „Zlepšení systému povodňové služby“.

Protipovodňová opatření v lokalitě Starý Jičín

Dodavatel díla je při poskytování činností spojených s plněním veřejné zakázky povinen respektovat podmínky poskytnutí podpory.

Studie proveditelnosti bude zpracována na základě metodiky odboru ochrany vod, která stanovuje postup komplexního řešení protipovodňové a protierozní ochrany pomocí přírodně blízkých opatření (viz Věstník MŽP 11/2008 z listopadu 2008, částka 11).

Dílo bude využito pro účely následné navazující projektové přípravy a fyzické realizace jednotlivých identifikovaných opatření

Místo plnění předmětu smlouvy o dílo: sídlo dodavatele, dle potřeb předmětná lokalita (k.ú. Starý Jičín a k.ú. Vlčnov, Starojická Lhota, Jičina, Janovice, Palačov, Petřkovice a Dub.).

Dodavatel si zajistí sám na vlastní náklady všechny technické prostředky potřebné pro realizaci díla.

2. ROZSAH A OBSAH DÍLA

Rozsah a obsah díla vymezují smluvní strany následovně:

A. Studie proveditelnosti přírodně blízkých protipovodňových opatření

Studie proveditelnosti bude zpracována na základě Metodiky odboru ochrany vod, která stanovuje postup komplexního řešení protipovodňové a protierozní ochrany pomocí přírodně blízkých opatření (viz Věstník MŽP 11/2008 z listopadu 2008, částka 11).

Analytická část

Analytická část bude zahrnovat shromáždění podkladů a jejich následnou analýzu. V rámci této části bude provedeno:

- pořízení a zpracování dat z terénního průzkumu
- shromáždění územně technických podkladů
- stanovení odtokových poměrů v řešených povodích
- hydromorfologická analýza
- analýza splaveninového režimu vodního toku
- analýza erozní ohroženosti – USLE (Univerzální rovnice ztráty půdy)
- stanovení odtokových poměrů – CN křivky
- analýza míry povodňového ohrožení území rozlivy (záplavová území při Q_{100} , Q_{20} a Q_5 aj.)
- územně plánovací návaznosti a majetkoprávní projednání, tj.:
 - shromáždění a analýza katastrálních podkladů a územně plánovací dokumentace
 - identifikace významných vlastníků pozemků ve vztahu k potencionálním protipovodňovým opatřením
 - místní šetření – projednání se starosty, vlastníky a uživateli pozemků a dotčenými organizacemi
 - geodetické podklady – zaměření polohopisu a výskopisu stávajícího stavu u navrhovaných prioritních opatření, zaměření pozemků

Protipovodňová opatření v lokalitě Starý Jičín

Návrhová část

Součástí návrhové části bude zpracování návrhu základních parametrů opatření včetně posouzení jejich účinnosti.

- **návrhy opatření na vodních tocích a v údolních nivách**
 - stanovení prioritních úseků toků z pohledu významnosti realizace
 - základní návrh protierozních opatření
 - vyhodnocení navržených opatření
 - harmonizace navržených opatření v řešeném území
 - výpočet povodňových hladin hydraulickým modelem – návrhový stav
 - vyhotovení výkresu podélného a příčných profilů
 - znázornění návrhu na podkladu katastrální mapy
- **návrh doplňkových opatření v údolních nivách**
 - stanovení problémů k řešení a místní určení řešených oblastí
 - návrh liniových opatření, návaznost na okolní ÚSES
 - návrh plošných opatření s max. využitím morfologie území
 - stanovení kritérií pro výběr opatření pro dosažení dobrého hydromorfologického stavu řešené vodopisné sítě
 - znázornění na podkladu katastrální mapy
- **projednání stanovisek dotčených vlastníků vč. návrhu řešení vlastnických vztahů**
 - zaměření částí dotčených parcel
 - jednání s vlastníky, soupis nároků vlastníků a návrh směny pozemků, záznamy z jednání s dotčenými subjekty
 - zaměření náhradních pozemků podle oceněných nároků vlastníků
 - výroba mapových podkladů pro jednotlivé varianty řešení vlastnických vztahů

Závěrečné vyhodnocení

- návrh celkového strukturálního řešení protierozních a protipovodňových opatření vč. základních parametrů staveb dle vyhlášky č. 350/2006 Sb.
- propočet provozních nákladů na údržbu a provoz navržených PBPO
- vyhodnocení účinnosti návrhu matematickým modelem ve vybraných územích
- vícekritériální posouzení efektů na celém území
- Propočet realizačních nákladů
 - výpočet efektivnosti opatření pro žádost o podporu
 - ekonomické parametry prvků navrhovaných opatření
- návrh časového harmonogramu přípravy a realizace jednotlivých opatření

V rámci zpracování studie proveditelnosti bude dodána následující výkresová a tabulková dokumentace:

- Přehledná situace zájmového území
- Tabulky dotčených vlastníků
- Situace základních vlastnických vztahů v území
- Situace příčných a údolnicových profilů
- Podélný profil
- Detaily

Protipovodňová opatření v lokalitě Starý Jičín

- Přehledná fotodokumentace

B. Dokumentace k územnímu řízení (Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení)

- geodetické doměření plošné PEO
- geologický a pedologický průzkum
- projednání, zajištění stanovisek ostatních dotčených subjektů
- projednání, zajištění stanovisek dotčených orgánů státní správy
- projektová a související činnost podle vyhlášky č. 503/2006 Sb. a její novely z 28.2.2013 (63/2013)
- návrh parametrů jednotlivých opatření podle aktuálních kritérií bonitace projektu (s max. bodovým ohodnocením)
- vypracování dokumentace přikládané k návrhu na vydání územního rozhodnutí (DÚR), vč. celkových propočtů nákladů:
 - A. Průvodní zpráva
 - B. Souhrnná technická zpráva
 - C. Situační výkresy
 - D. Výkresová dokumentace
 - E. Dokladová část
- vypracování žádosti na zahájení územního řízení

Obsah, členění a ostatní náležitosti projektové dokumentace budou zpracovány dle platného znění Zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), resp. dle prováděcí vyhlášky 499/2006 Sb.


V rámci plnění předmětu veřejné zakázky je dodavatel povinen zajistit vypořádání případných připomínek ke zpracovanému dílu ze strany poskytovatele a správce dotace (SFŽP) a v průběhu zadávacího řízení poskytovat součinnost zadavateli v oblasti vypořádání dotazů uchazečů o veřejnou zakázku na stavební práce, pro jejíž účely bude dílo využito.

3. TERMÍN PLNĚNÍ

Dodavatel zahájí práce na díle den po podpisu smlouvy tak, aby splnil veškeré dále uvedené dílčí a konečné termíny realizace díla.

Termín předání finální verze díla: do 365 dnů od podpisu smlouvy

Pro zajištění požadovaného časového postupu prací stanovil zadavatel v harmonogramu prací závazné časové milníky pro zhotovení a předání částí díla, jejichž nenaplnění bude předmětem vzniku nároku zadavatele na uplatnění sankce.



Protipovodňová opatření v lokalitě Starý Jičín

Milník	Předmět milníku	Termín
M1	A. Studie proveditelnosti – Analytická část	120 dní od podpisu smlouvy
M2	A. Studie proveditelnosti – Návrhová část	180 dní od podpisu smlouvy
M3	A. Studie proveditelnosti – Závěrečné vyhodnocení, výsledné územně technické parametry záměru	220 dní od podpisu smlouvy
M4	B. Dokumentace pro územní řízení – předložení pracovní verze k připomínkám zadavatele	310 dní od podpisu smlouvy
M5	C. Dokumentace pro územní řízení – předložení finální verze	365 dní od podpisu smlouvy

Připomínky objednatel k pracovní verzi dokumentace pro územní řízení budou se zhotovitelem projednány na výrobním výboru. Zápis o projednání bude sloužit jako písemný podklad pro zpracování finální verze díla.

Dílo je považováno za předané po odstranění všech vad a nedodělků okamžikem, kdy objednatel potvrdí zhotoviteli převzetí kompletního díla dokumentace protokolem dle bodu 6 této smlouvy.

4. CENA DÍLA

Cena za zhotovení díla podle bodu 1 a 2 této smlouvy je stanovena na základě nabídky dodavatele, která byla zpracována na základě zadávacích podmínek objednatele.

Smluvní cena za dílo obsahuje veškeré náklady nutné k realizaci předmětu díla a činí:

Cena bez DPH	1 610 770,-	Kč
DPH 21%	338 262,-	Kč
Cena celkem vč. DPH	1 949 032,-	Kč

Smluvní cena je členěna dle specifických činností tak, jak je ve své nabídce (Tabulka – nabídková cena v členění dle specifických činností) ocenil dodavatel.

Pro jednotlivé části díla je sjednána smluvní cena následujícím způsobem:

Část díla	Cena v Kč bez DPH
A. Studie proveditelnosti	
Analytická část	715 720,- Kč
Návrhová část	292 550,- Kč
Závěrečné vyhodnocení	148 200,- Kč
B. Dokumentace k územnímu řízení	
Dokumentace k územnímu řízení	454 300,- Kč



Protipovodňová opatření v lokalitě Starý Jičín

Smluvní cena je stanovena jako cena pevná a nepřekročitelná, kryje veškeré náklady zhotovitele spojené s prováděním díla a je platná po celou dobu realizace díla.

Pokud dojde v průběhu zpracování díla ze zákona ke změně pravidel účtování výše daně z přidané hodnoty, bude její výše upravena dle platných předpisů ke dni povinnosti přiznat daň.

5. FINANCOVÁNÍ A PLACENÍ

Objednatel bude poskytovat zálohu na plnění díla.

Dodavatel vystaví zálohovou fakturu ve výši 60% realizačních nákladů nejpozději do 20. 11. 2014. Zálohová faktura bude dodána ve 2 vyhotoveních a musí obsahovat mimo zákonných náležitostí i tento údaj: Projekt „Protipovodňová opatření v lokalitě Starý Jičín“, podpořený z prostředků Operačního programu Životní prostředí, prioritní osa 1.3.1

Vystavené faktury a vyúčtování zálohové faktury budou rovněž dodány ve 2 vyhotoveních a musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a dále zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. Faktura bude dále obsahovat tento údaj: Projekt „Protipovodňová opatření v lokalitě Starý Jičín“, podpořený z prostředků Operačního programu Životní prostředí, prioritní osa 1.3.1.

Podkladem pro vystavení těchto faktur je vždy protokol o předání a převzetí části díla objednatелем následujícím způsobem:

- Po ukončení milníku M1 – studie proveditelnosti - analytická část
- Po ukončení milníku M3 – studie proveditelnosti - závěrečné vyhodnocení
- Po předání a převzetí části díla - finální verze dokumentace pro územní řízení

Úhradu provede objednatel bezhotovostním převodem ve prospěch běžného účtu dodavatele uvedeného v hlavičce smlouvy. Splatnost faktur se sjednává 30 dní od doručení objednateli, přičemž v pochybnostech se má, že byla doručena třetí kalendářní den po jejím odeslání.

Za předčasné dokončení díla nebo jeho části nebude zhotoviteli poskytnuta žádná odměna nad rámec smluvní ceny.

Úhrada bude probíhat v české měně, rovněž veškeré cenové údaje budou uváděny v české měně.

V případě, že daňový doklad nebude obsahovat shora uvedené náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ho ve lhůtě splatnosti dodavateli na doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti (v celé délce) začne plynout dnem doručení opraveného daňového dokladu objednateli.

Objednatel není v prodlení se zaplacením faktury, pokud nejpozději v poslední den její splatnosti byla účtovaná částka připsána z účtu objednatele ve prospěch účtu dodavatele. Veškeré bankovní



Protipovodňová opatření v lokalitě Starý Jičín

výlohy a poplatky banky objednatelé spojené s platbou smluvní ceny hradí objednatel, ostatní bankovní výlohy a poplatky hradí dodavatel a jsou zahrnuty ve smluvní ceně.

Smluvní strany se dohodly pro případ, že objednatel nebo dodavatel nesplní povinnost zaplatit určitou řádně podloženou platbu v době její splatnosti nebo ve lhůtě stanovené ve smlouvě, zaplatí dlužník věřiteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení až do úplného zaplacení pohledávky.

6. MAJETKOVÉ SANKCE

Dodavatel odpovídá za dodržení všech termínů plnění díla nebo jeho určité části v době realizace, příp. prodloužených termínů dohodnutých mezi dodavatelem a objednatelem.

V případě, že bude zpožděn sjednaný termín plnění jednotlivých termínů (časových milníků) pro předání jednotlivých částí díla dle podmínek této smlouvy z důvodů, které nelze přičíst objednateli nebo vyšší moci, pak může objednatel požadovat po dodavateli smluvní pokutu za každý započatý den zpoždění, až do okamžiku řádného splnění. Smluvní pokuta bude činit 2.000,- Kč za každý jednotlivý termín a každý započatý den zpoždění.

V případě, že dodavatel nedodrží sjednaný termín pro odstranění vad a nedodělků díla v rámci této smlouvy nebo jakýkoliv dohodnutý termín pro odstranění vad během záruční lhůty, z důvodů které leží na straně dodavatele, může objednatel požadovat smluvní pokutu za každý započatý den prodlení ve výši 500,- Kč za každý nesplněný termín stanovený pro odstranění každé jednotlivé vady.

Zaplacení jakékoliv smluvní pokuty specifikované výše nezbujuje dodavatele povinnosti uhradit náhradu za vzniklé škody způsobené objednateli vadným plněním díla, ani odpovědnosti za splnění závazků vyplývajících z této smlouvy.

Dodavatel zaplatí smluvní pokutu na účet objednatele do třiceti (30) dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty.

7. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY A NÁHRADA ŠKODY

Objednatel je oprávněn požadovat na zhotoviteli a zhotovitel je povinen poskytnout objednateli náhradu škody, kterou dodavatel nebo jeho subdodavatelé způsobili objednateli porušením povinností daných touto smlouvou nebo v souvislosti s prováděním této smlouvy, včetně případu, kdy se jedná o takové porušení povinností dané touto smlouvou, na které se vztahuje smluvní pokuta, a to ve výši, která přesahuje tuto smluvní pokutu. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu.



Protipovodňová opatření v lokalitě Starý Jičín

8. POVINNOSTI DODAVATELE

Dodavatel je povinen provést a ukončit dílo, resp. jeho části, řádně a ve stanovených lhůtách.

V průběhu prací a před předáním objednateli je dodavatel povinen:

- Průběžně konzultovat a odsouhlasovat doposud zpracovanou dokumentaci s objednatelům a to v rámci výrobních výborů, které svolává dodavatel v sídle objednatel, a to nejméně 5x za dobu plnění smlouvy. V případě požadavku objednatel je dodavatel povinen účastnit se i dalších jednání k projednání plnění smlouvy a zpracování díla.
- Zpracovat veškeré připomínky objednatel do příslušných částí díla.
- Zpracovat veškeré připomínky vzešlé ze správních a veřejnoprávních řízení do příslušných částí díla.
- Zpracovat veškeré připomínky ze strany poskytovatele dotace, Státního fondu životního prostředí ČR, do příslušných částí díla.

Dodavatel je povinen při realizaci předmětu této smlouvy dodržovat veškeré platné právní předpisy, platné bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti.

Dodavatel je povinen řídit se pokyny objednatel, pokud nejsou v rozporu s právními předpisy.

9. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

Dodavatel předá dodání veškeré dokumentace v tištěné formě v šesti vyhotoveních s platností originálu s potřebnými autorizacemi a dále kompletní dokumentaci na 2 CD ve zdrojových prohledávacích souborech (např. doc., xls., dwg).

Jakmile je dílo, resp. jeho část dle bodu 3 této smlouvy dodatelem dokončeno, oznámí to zhotovitel písemně objednateli s návrhem termínu uskutečnění kontroly provedení díla oprávněnými zástupci smluvních stran této smlouvy a následného předání a převzetí díla, resp. jeho části.

Nevyjdě-li se objednatel do 15 kalendářních dnů k návrhu kontroly díla dle bodu 7, má se za to, že je příslušná část díla objednatel schválena.

Po schválení příslušné části díla předá dodavatel objednateli dílo v požadovaném rozsahu. Dokončení částí díla ze strany dodavatele v jednotlivých fázích dle dílčích termínů a jeho předání a převzetí bude dokladováno písemnou formou oboustranně odsouhlaseným protokolem o předání a převzetí příslušné části díla.

10. SOUČINNOST OBJEDNATELE

Objednatel se zavazuje poskytnout potřebnou součinnost při plnění předmětu smlouvy. Objednatel je povinen předat dodavateli veškeré existující informace a podklady, relevantní k plnění předmětu smlouvy, a rovněž veškeré informace a podklady, které v průběhu plnění smlouvy získá, a které by

Protipovodňová opatření v lokalitě Starý Jičín

mohly ovlivnit průběh provádění díla. Tyto informace a podklady předá objednatel neprodleně po jejich získání.

11. ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKA ZA DÍLO

Dodavatel poskytuje objednateli záruku, že celé dílo bude provedeno v požadované jakosti, že bude prosto jakýchkoliv vad, věcných i právních. Pro případ, že dílo nebo jeho část má vady, jestliže neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě, účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené touto smlouvou nebo obecně platnými předpisy, dodavatel poskytne objednateli záruční lhůtu v délce 24 měsíců a tato záruční lhůta počíná běžet dnem předání a převzetí finální verze celého díla.

Vady díla budou reklamovány objednatelem písemnou formou reklamace bezodkladně po jejich zjištění objednatelem, nejpozději však do konce záruční lhůty, s uvedením skutečností, ze kterých vyplývá oprávněnost reklamace. Jejich odstranění provede dodavatel na svůj náklad. V případě vady provede dodavatel opravu díla nejpozději do 15 pracovních dní od obdržení písemné reklamace nebo ve lhůtě delší, stanovené objednatelem.

Pokud dodavatel vady neodstraní ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn na náklady dodavatele vady odstranit sám nebo prostřednictvím třetí osoby.

Dodavatel nezodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od objednatele v případě, že dodavatel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto podkladů nemohl zjistit nebo na ně objednatele upozornil a objednatel na jejich použití trval. Dodavatel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže dodavatel na nevhodnost těchto pokynů upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestliže dodavatel tuto nevhodnost nemohl zjistit. Dodavatel rovněž neodpovídá za vady díla, které vzniknou po jeho předání a převzetí a budou zaviněny výhradně změnou právních předpisů a technických norem, které byly použity při zpracování díla.

Zhotovitel dále prohlašuje, že má sjednáno platné pojištění odpovědnosti za škody způsobené případnou vadou projektu ve výši 5 000 000,- Kč a že bude uvedené pojištění po celou dobu trvání této smlouvy udržovat pojištění v platnosti.

12. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Dílo, resp. jeho části, bude realizováno pouze za předpokladu získání příslušné dotace (dotáční prostředky ze SFŽP). Zhotovitel nemá právo požadovat v tomto případě na zadavateli proplacení žádných nákladů, které mu v souvislosti s předmětem smlouvy vznikly, a nemůže uplatňovat příp. náhradu škody.

Smluvní strany mohou před splněním závazku tuto smlouvu písemně vypovědět, a to ve výpovědní lhůtě 1 měsíce i bez udání důvodů. Výpovědní doba začíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně.



Protipovodňová opatření v lokalitě Starý Jičín

Od této smlouvy lze odstoupit rovněž v případech, kdy dojde k závažnému porušení smluvních ujednání.

Smluvní strany se pro případ odstoupení od smlouvy dohodly, že pokládají za podstatné porušení smlouvy:

- a) prodlení dodavatele s předáním částí díla ve smluvných termínech o více jak 21 dní, pokud toto prodlení nebylo zcela ani zčásti způsobeno zaviněním dodavatele či zásahem vyšší moci,
- b) závažné porušení povinností dodavatele vyplývajících z této smlouvy nebo obecně závazných předpisů, norem, pokynů objednatelů,
- c) méně závažné, avšak opakované nekvalitní a neodborné provádění prací dodavatelem,
- d) zahájení insolvenčního řízení s dodavatelem o prohlášení konkursu na majetek dodavatele,
- e) odeprání součinnosti objednatelů, bez které není možné řádné plnění smlouvy, přestože byl objednatel dodavatelem na možnost odstoupení od smlouvy písemně upozorněn.
- f) prodlení objednatelů s úhradou faktury o více jak 30 dnů,
- g) přerušení realizace projektu na základě rozhodnutí objednatelů na více než 6 měsíců
- h) zmaření účelu smlouvy

V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatelů z jiných důvodů než z důvodů uvedených v písm. a), b), c) a f) této smlouvy uhradí objednatel dodavateli veškeré náklady spojené s plněním předmětu smlouvy, a to dle skutečně vynaloženého rozsahu činnosti.

V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatelů je dodavatel povinen práce na plnění předmětu smlouvy okamžitě zastavit s výjimkou dokončení úkonů, jejichž neuskutečnění by mohlo znamenat vznik škody na straně objednatelů.

Smluvní strany se dohodly, že k řešení případných sporů vyvinou maximální snahu o dohodu. Pokud dohody nebude dosaženo, je příslušným soudem obecný soud objednatelů.

Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků.


13. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

Nedílnou součástí této smlouvy je nabídka dodavatele.

Dodavatel nese nebezpečí škody na díle, resp. jeho části, až do dne předání a převzetí části, resp. celého díla objednatelům.

Vlastnické právo k dílu, resp. jeho části, přechází na objednatelů předáním a převzetím části díla od zhotovitele. Dílo je výlučným vlastnictvím objednatelů a jeho předání jiným osobám, jakož i jeho využívání dodavatelem je možné jen s výslovným souhlasem objednatelů.

Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude vytvořeno v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, a že užíváním díla objednatel neporuší žádné právo třetí osoby.



Protipovodňová opatření v lokalitě Starý Jičín

Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran. K návrhům dodatků této smlouvy se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně do 10ti kalendářních dnů od doručení návrhu dodatku druhé straně. Po stejnou dobu je tímto návrhem vázána strana, která jej podala.

Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců obou stran. Vztahy v této smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními nového občanského zákoníku.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout na žádost objednatele veškeré dokumenty týkající se provádění díla dle této smlouvy. Zároveň se zhotovitel zavazuje po stejnou dobu k archivaci veškerých písemných dokladů týkajících se plnění předmětu smlouvy. Zároveň je zhotovitel povinen poskytnout objednateli, popř. jiným osobám, které objednatel určí, veškeré požadované informace.

Zhotovitel je povinen poskytnout součinnost a potřebné doklady a strpět kontrolu v souladu s Nařízením Rady (ES) č. 1083/2006, Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006, Nařízením Komise (ES) č. 1828/2006 a platnou národní legislativou ze strany oprávněných orgánů veřejné správy, zejména Státního fondu životního prostředí ČR a Ministerstva pro místní rozvoj ČR, auditního orgánu, platebního a certifikačního orgánu a případně dalších životního prostředí, které mají právo kontroly v rámci Operačního programu Životní prostředí. Zhotovitel je povinen umožnit provedení kontroly všem subjektům implementační struktury Operačního programu Životní prostředí, pověřeným kontrolním orgánům České republiky a pověřeným pracovníkům, Evropské komise a Evropského účetního dvora. Dále je povinen na základě kontrol prováděných při monitorování projektu realizovat nápravná opatření, která mu budou uložena oprávněnými subjekty, a to v termínu, rozsahu a kvalitě podle požadavků stanovených příslušným kontrolním orgánem. Zároveň zhotovitel objednateli písemně oznámí splnění nápravných opatření a kdo tato opatření uložil.

Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech s váhou originálu, z nichž dodavatel obdrží 1 vyhotovení a objednatel 3 vyhotovení.

Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.

Obě smluvní strany prohlašují, že smlouva odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, a že došlo k dohodě v celém jejím rozsahu. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Starý Jičín, dne 21.10.2014

V Olomouci, dne 20.10.2014



objednatel

3 AgPOL s.r.o.



Jungmannova 153/12

779 00 Olomouc

Česká republika

tel.: 585 203 458, IČ: 28597044, DIČ: CZ28597044

.....
zhotovitel

Doložka platnosti právního úkonu
dle ust. §41 zákona č. 128/2000 Sb.,

o obcích, městech a městech
Vypracoval: Sodap systém s.r.o., Žitná 13/5, 779 00 Olomouc

ve znění pozdějších předpisů:

Předmět smlouvy byl schválen

usnesením rady obce č. 62

ze dne: 8.10.2014



Tabulka – nabídková cena v členění dle specifických činností

(uchazeč doplní podbarvená pole dle vlastní nabídky)

	jednotka	Počet jednotek	Cena za jednotku (Kč)	Cena celkem bez DPH (Kč)
A Studie proveditelnosti (1. etapa)				
Část 1 - Analytická část - shromáždění podkladů				
A.1.1.geodetické podklady v rozsahu pro zpracování tech. návrhu (protierozní plochy 2500 ha; 2,1 km vodotečí)	ha	2500	148	370 000
A.1.2. hydromorfologická analýza	km	4,5	4 300	19 350
A.1.3. hydraulický model řešeného území	km	4,5	4 000	18 000
A.1.4. splaveninová analýza	ha	2500	21	52 500
A.1.5 analýza erozní ohroženosti za použití USLE - Univerzální rovnice ztráty půdy	ha	2500	29	72 500
A.1.6. biologické hodnocení (nejedná se o hodnocení dle zákona č. 114/1992 Sb.), z toho:				
A.1.6.1 hydrobiologické	ha	2500	13	32 500
A.1.6.2. ichtyologické	ha	2500	12	30 000
A.1.6.3. doprovodná vegetace	ha	2500	10	25 000
A.1.6.4. krajina	ha	2500	11	27 500
A.1.7. shromáždění katastrálních podkladů, identifikace vlastníků	ha	210	86	18 060
A.1.8. shromáždění a analýza podkladů územně plánovací dokumentace	hod	100	430	43 000
A.1.9. ostatní územně technické podklady	hod	17	430	7 310
Část 2 - Návrhová část - návrh základních parametrů záměru, projednání				
A.2.1. základní návrh protierozních opatření	ha	2500	55	137 500
A.2.2. posouzení navržených staveb	km	19,5	900	17 550
A.2.3. vyhodnocení možných variant návrhových intenzit dešťů	ha	2500	16	40 000
A.2.4. vyhodnocení navržených opatření (cca 15 km liniových opatření)	ha	2500	8	20 000
A.2.5. vyhodnocení územně technických podkladů pro navržené stavby	ha	2500	7	17 500
A.2.6. projednání, zajištění stanovisek dotčených vlastníků	ha	2500	24	60 000
Část 3 - Závěrečné vyhodnocení - výsledné územně technické parametry záměru				
A.3.1. vyhodnocení závěrů části 2, korektury výchozího záměru, projednání	ha	2500	14	35 000
A.3.2. vyhodnocení zlepšení územní retence	ha	2500	7	17 500
A.3.3. čístopis výsledného návrhu	pare	6	3 200	19 200
A.3.4. dokladová část - aktualizace a kompletace	hod	150	430	64 500
A.3.5. propoččet realizačních nákladů (minimálně 3 verze)	ks	3	4 000	12 000



Souhrn - studie proveditelnosti					1 156470
B Dokumentace k územnímu řízení (2. etapa)					
B.1. geologický a pedologický průzkum (bude provedena sondáž u stavebních objektů s předpokladem 10 až 15 ks vrtaných sond situovaných dle aktuální potřeby)	bm vrtu	45	2 000		90 000
B.2. projednání, zajištění stanovisek ostatních dotčených subjektů	hod	18	430		7 740
B.3. projednání, zajištění stanovisek dotčených orgánů státní správy	hod	26	430		11 180
B.4. projektová a inženýrská činnost podle vyhl. č. 503/2006 Sb. a návrh podle aktuálních kritérií bonitace projektu s max. bodovým ohodnocením (cca 10 km liniových opatření)					
B.4.1. majetkoprávní projednání	hod	63	430		27 090
B.4.2. projektování navržených staveb - navržení a posouzení stavby a zpracování elaborátu dokumentace pro územní řízení dle Vyhlášky 62/2013 Sb. pro jednotlivé místní části (Dub, Heřmanice, Janovice, Jičina, Palačov, Petřkovice, Starojičská Lhota, Vlčnov), který bude obsahovat:					
B.4.2.1.. Průvodní zprávu	hod	21	430		9 030
B.4.2.2. Souhrnnou technickou zprávu	hod	46	430		19 780
B.4.2.3. Situační výkresy (situace širších vztahů, celkové a koordinační situace, katastrální situace)	hod	218	430		93 740
B.4.2.4. Výkresovou dokumentaci (charakteristické půdorysy a řezy)	hod	341	430		146 630
B.4.2.5. Dokladovou část (doklady potřebné pro vydání územního rozhodnutí)	hod	77	430		33 110
B.5. celkový propočet nákladů všech stavebních objektů pro všechny místní části ve dvou variantách	ks	16	1 000		16 000
Souhrn – dokumentace k územnímu řízení					454 300
Cena celkem v Kč bez DPH					1 610770

BEČ STARÝ JIČÍN
742 31 Starý Jičín

3

AgPOL s.r.o.
Jungmannova 153/12
779 00 Olomouc
Česká republika

tel.: 565 208 458, IČ: 28597044, DIČ: CZ28597044

FINANČNÍ A ČASOVÝ HARMONOGRAM

k akci : „Protipovodňová opatření v lokalitě Starý Jičín“

FINANCOVÁNÍ A PLACENÍ:

Financování a placení, majetkové sankce, odpovědnost za škody a náhrada škody – jsou blíže specifikovány v závazném textu Smlouvy o dílo, který tvoří přílohu č.2 této nabídky.

Smluvní cena za dílo je stanovena jako cena pevná a nepřekročitelná. Kryje veškeré náklady zhotovitele spojené s prováděním díla, je platná po celou dobu realizace díla a činí :

Cena celkem bez DPH	1 610 770,- Kč
DPH 21%	338 262,- Kč
Cena celkem vč. DPH	1 949 032,- Kč

Smluvní cena je členěna v Tabulce – nabídkové ceně v členění dle specifických činností.

Pro jednotlivé části díla je sjednána smluvní cena následujícím způsobem:

Část díla	Cena v Kč, bez DPH
A. Studie proveditelnosti	
Analytická část	715 720,- Kč
Návrhová část	292 550,- Kč
Závěrečné vyhodnocení	148 200,- Kč
B. Dokumentace k územnímu řízení	
Dokumentace k územnímu řízení	454 300,- Kč

Objednatel bude poskytovat zálohu na plnění díla.

Dodavatel vystaví zálohovou fakturu ve výši 60% realizačních nákladů nejpozději do 20. 11. 2014. Zálohová faktura bude dodána ve 2 vyhotoveních a bude obsahovat mimo zákonných náležitostí i tento údaj: Projekt „Protipovodňová opatření v lokalitě Starý Jičín“, podpořený z prostředků Operačního programu Životní prostředí, prioritní osa 1.3.1

Vystavené faktury a vyúčtování zálohové faktury budou rovněž dodány ve 2 vyhotoveních a musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a dále zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. Faktura bude dále obsahovat tento údaj: Projekt „Protipovodňová opatření v lokalitě Starý Jičín“, podpořený z prostředků Operačního programu Životní prostředí, prioritní osa 1.3.1.

Podkladem pro vystavení těchto faktur je vždy protokol o předání a převzetí části díla objednatелем následujícím způsobem:

- a) Po ukončení milníku M1 – studie proveditelnosti - analytická část
- b) Po ukončení milníku M3 – studie proveditelnosti - závěrečné vyhodnocení
- c) Po předání a převzetí části díla - finální verze dokumentace pro územní řízení

Bližší informace jsou specifikovány ve Smlouvě o dílo – viz. příloha č.2 Zadávací dokumentace.

TERMÍNY PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

Zahájení plnění předmětu díla : den po podpisu smlouvy o dílo, předpoklad zahájení 5.11.2014.
Termín předání finální verze díla: do 365 dnů od podpisu smlouvy

Pro zajištění požadovaného časového postupu prací stanovil zadavatel v harmonogramu prací závazné časové milníky pro zhotovení a předání částí díla, jejichž nenaplnění bude předmětem vzniku nároku zadavatele na uplatnění sankce.

Milník	Předmět milníku	Termín
M1	A. Studie proveditelnosti – Analytická část	120 dní od podpisu smlouvy
M2	A. Studie proveditelnosti – Návrhová část	180 dní od podpisu smlouvy
M3	A. Studie proveditelnosti – Závěrečné vyhodnocení, výsledné územně technické parametry záměru	220 dní od podpisu smlouvy
M4	B. Dokumentace pro územní řízení – předložení pracovní verze k připomínkám zadavatele	310 dní od podpisu smlouvy
M5	C. Dokumentace pro územní řízení – předložení finální verze	365 dní od podpisu smlouvy

Připomínky objednatele k pracovní verzi dokumentace pro územní řízení budou se zhotovitelem projednány na výrobním výboru. Zápis o projednání bude sloužit jako písemný podklad pro zpracování finální verze díla.

Dílo je považováno za předané po odstranění všech vad a nedodělků okamžikem, kdy objednatel potvrdí zhotoviteli převzetí kompletního díla dokumentace protokolem dle bodu 6 smlouvy o dílo.

Bližší informace jsou specifikovány ve Smlouvě o dílo – viz. příloha č.2 Zadávací dokumentace.

V Olomouci dne 20.10.2014

3
AgPOL
AgPOL s.r.o.
Jungmannova 153/12
779 00 Olomouc
Česká republika
tel.: 585 208 458, IČ: 28597044, DIČ: CZ28597044

.....
Ing. Ondřej Vaculín, Ph.D.
jednatel společnosti

OBECE STARÝ JIČÍN
742 31 Starý Jičín

2
Revu