

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2012 / OIVZ / 020

„Oprava bytového domu Antonínská 424/8 – I. etapa“, k.ú. Holešovice, Praha 7

Smluvní strany

Objednatel : Městská část Praha 7, Nábř. kpt. Jaroše 1000/7, Praha 7
zastoupený: MUDr. Tomášem Kaštovským, zástupcem starosty MČ Praha 7
IČ: 00063754
DIČ: CZ 00063754
bankovní spojení : Česká spořitelna a.s., Dukelských hrdinů 29, Praha 7
číslo účtu:
telefon: 220 144 226
fax: 220 144 216
e-mail: kastovskyt@p7.mepnet.cz

(dále jako „**objednatel**“)

Zhotovitel : BAU plus,a.s.
zastoupený: Ing.Ivanem Němcem, obchodně technickým ředitelem a místopředsedou představenstva
sídlo : Praha 5 - Hlubočepy, Na Zlíchově 228/4, PSČ 152 00
IČ : 25607618
DIČ : CZ25607618
zapsán v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, v oddíle B, vložka 4869
bankovní spojení. : Komerční banka, a.s.
číslo účtu.:
telefon: 251091911
fax : 251091999
e-mail: bauplus@bauplus.cz
mobil: 602 218 372

(dále jako „**zhotovitel**“)

Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 2012/OIVZ/020 je uzavřen na základě rozhodnutí R MČ Praha 7 č. usnesení 0592/13-R z jednání č. 41. ze dne 6.8.2013.

I. Předmět dodatku

Smluvní strany se ve smyslu čl. XI. odst. 3. smlouvy č. 2012/OIVZ/020 dohodly na rozšíření o vícepráce na zakázce „**Oprava bytového domu Antonínská 424/8 – I. etapa**“, Praha 7, v rozsahu dle přílohy č.1 tohoto Dodatku č.1.

II.
Cena a platební podmínky

Vzhledem k rozšíření předmětu díla se cena prací na zakázce „**Oprava bytového domu Antonínská 424/8 – I. etapa**“ navyšuje takto:

Navýšení dle Dodatku č. 1 (bez DPH)	135 183,00 Kč
<u>Cena dle základní smlouvy o dílo (bez DPH)</u>	5 549 160,00 Kč
Nová celková cena (bez DPH)	5 684 343,00 Kč

Navýšení dle Dodatku č. 1 je 135 183,00 Kč bez DPH, tj. včetně 15 % DPH 155 460,00 Kč.

Na základě výše uvedeného navýšení ceny se mění odst. 1. v čl. IV. předmětné smlouvy a nově zní takto:

Cena za provedení díla je sjednaná jako cena smluvní a činí celkem **5 684 343,00 Kč bez DPH**, cena **včetně 15 % DPH je 6 536 994,00 Kč.**

DPH bude účtována dle zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění. Poskytnuté plnění je v režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92a zákona 235/2004 Sb. v platném znění.

IV.
Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání sjednaná ve smlouvě zůstávají beze změny.

Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 1 na internetových stránkách MČ Prahy 7.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v 7 stejnopisech s platností originálu, z nichž 2 obdrží zhotovitel a 5 objednatel.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Příloha č.: 1. Změnové listy – a - i

V Praze dne 12.8. 2013

objednatel:

zhotovitel:

.....
Městská část Praha 7
MUDr. Tomáš Kaštovský
zástupce starosty

.....
BAU plus, a.s.
Ing. Ivan Němec
obchodně technický ředitel a
místopředseda představenstva