

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 10-Nep./3111,6121/2013
(dále jen „Smlouva“) uzavřené mezi:

Objednatel:

Statutární město Brno, městská část Brno - Bystrc
Sídlo: nám. 28. dubna 60, 635 00 Brno
zastoupená RNDr. Vladimírem Vetchým, CSc., starostou
IČ: 44 99 27 85 13
DIČ: CZ44992785
bankovní spojení Sberbank CZ, a.s., č.ú. 4010035838/ 6800

Ve věcech technických je oprávněn jednat (TDI): Ing. Vít Ševčík

dále jen objednatel
a

Zhotovitel:

Firma: STAVIMAL s.r.o.
Sídlo: Viničné Šumice 63, 664 06 Viničné Šumice
adresa pro doručování: Pražákova 51, 619 00 Brno
jednající: Ing. Pavel Málek
stavbyvedoucí: Miroslav Holánek
IČ: 26921677 DIČ: CZ26921677
bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s.
č.ú. 4200022528/6800
Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u KS Brno, oddíl C, vložka 45432

dále jen zhotovitel

uzavřeli dle ustanovení §536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, dodatek č.1 ke Smlouvě v tomto znění:

Článek I. Preambule

Zhotovitel díla je povinen přerušit stavební práce, pokud klimatické podmínky jsou jiné než předepisují technické normy a technologické předpisy pro zateplovací systémy. Práce na zateplení se provádí při teplotách +5 až +30°C. Pokud se teploty pohybují nad 30°C nelze provádět práce na zateplení objektu, aniž by byla garantována požadovaná kvalita celého zateplovacího systému.



Článek II. Změny smlouvy


Článek II. Doba plnění se doplňuje takto:

5. Termín dokončení díla, se prodlužuje o dobu, po kterou nebylo v době od data uvedeného v č. II. odst. 1.1 této smlouvy do data uvedeného v čl. II. odst. 1.2 této smlouvy z důvodu nepříznivého počasí možné provádět práce v souladu s technologickým postupem stanoveným pro jednotlivé druhy prací. Při uplatnění prodloužení termínu z tohoto důvodu je zhotovitel povinen za každý jednotlivý den, o který má být termín prodloužen, předložit objednateli stavební deník se soupisem neprováděných prací majících vliv na termín dokončení díla a zápisem o stavu počasí v ranních i odpoledních hodinách se souhlasným vyjádřením TDI.

Článek III. Závěrečná ustanovení

1. V ostatních částech zůstávají ustanovení Smlouvy nedotčena.
- 2.. Tento dodatek č.1 je vyhotoven dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana.
3. Tento dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. 10-Nep./3111,6121/2013 byl schválen na 6/26. mimořádné schůzi rady MČ Brno-Bystrc dne 8.8.2013, bod 3.2.01

V Brně dne 8.8. 2013


objednatel

Statutární město Brno
Městská část Brno - Bystrc
starosta

Za správnost: Ing. Vaverka





zhotovitel



TAVIMAL S.R.O.
VINICNÉ ŠUMICE 63, 664 06
IČ: 26921677
DIČ: CZ26921677