



DODATEK č.1

ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 2013/165

Na dodávku díla dle § 536 a následujícího zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku

I. Smluvní strany

1. OBJEDNATEL : Město Hlinsko
sídlo : Poděbradovo nám. č.p. 1
539 23 Hlinsko
IČ : 00 27 00 59
DIČ : CZ00270059
Bankovní spojení : Komerční banka, a.s.
Číslo účtu : 623-531/0100
Telefon : 469 315 300
Fax : 469 312 955
E-mail : dvorak@hlinsko.cz
Zastoupený: PhDr. Magdou Křivanovou, starostkou

a

2. ZHOTOVITEL : M – SILNICE a.s.
sídlo : Husova 1697
530 03 Pardubice
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl B, vložka č. 430
IČ : 42196868
DIČ : CZ42196868
Bankovní spojení : Česká spořitelna, a.s., pobočka Hradec Králové
Číslo účtu : 1080015329/ 0800
Telefon : 495 843 111
Fax : 495 214 526
E-mail : martin.lukes@msilnice.cz
Zastoupený : ing. Martinem Lukešem – ředitel oblastního závodu Střed

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č.1 k základní smlouvě o dílo:

Tímto dodatkem se mění a doplňují jen následující ustanovení základní smlouvy.

1)

Čl. 4

Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

2.1. Vzhledem ke změně rozsahu stavebních prací požadovaných objednatelem a odsouhlasených zástupcem objednatele dle přílohy č.1 tohoto dodatku č.1 k základní smlouvě o dílo se celková cena za dílo zvyšuje o **315 905,48 Kč** bez DPH.

Smluvní cena díla po výše uvedeném zvýšení činí :

Cena díla	2 500 829,- Kč bez DPH
Požadované vícepráce – změna rozsahu dle zákl. SOD	315 905,48 Kč bez DPH
Celková cena dle zákl. SOD a dodatku č.1	2 816 734,48 Kč bez DPH
Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21%	591 514, 25 Kč
Celková cena díla včetně DPH (v základní sazbě 21%)	3 408 248,73 Kč s DPH

2) Ostatní ustanovení základní smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění.

Uzavření tohoto dodatku schválila, v souladu s ust. § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, svým usnesením č. 119/2013/6 Rada města Hlinska dne 11. 9. 2013.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech. Každé vyhotovení má platnost originálu. Zhotovitel i objednatel obdrží dvě vyhotovení oboustranně potvrzené.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě o dílo před jeho podpisem přečetli, že obsahuje jejich pravou a skutečnou vůli, srozumitelnost, prostou omylu, nátlaku a že nebyl uzavřen v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, což svými podpisy stvrzují.

Tento dodatek č.1 se po podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran stává nedílnou součástí základní smlouvy o dílo.

V Hlinsku dne 13. září 2013

Za Objednatele

PhDr. Magda Křivanová
Starostka města



V Chrudimi dne 13.9. 2013

Za Zhotovitele

M - SILNICE a.s.
Pardubice, Hlbová 1697
IČO: 421 96 868 DIČ: CZ42196868
oblastní závod STŘED
Za Přivosem 611/537 01 Chrudim

Ing. Martin Lukeš
ředitel oblastního závodu STŘED