

Smlouva o dílo č. 13-06/BH/2012

Objednatel:

Statutární město Brno, městská část Brno-Bystrc
Sídlo: nám. 28. dubna 60, 635 00 Brno
zastoupená RNDr. Vladimírem Vetchým, CSc., starostou městské části
IČ: 44 99 27 85 13
DIČ: CZ44992785
bankovní spojení: Volksbank a.s. Brno č.ú. 4010035838/ 6800

Ve věcech technických je oprávněn jednat (TDI):

dále jen objednatel

a

Zhotovitel:

Firma: STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o.
Sídlo: Ostřešany 320, 530 02, Pardubice
adresa pro doručování: Štrossova 905, Pardubice
jednatel: Jozef Koprivňanský, jednatel společnosti
stavbyvedoucí: Miroslav Tunka
IČ: 259 68 203 DIČ: CZ25968203
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Pardubice
č.ú. 19-2417620247/0100
Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové
oddíl C vložka 17994

dále jen zhotovitel

uzavřeli dle ustanovení §536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, smlouvu o dílo v tomto znění:

Článek I. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo „Výměna oken a dveří v obecních domech Filipova 8, 10, 12 a Filipova 14, 16, 18 v Brně-Bystrci“ a to v rozsahu a podle projektu zpracovaného v únoru 2012 firmou Ing.Bartoš (dále jen „dílo“). Projekt „Výměna oken a dveří v obecních domech Filipova 8, 10, 12 a Filipova 14, 16, 18 v Brně-Bystrci“ (dále jen „projekt“) je nedílnou součástí této smlouvy.
2. Objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za provedení díla.
3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě stanovené příslušnými technickými předpisy a normami ČSN, které tímto smluvní strany prohlašují za závazné.



Článek II. Doba plnění

1. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že dílo bude provedeno v těchto termínech:
 - 1.1 zahájení prací na realizaci díla 1.9.2012
 - 1.2 dokončení díla včetně odstranění veškerých případných vad a nedodělků, předání a převzetí díla nejpozději do 31.10.2012
2. Zhotovitel je povinen předložit objednateli aktualizovaný harmonogram (dále harmonogram) provádění díla před podpisem této smlouvy. Tento harmonogram je nedílnou součástí této smlouvy.
3. Termín dokončení díla ze strany zhotovitele je závislý na řádném a včasném splnění součinností objednatele dohodnutých v této smlouvě čl. VI, odst. 2, čl. IX, odst. 1,2, čl. XII, odst. 2. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím dohodnutých součinností není zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li k jiné dohodě, prodlužuje se termín dokončení díla o dobu shodnou s prodlením objednatele v plnění jeho součinností.
4. Termín dokončení díla, se prodlužuje o dobu, po kterou nebylo v době od data uvedeného v čl. II, odst. 1.1 této smlouvy do data uvedeného v čl. II, odst. 1.3 této smlouvy z důvodu nepříznivého počasí možné provádět práce v souladu s technologickým postupem stanoveným pro jednotlivé druhy prací. Při uplatnění prodloužení termínu z tohoto důvodu je zhotovitel povinen za každý jednotlivý den, o který má být termín prodloužen, předložit objednateli stavební deník se soupisem neprováděných prací majících vliv na termín dokončení díla a zápisem o stavu počasí v ranních i odpoledních hodinách se souhlasným vyjádřením TDI.
5. Prodlení zhotovitele s dokončením díla delší než 30 dnů se považuje za podstatné porušení této smlouvy.

Článek III. Místo plnění

Místem plnění díla jsou panelové domy na ulici Filipova 8, 10, 12 a Filipova 14, 16, 18 v Brně-Bystrci.

Článek IV. Cena díla

1. Cena díla je oběma stranami sjednána v souladu se zákonem č. 526/90 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů, takto:

1.1 cena díla bez DPH	2.998.438,- Kč
1.2 DPH ve výši 14 % z ceny v odst. 1.1	419.781,- Kč
1.3 DPH ve výši 20% z ceny v odst. 1.1	0 Kč
1.4 Cena celkem (odst. 1.1-1.3)	3.418.219,- Kč

/Slovy/ třimilionyčtyřistaosmnáctisícdevětadevatenáct korunčeských

2. Sazba DPH je uvedena v zákonné výši ke dni podpisu smlouvy. V případě změny sazby DPH v průběhu realizace díla zhotovitel oznámí písemně objednateli novou sazbu DPH. Doručení tohoto písemného oznámení dojde ke změně sazby DPH uvedené v této smlouvě, dodatek ke smlouvě nebude pro tuto změnu sjednáván. Objednatel upozorňuje zhotovitele, že pro výše uvedené plnění bude aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a

zákona o DPH. Dodavatel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně o DPH doklad s náležitostmi podle §92a odst. 2 zákona o DPH.

3. Cena je sjednána podle projektu. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující výkaz výměr, který je součástí projektu. Objeví-li se v průběhu provádění díla rozpor mezi jednotlivými částmi projektové dokumentace, je objednatel oprávněn stanovit, jaká část projektové dokumentace bude pro zhotovitele závazná. Ostatní ustanovení tohoto článku tím zůstávají nedotčena.

4. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek zejména i náklady na:

- vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště.
- zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce.
- opatření k ochraně životního prostředí.
- pojištění stavby a osob.
- organizační a koordinační činnost.
- poplatky spojené se zábořem veřejného prostranství.
- zajištění nezbytných dopravních opatření.

5. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a to až do předání a převzetí díla.

6. Zhotovitel ručí za to, že položkový rozpočet je v úplném souladu s výkazem výměr předloženým objednatelem. Položkový rozpočet slouží výhradně k prokazování finančního objemu provedených prací (t.j. jako podklad pro fakturaci) a dále pro ocenění případných víceprací nebo méněprací. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou pro tyto účely ceny pevné do předání a převzetí díla. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění výkazu výměr.

7. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být překročena pouze v případě, že v průběhu realizace díla dojde ke změnám sazeb DPH.

8. Práce, které v projektu obsažené nejsou a na jejichž provedení objednatel trvá nebo s jejichž provedením nad sjednaný rámec díla souhlasí (dodatečné práce a dodávky nezahrnuté v pokladech objednatele při zadání veřejné zakázky), se nazývají vícepráce. Práce, které v projektu obsaženy jsou a objednatel jejich provedení nepožaduje, se nazývají méněpráce.

9. Má-li dojít při realizaci díla k jakémukoli rozšíření díla (t.j. vícepráce) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu provést soupis tohoto rozšíření, ocenit jej podle způsobu sjednaného v této smlouvě, předložit tento soupis nejprve k odsouhlasení TDI a poté objednateli. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel musí tyto dodatečné práce a dodávky zadat v souladu se zákonem o veřejných zakázkách.

10. Veškeré vícepráce či méněpráce budou oceňovány na základě písemného soupisu odsouhlaseného oběma stranami. Do tohoto soupisu zhotovitel doplní jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkového rozpočtu, který je součástí této smlouvy a pokud v něm práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy, tak budou pro ocenění použity položky z ceníků stavebních prací RTS v cenové úrovni ke dni zhotovení položkového rozpočtu, které jsou součástí této smlouvy.

11. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení ceny. Zvýšení ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou.

Článek V. Platební podmínky

1. Zhotovitel nepožaduje a objednatel neposkytuje zálohy na provádění díla. Objednatel bude proplácet provedené práce a dodávky na základě měsíčních faktur - daňových dokladů zhotovitele až do výše 85% ceny díla uvedené v čl. IV. Zbývajících 15% z ceny díla je objednatel povinen uhradit zhotoviteli po úplném dokončení, písemném předání a převzetí poslední části díla bez vad a nedodělků, a to na základě konečné faktury vystavené zhotovitelem.

2. Splatnost daňových dokladů (faktur) se sjednává v délce 30 dnů ode dne jejich doručení objednateli. Objednatel má právo prodloužit splatnost faktur v ojedinělých případech až o 60 dnů. V této prodloužené lhůtě není objednatel v prodlení s úhradou fakturované částky.

3. Podkladem k vystavení faktury a její nedílnou součástí je soupis provedených prací a zjišťovací protokol odsouhlasený TDI. V případě, že tento podklad nebude zhotovitelem předložen, má se za to, že práce nebyly vykonány v souladu s touto smlouvou, a objednatel je oprávněn příslušnou fakturu vrátit zhotoviteli.

4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelům odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývajících část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.

5. Konečnou fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit po úplném dokončení, předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

6. Objednatel fakturu vrátí do data její splatnosti, jestliže obsahuje nesprávné či neúplné údaje. Vrácením faktury přestává běžet lhůta splatnosti fakturované částky a nová lhůta splatnosti začíná běžet ode dne doručení opravené faktury.

Článek VI. Staveniště

1. Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným dokumentem pro stavbu a pro zařízení staveniště.

2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v dohodnutém termínu po oboustranném podpisu této smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak.

3. Zhotovitel vyhotoví o předání a převzetí staveniště písemný zápis, ve kterém musí uvést všechny své případné připomínky.

4. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.

5. Zhotovitel je povinen udržovat staveniště i dílo v čistotě a pořádku, bez hromadění odpadků a zbytků materiálu.

6. Po dokončení a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště i okolí díla podle pokynů TDI, nejpozději do 30 dnů ode dne předání díla.

Článek VII. Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště až do dne odstranění veškerých vad a nedodělků podle kolaudačního souhlasu stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny důležité okolnosti týkající se stavby, zejména časový postup prací, jejich jakosti, klimatické podmínky, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu apod. Náležitosti a způsob vedení stavebního deníku stanoví prováděcí předpis ke stavebnímu zákonu.

2. Veškeré listy stavebního deníku musí být průběžně očíslovány a svázány. Zhotovitel je povinen průběžně vydávat kopie listů stavebního deníku TDI. Po dokončení díla předá zhotovitel originál stavebního deníku objednateli.

3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu. Mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy TDI objednatele, objednatel, případně jím pověřený zástupce, zpracovatel projektu a další osoby, o kterých to stanoví stavební zákon a jeho prováděcí předpisy.

4. Zhotovitel je povinen denně předkládat stavební deník TDI ke kontrole a k provádění zápisů.

5. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil TDI, objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektu, do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

6. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem, nejpozději do pěti pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

7. Zhotovitel je povinen provádět pravidelné kontrolní dny minimálně 1x za 2 týdny za účelem kontroly provádění díla za účasti objednatele. Kontrolní dny budou zaměřeny zejména na dodržování časového harmonogramu stavby a na kvalitu prováděných prací. Ke kontrolním dnům je zhotovitel povinen písemně pozvat objednatele nejméně 7 dní před kontrolním dnem, nebude-li dohodnuto jinak. Z kontrolního dne bude vyhotoven na místě samém zápis podepsaný všemi zúčastněnými osobami, a následně TDI vyhotoví opis tohoto zápisu a do 5 pracovních dnů jej předá zhotoviteli a objednateli.

8. Kontrolní den provede zhotovitel i na přímé vyzvání objednatele dle jeho požadavků.

9. Výše uvedenými kontrolními dny nejsou dotčeny pravidelné průběžné kontroly provádění díla objednatelem a jím oprávněných osob na staveništi, jež budou zaznamenány ve stavebním deníku.

10. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy.

Článek VIII. Provádění díla

1. Stavební materiály, polotovary a díly, které budou zhotovitelem použity pro dílo musí souhlasit s technickými normami a musí mít příslušnou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. Vhodnost těchto materiálů musí být objednateli prokázána zhotovitelem před jejich použitím. Toto se vztahuje i na materiály a výrobky subdodavatelů. Připouští se pouze první jakost materiálů, pokud objednatel písemně nepotvrdí zhotoviteli, že souhlasí v konkrétním případě s použitím jiné jakosti. Zhotovitel je povinen dodržet kvalitativní parametry stanovené v projektové dokumentaci.

2. Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění odstraní ihned po provedení příslušných prací nebo na základě pokynu TDI. Pokud toto neprodleně neprovede, je oprávněn toto provést objednatel pomocí třetí osoby na náklady zhotovitele.

3. Zhotovitel je povinen předávat TDI doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle.

4. Při pracích na veřejných cestách nebo mimo ně je zhotovitel povinen provést všechna potřebná opatření, jakými jsou označení, ohrazení, osvětlení apod. Mimo to musí udržovat v čistotě veškeré silnice a cesty. Při použití cizích pozemků je zhotovitel povinen provést nutná jednání s vlastníky a nést případné vzniklé náklady.

5. Zhotovitel oznámí objednateli 3 pracovní dny předem termín provádění zkoušek a seznámí objednatele písemně s jejich výsledky. Provedené zkoušky jsou v ceně díla. Objednatel si vyhrazuje právo se k výsledkům zkoušek vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti nařídit jejich opakování. Náklady na tyto dodatečné zkoušky hradí zhotovitel v případě, že jejich výsledky prokáží pochybnosti objednatele, v opačném případě hradí náklady na opakované zkoušky objednatel.

6. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo nesplnění podmínek této smlouvy o dílo, zákona, ČSN či jiných norem a předpisů, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit, není-li to možné, pak finančně uhradit.

7. Zhotovitel je povinen v průběhu stavby zaznamenávat do jednoho vyhotovení projektu veškeré změny, které vznikly při provádění prací.

8. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, kteří provádějí práci ve smyslu předmětu smlouvy a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými pomůckami. Zhotovitel se zavazuje dodržovat předpisy BOZP a PO.

9. Zhotovitel je při provádění stavebních prací povinen postupovat tak, aby nedošlo ke vzniku škody na majetku objednatele, zejména k zatečení do jednotlivých bytů v domě uvedeném v

čl. III. této smlouvy.

10. Zhotovitel je povinen provést bez zbytečného odkladu po ukončení výměny oken v každém jednotlivém bytě úklid tohoto bytu. Řádné provedení úklidu a bezškodný průběh provedení prací je zhotovitel povinen prokázat potvrzením vydaným uživatelem bytu. Jednotlivá potvrzení je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu předat TDI a učinit o tomto zápis do stavebního deníku. Odmítne-li uživatel bytu vydat zhotoviteli výše uvedené potvrzení, je o tomto zhotovitel povinen ihned uvědomit TDI, který je oprávněn stanovit další postup.

11. Zhotovitel je povinen provést výměnu oken v každém jednotlivém bytě nejdéle za dva kalendářní dny. V případě nedodržení tohoto termínu je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé nedodržení tohoto termínu.

Článek IX. Práva a povinnosti objednatele

1. Objednatel při předání staveniště zajistí pro zhotovitele odběrné místo el. energie, vody, příp. tepla a zhotovitel si sjedná podmínky odběru a způsob úhrady s příslušným správcem sítě.

2. Objednatel oznámí zhotoviteli osobu pověřenou výkonem funkce technického dozoru objednatele podle této smlouvy (v této smlouvě označen jako TDI).

3. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou, je objednatel oprávněn požadovat u zhotovitele odstranění vady vzniklé vadným prováděním a provádění díla řádným způsobem. Jestliže zhotovitel vadu neodstraní ve lhůtě stanovené objednatel, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. Při odstoupení od smlouvy platí Článek XVI. této smlouvy.

4. TDI zastupuje objednatele během provádění díla až do dokončení prací vyplývajících z podmínek pro užívání stavby uvedených v kolaudačním souhlasu.

5. TDI je zmocněn jménem objednatele provádět veškeré administrativní úkony spojené s přípravou a vyhotovením díla a v rozsahu stanoveném dokumentací díla. Za tím účelem vydává v souladu s ustanovením této smlouvy písemné, výjimečně (jen v případě nutnosti) ústní pokyny a příkazy. Zhotovitel je povinen tyto pokyny a příkazy respektovat. Byl-li TDI vydán ústní pokyn, který jím byl bez zbytečného odkladu prokazatelně potvrzen, bude mít platnost písemného pokynu.

6. TDI kontroluje dodržování projektu, kvalitu prováděných prací a činnost zhotovitele při provádění díla, a je oprávněn k provádění zápisů do stavebního deníku.

7. TDI je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný pracovník zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost nebo provádění díla, život nebo zdraví pracovníků zhotovitele nebo hrozí-li jiné vážné škody. TDI není oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele.

8. TDI písemně potvrzuje soupis provedených prací a zjišťovací protokol, které jsou součástí každé faktury vyhotovené zhotovitelem.

9. TDI připojuje stanovisko k soupisu jakýchkoli změn, doplňků nebo rozšíření předmětu díla a jejich ocenění, které předkládá zhotovitel.

Článek X. Práva a povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje, že bude při plnění předmětu smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a ustanovení této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že se bude řídit výchozími podklady objednatele, pokyny objednatele, zápisy a dohodami oprávněných osob smluvních stran a rozhodnutími příslušných správních orgánů.

2. Zhotovitel je povinen zajistit odborné stavebně technické vedení zhotovení díla způsobilým stavbyvedoucím.

3. Zhotovitel dále zajistí organizační zabezpečení etapovité realizace stavby (po ucelených částech) s ohledem na realizaci stavby za provozu objektu.

4. Zhotovitel je povinen provádět důslednou kontrolu nakupovaných materiálů, hmot, surovin a dalších věcí potřebných pro plnění předmětu této smlouvy a vyžadovat od výrobců a dodavatelů atesty, prohlášení o shodě, certifikáty, záruční dokumentaci a návody k obsluze.

5. Zhotovitel je povinen zajišťovat koordinaci a součinnost dílčích zhotovitelů předmětu díla a dalších účastníků tak, aby nedošlo k narušení plynulého postupu provádění díla.

6. Zhotovitel je zodpovědný za škody, které vzniknou z jeho činnosti v souvislosti s plněním této smlouvy. Způsobí-li zhotovitel v souvislosti s plněním této smlouvy škodu na díle, na jiném majetku objednatele nebo na majetku třetích osob, je povinen tuto škodu odstranit na vlastní náklady bez zbytečného odkladu.

7. Zhotovitel je povinen zajišťovat po dobu plnění předmětu této smlouvy odstraňování odpadů a nečistot vzniklých v souvislosti s prováděním díla.

8. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru objednatele a součinnost osob pověřených výkonem technického dozoru při operativním vedení stavby.

9. Zhotovitel se zavazuje vykonat dílo vlastním jménem a na vlastní nebezpečí. Zhotovitel je oprávněn zajistit provádění předmětu díla dle této smlouvy třetími k tomu odborně způsobilými osobami. Zhotovitel není oprávněn zadat plnění předmětu díla třetím osobám jako celek.

10. TDI je za účasti zástupce objednatele oprávněn kdykoliv v průběhu provádění díla označit jeden kus okenního rámu a jeden kus okenního křídla (a to od okamžiku jeho dopravení na staveniště, až do okamžiku jeho vnesení do jednotlivého bytu) za účelem namátkové destrukční kontroly dodržení technických specifikací dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen označený okenní rám a okenní křídlo vydat TDI, a to ihned po jeho označení, aby nebylo možné provést jeho záměnu. Převzetí okenního rámu a okenního křídla potvrdí TDI zhotoviteli v předávacím protokolu a ve stavebním deníku. Zhotovitel je oprávněn účastnit se provedení zkoušky souladu okenního rámu a okenního křídla s technickými specifikacemi dle této smlouvy. Odmítne-li zhotovitel vydat TDI označený okenní rám nebo okenní křídlo, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit a současně je zhotovitel povinen zaplatit

objednateli smluvní pokuty ve výši 100.000,- Kč (slovy: stotisíckorunčeských).

Článek XI. Vlastnické právo a nebezpečí škody

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.
2. Nebezpečí škody na díle nese ode dne převzetí staveniště zhotovitel, a to až do dne podpisu záznamu o předání a převzetí díla.

Článek XII. Předání díla

1. Předání díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je šetření o skutečném stavu dokončeného díla na místě plnění za účasti objednatele a zhotovitele či jimi pověřených osob.
2. Zhotovitel dílo odevzdá a objednatel je převezme formou zápisu o předání a převzetí zhotoveného díla. Zhotovitel nejpozději 7 dnů předem oznámí písemně objednateli, že dílo je připraveno k převzetí. Zhotovitel s objednatelem dohodnou harmonogram přejímky. Na tomto základě objednatel svolá předávací a přejímací řízení. Předání díla se uskuteční v místě plnění.
3. Zhotovitel je povinen u přejímacího řízení předat objednateli veškeré nezbytné doklady, zejména:
 - dokumentaci skutečného provedení díla 1x v tištěné (grafické) podobě a 1x na CD ROM.
 - manipulační, provozní řády, návod na provoz a dokumentaci údržby.
 - zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek, atestů a revizí.
 - záruční listy a návody k obsluze od dodaných zařízení.
 - zápisy o zaškolení obsluhy technických zařízení.
 - zápisy a osvědčení o zkouškách použitých zařízení a materiálů.
 - zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací.
 - certifikáty, prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků.
 - doklady o zajištění likvidace odpadů.
 - bankovní záruku dle čl. XIV. odst. 3.
 - čestné prohlášení o řádném plnění svých závazků vůči subdodavatelům podílejícím se na plnění díla.Nejsou-li zhotovitelem předloženy všechny doklady dle tohoto odstavce, není dílo připraveno k převzetí a objednatel je oprávněn převzetí díla odmítnout.
4. Objednatel je povinen převzít dílo v případě, že dílo nemá žádné vady a nedodělky a byly nahrazeny případné škody vzniklé v souvislosti se zhotovováním díla.
5. V zápise o předání a převzetí dohodne zhotovitel s objednatelem termín úplného vyklizení staveniště, nejpozději do 30 dnů ode dne předání díla.

Článek XIII. Odpovědnost za vady

1. Dílo má vady, jestliže provedení díla nemá vlastnosti stanovené projektem, právními předpisy, technickými normami a v případě, že vlastnosti nejsou takto stanoveny, pak vlastnosti obvyklé.

2. Záruční doba činí 72 měsíců ode dne předání a převzetí dokončeného díla mezi objednatelem a zhotovitelem. V této době zodpovídá zhotovitel za to, že dílo má a po celou dobu záruky bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou, projektem, právními předpisy, technickými normami, příp. vlastnosti obvyklé. Záruka se nevztahuje na běžná opotřebení, ani na závady způsobené násilně, vyšší mocí apod.

3. Zhotovitel dále odpovídá za vady, zjištěné objednatelem po předání, jestliže tyto vady byly způsobeny porušením povinností zhotovitele.

4. Objednatel je oprávněn reklamovat vady díla písemně u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci bude popsáno, kde se vady nacházejí a jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat:

4.1 odstranění vady dodáním náhradního plnění

4.2 odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná

4.3 přiměřenou slevu ze sjednané ceny

Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje.

5. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná poštou, datovou schránkou, e-mailem nebo faxem objednatelem v poslední den záruční lhůty, se považuje za včas uplatněnou.

6. Zhotovitel je povinen nejpozději do 15 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává.

7. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady nejpozději však do 15 dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamovanou vadu neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.

8. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady v souladu s odst. 7 tohoto článku, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. Objednatel je oprávněn použít k úhradě těchto nákladů bankovní záruku poskytnutou zhotovitelem po dobu záruční lhůty.

9. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady, vzniklé náklady.

10. Záruční doba neběží po dobu, kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.

11. Zhotovitel se zavazuje provést v období od jednoho roku po okamžiku předání díla do dvou roků od okamžiku předání díla pomontážní servis, spočívající v seřízení oken a jejich správném fungování. Cena za tuto činnost je součástí ceny za dílo. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost ve stanovené lhůtě, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 100.000,-Kč (slovy: jednostotísíc korun českých).

Článek XIV. Bankovní záruky

1. Zhotovitel poskytne objednateli nejpozději v den převzetí staveniště bankovní záruku na zajištění závazků zhotovitele vyplývajících z této smlouvy. Bankovní záruka bude poskytnuta na částku ve výši 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých). Platnost bankovní záruky musí být do dne převzetí díla sjednaného při uzavření této smlouvy plus 30 kalendářních dnů. Objednatel je oprávněn v průběhu realizace díla uspokojit z této záruky všechny nároky, které mu vůči zhotoviteli vzniknou - smluvní pokuty, náhradu škody apod. O čerpání prostředků z bankovní záruky je objednatel povinen zhotovitele písemně informovat. Pokud zhotovitel bankovní záruku ve sjednaném termínu objednateli nepředloží, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. Tato bankovní záruka bude uvolněna nejpozději 10 dnů po předání a převzetí díla.
2. Stane-li se při dokončování díla zjevné, že pro prodlení s předáním díla z důvodů na straně zhotovitele nebude dílo předáno do dne převzetí díla sjednaného při uzavření této smlouvy, je objednatel oprávněn čerpat v plném rozsahu všechny zbylé peněžní prostředky z bankovní záruky a tyto prostředky převést na svůj depozitní účet. Čerpané finanční prostředky budou obě smluvní strany nadále považovat za peněžní jistotu, kterou zhotovitel poskytnul objednateli k zajištění všech jeho nároků, které mu vůči zhotoviteli vzniknou. Objednatel je oprávněn z této peněžní jistoty uspokojit všechny nároky, které mu vůči zhotoviteli vzniknou - smluvní pokuty, náhradu škody apod. Objednatel je povinen, po započtení všech svých oprávněných nároků, vrátit zhotoviteli peněžní jistotu včetně úroků zúčtovaných peněžním ústavem bez zbytečného odkladu po převzetí díla.
3. Zhotovitel poskytuje objednateli nejpozději v den předání a převzetí díla bankovní záruku jako zajištění závazků zhotovitele vyplývajících z poskytnuté záruky za jakost, zejména dodržení termínů nástupu na odstraňování vad apod. Bankovní záruka bude poskytnuta na částku ve výši 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých). Objednatel je oprávněn po předání a převzetí díla uspokojit z této záruky všechny nároky, které mu vůči zhotoviteli vzniknou - smluvní pokuty, náhradu škody, náhradu nákladů vzniklých objednateli při odstraňování reklamované vady na jejíž opravu zhotovitel nenastoupil, apod. O čerpání těchto prostředků z bankovní záruky je objednatel povinen zhotovitele písemně informovat. Pokud zhotovitel bankovní záruku ve stanoveném termínu objednateli nepředloží, je objednatel oprávněn odmítnout převzetí díla.
4. Bankovní záruka poskytnutá zhotovitelem jako zajištění závazků zhotovitele vyplývajících z poskytnutí záruky za jakost bude postupně uvolňována tak, že po uplynutí každé jedné čtvrtiny zhotovitelem poskytnuté záruční doby bude bankovní záruka snížena vždy o jednu čtvrtinu své původně poskytnuté výše. Bude-li záruční doba poskytnutá zhotovitelem touto smlouvou delší než doba, na kterou bude poskytnuta bankou bankovní záruka, je objednatel oprávněn čerpat peněžní prostředky ve výši jedné čtvrtiny z bankovní záruky a tyto prostředky převést na svůj depozitní účet. Čerpané finanční prostředky budou obě smluvní strany nadále považovat za peněžní jistotu, kterou zhotovitel poskytnul objednateli k zajištění všech jeho nároků, které mu vůči zhotoviteli vzniknou - smluvní pokuty, náhradu škody, náhradu nákladů vzniklých objednateli při odstraňování reklamované vady na jejíž opravu zhotovitel nenastoupil, apod. Objednatel je povinen, po započtení všech svých oprávněných nároků, vrátit zhotoviteli peněžní jistotu včetně úroků zúčtovaných peněžním ústavem bez zbytečného odkladu po uplynutí záruční doby.

5. Bankovní záruky dle této smlouvy budou vydány bankou, která má povolení ČNB působit jako banka na území ČR, a budou neodvolatelné, bezpodmínečné a na první vyžádání.

Článek XV. Sankce

1. Pokud zhotovitel bude v prodlení s předáním zhotoveného díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.
2. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení. V případě prodloužení splatnosti faktury dle čl. V. odst. 2 není objednatel v prodlení s úhradou.
3. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad v termínu sjednaném v této smlouvě, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení.
4. Zhotovitel je povinen v případě porušení povinnosti, stanovené v čl. VIII. odst. 9 a 10 uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla bez DPH za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
5. K úhradě smluvní pokuty vyzve oprávněná strana a strana povinná je povinna uhradit tuto smluvní pokutu nejpozději do 21 ti dnů od obdržení výzvy. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody.

Článek XVI. Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoli smluvní strana, z důvodu porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem následujícím po písemném doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
2. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:
 - 2.1 nepředání bankovní záruky dle čl. XIV. odst. 1 objednateli ve sjednané lhůtě.
 - 2.2 prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení díla delším než 30 dnů z důvodu na straně zhotovitele.
 - 2.3 neodstraní-li zhotovitel ve stanoveném termínu vady a drobné nedodělky opakovaně zjištěné při kontrolních dnech.
 - 2.4 provádění prací zhotovitelem v rozporu s právními předpisy nebo technickými normami.
 - 2.5 provádění prací zhotovitelem v rozporu se smlouvou.
3. Pokud před dokončením díla dojde k odstoupení od smlouvy, předá zhotovitel nedokončené dílo objednateli písemným protokolem, ve kterém bude popsán stupeň rozpracovanosti stavebních prací a současně předá objednateli stavební deník, případně další doklady.
4. Doručením odstoupení od smlouvy začne běžet záruční lhůta u provedených částí díla. Zhotoviteli zůstává zachována odpovědnost za vady u provedených částí díla.

Článek XVII. Ochrana informací

1. Objednatel má v souladu se zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, povinnost poskytnout informaci o rozsahu a příjemci prostředků z rozpočtu objednatele, t.j. informaci o ceně díla a název a sídlo zhotovitele. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že poskytnutí těchto informací se dle citovaného zákona nepovažuje za porušení obchodního tajemství a současně souhlasí se zveřejněním obsahu (celého textu) této smlouvy, vč. dodatků, na internetových stránkách objednatele.

2. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a stavebně - technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nepředají třetím osobám bez písemného souhlasu druhého smluvního partnera a neuzijí těchto informací pro jiné účely než pro plnění předmětu této smlouvy.


Článek XVIII. Závěrečná ustanovení


1. Nedílnou součástí této smlouvy je:
 - projekt,
 - položkový rozpočet, t.j. zhotovitelem oceněný výkaz výměr projektu
 - časový harmonogram provádění díla
2. Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.
3. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým číslem ke smlouvě o dílo, a potvrzenými oběma smluvními stranami.
4. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana.
5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.
6. Smluvní strany se dohodly, že jejich smluvní vztahy založené touto smlouvou se v souladu s ustanovením § 262 odst. 1 obchodního zákoníku řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.
7. Účastníci prohlašují, že tato smlouva byla sepsána dle jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož níže připojují své podpisy.
8. Smlouva byla schválena a zhotovitel byl vybrán na 6/16. mimořádné schůzi rady MČ Brno-Bystrc dne 6.6.2012, bod 3.2.01.
9. K podpisu smlouvy je na základě usnesení 6/16. mimořádné schůze rady MČ Brno-Bystrc ze dne 6.6.2012, bod 3.2.01 pověřený místostarosta Tomáš Přibislavský

V Brně ..15.6. 2012


Statutární město Brno
Městská část Brno - Bystrc
..... místostarosta
objednatel

Za správnost: Ing. Vayerka




zhotovitel

stafi FINALIZACE
STAVEB s.r.o.
tel.: 466 614 060 • fax: 466 614 080
Ostřešany 320
530 02 Pardubice
IČO: 25968203
DIČ: CZ25968203