

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

který uzavřeli

Objednatel : Město Svitavy
T. G. Masaryka 5/35, 568 02 Svitavy
jednající: Mgr. Davidem Šímkem
IČ: 00277444
DIČ: CZ00277444
Banka: Česká spořitelna, a. s., pobočka Svitavy
č.ú.: 27-1283340359/0800

(dále též jako objednatel)

Zhotovitel : Pavel Zahálka
Hradec nad Svitavou 105
IČ: 455 67 379
DIČ: CZ6706230542
Banka: Česká spořitelna, a.s., pobočka Svitavy
č.ú.: 1281310359/0800

(dále též jako zhotovitel)

I.

Smluvní strany uzavřely dne 16. 08. 2013 Smlouvu o dílo ohledně provedení díla „**Řemeslné dílny pro muzejní animaci**“ (dále jen „Smlouva o dílo“).

II.

Strany se dohodly na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla objednateli, neboť v průběhu provádění díla se vyskytly problémy s využitím původně plánovaného dřevěného materiálu a bylo nutno hledat náhradní řešení.

III.

Z důvodů shora uvedených se objednatel a zhotovitel dohodli na změně Smlouvy o dílo tak, že stávající znění bodu 4. oddílu IV. se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

„4. Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle a dílo předat řádně dokončené objednateli nejpozději dne **15. 11. 2013.**“

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

IV.

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů:

Uzavření tohoto dodatku č. 1 bylo schváleno Radou města Svitavy dne 21. 10. 2013

Ve Svitavách dne 24. 10. 2013

Za objednatele :


Mgr. David Šimek
starosta města Svitavy



Zhotovitel:


ZAHÁLKA PAVEL
TESAŘSTVÍ
Hradec nad Svitavou 105
IČO: 455 67 379 DIČ: CZ6706230542
Pavel Zahálka