

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

který uzavřeli

Objednatel : Město Svitavy
T. G. Masaryka 5/35, 568 02 Svitavy
jednající: Mgr. Davidem Šimkem
IČ: 00277444
DIČ: CZ00277444
Banka: Česká spořitelna, a. s., pobočka Svitavy
č.ú.: 27-1283340359/0800

(dále též jako objednatel)

Zhotovitel : Pavel Zahálka
Hradec nad Svitavou 105
IČ: 455 67 379
DIČ: CZ6706230542
Banka: Česká spořitelna, a.s., pobočka Svitavy
č.ú.: 1281310359/0800

(dále též jako zhotovitel)

I.

Smluvní strany uzavřely dne 16. 08. 2013 Smlouvu o dílo ohledně provedení díla „**Řemeslné dílny pro muzejní animaci**“, která byla měněna dodatkem č. 1 ze dne 24. 10. 2013 (dále jen „Smlouva o dílo“).

II.

Při provádění díla bylo zjištěno, že nad rámec původně plánovaného rozsahu díla je nutné provést vícepráce vyvolané změnou využití dřevěného materiálu, nové trasy dešťové kanalizace a plynové přípojky za celkovou cenu 194 781,- Kč bez DPH. Dále bylo na základě požadavku objednatele dohodnuto, že zhotovitel neprovede méněpráce v celkové ceně – 70 778,- Kč bez DPH.

III.

Z důvodů shora uvedených se objednatel a zhotovitel dohodli, na změně Smlouvy o dílo takto:

1) v oddílu II. se za bod 1. doplňuje nový bod 1a., který zní takto:

„1a.“

Podrobná specifikace díla je dále upřesněna v příloze č. 1 dodatku č. 2, kde jsou uvedeny vícepráce, tj. práce, které zhotovitel provede nad původní rozsah díla, a dále méněpráce, tj. práce, které zhotovitel neprovede oproti původnímu rozsahu díla.“

2) stávající znění oddílu V. bodu 1. se ruší a nahrazuje tímto novým zněním :

„1.

Cena díla „**Řemeslné dílny pro muzejní animaci**“ byla dohodnuta ve výši **1.673.431,- Kč** (dále jen „Cena díla“). Cena díla nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

IV.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je příloha č. 1 - rozpočty víceprací a méněprací.

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.


Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů:

Uzavření tohoto dodatku č. 2 bylo schváleno Radou města Svitavy dne 4. 11. 2013.

Ve Svitavách dne 6. 11. 2013

Za objednatele :

Zhotovitel:

 Mgr. David Šimek
 starosta města Svitavy

ZAHÁLKA PAVEL
TESAŘSTVÍ
 Hradec nad Svitavou 105 ①
 IČO: 455 67 379 DIČ: CZ6706230542
 Tel : 737 261 141

 Pavel Zahálka
