

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo uzavřené podle § 536 a následujících Obchodního zákoníku

číslo smlouvy zhotovitele: 26/13

číslo smlouvy objednatele: 2100/13/s0-d1

„Rekonstrukce vzdušníků, kalníků řad Velešín - Markvartice – Dolní Třebonín“

1. Smluvní strany

1.1 Zhotovitel : MIVET, s.r.o.
Na Bohdalci 1479/10
101 00 Praha 10-Michle
Korespondenční adresa:
Tř.17.listopadu 216
530 02 Pardubice

Zastoupený:

Osoby oprávněné jednat:

ve věcech smluvních: Milan Turena st., Vendula Prausová, jednatele

ve věcech technických: Milan Turena ml., jednatel

Bankovní spojení: Raiffeisen Bank

číslo účtu: 7425574001/5500

IČO: 27363627

DIČ: CZ 27363627

Tel.: 466 415 803

Fax: 466 415 803

Registrace: Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl C, vložka 108540

1.2 Objednatel: Jihočeský vodárenský svaz
S. K. Neumanna 19
370 01 České Budějovice

Zastoupený: Antonínem Princem, ředitelem a předsedou představenstva

Osoby oprávněné jednat:

ve věcech smluvních: Antonín Princ

ve věcech technických: Ing. Vladimír Fürth, zástupce ředitele

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s. Regionální pobočka
pro korporátní klientelu České Budějovice

číslo účtu: 212621693/0300

IČO: 49021117

DIČ: CZ 49021117

Tel.: 386 102 430

Fax: 386 102 439

Registrace: Zapsán v registru zájmových sdružení Krajského úřadu
Jihočeského kraje pod pořadovým číslem 5/ZSCB/2003

Dodatkem č. 1 se mění následující údaje smlouvy o dílo č. 2100/13/s0 uzavřené dne 27.6.2013 následovně:

4. Sjednaná doba pro provedení díla

Termín ukončení prací se prodlužuje do 30.11.2013

6. Cena za dílo

Cena za dílo se navyšuje o vícepráce Kč 161.682,94

Celková cena díla po navýšení dodatkem činí Kč 1.113.342,94 bez DPH

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy. Dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí Smlouvy o dílo.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je Soupis víceprací k 31.10.2013

V Praze dne 16.8.2013

V Č. Budějovicích, dne 15-11-2013

Zhotovitel:



Milan Turena
jednatel

Vendula Prausová
jednatel

MIVET, s.r.o. ①
Na Bohdalci 1476/10, 101 00 Praha 101 Michle
IČ: 273 63 627 • DIČ: CZ273 63 627
Tel/fax: 272 761 449 • e-mail: mivet@mivet.cz

Objednatel :



Antonín Princ,
ředitel JVS a předseda představenstva

Jihočeský vodárenský svaz
S.K. Neumanna 19 (1)
370 01 České Budějovice

Akce : Rekonstrukce vzdušníků, kalníků řad Velešín - Markvartice - Dolní Třebonín
 Soutěžní výzva k 31.10.2013

Poř. Číslo	Materiál	M.J.	Počet	Katalogové číslo	Cena/ks-šrouby pozink	Cena celkem - šrouby pozink
1	speciální příruba litina DN 200 - speciál posuvná	ks	1			Kč
2	těsnění KORD DN 200	ks	40			Kč
3	těsnění KORD DN 150	ks	40			Kč
4	těsnění KORD DN 80	ks	40			Kč
5	šroub PN 10 M20x7	ks	200			Kč
6	šroub PN 16 M20x7	ks	320			Kč
7	šroub PN 16 M20x8	ks	100			Kč
8	matky	ks	650			Kč
9	Příruba S2000 DN150/160	ks	5			Kč
11	žabí klapka DN 150 PN 10 (HAWLE)	ks	5			Kč
12	speciální příruba systém 2000 DN200 WAGA	ks	5			Kč
13	koleno PE DN150/90	ks	14			Kč
14	Litínové koleno DN80/90	ks	1			Kč
Vráceno						
1.	zpětné tlakové klapky odpočet	ks	-5			Kč
Ostatní práce						
1	zemní a montážní práce	soub.	1			Kč

Vícepráce celkem k 31.10.2013 :

161 682,94 Kč

Za zhotovitele :


MIVET, s.r.o.
 Bohdteš 1473/10, 101 00 Praha 101 Michle
 IČ: 273 63 627 • DIČ: CZ273 63 627
 Tel./fax: 275 1 440 • e-mail: mivet@mivet.cz



Milan Turena
 MIVET s.r.o.

Za objednatele :

Jihomoravský vodárenský svaz
 ŠK Na mýtně 12 - 13
 370 01 Čáslav, Budečovice
 IČ 602 11 117 • DIČ CZ602 11 117



Jaroslav Gazda
 JVS