

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo

OZA-13-0693

č. sml. objednatele: 005/07/000105/2013

ze dne 7.10.2013

**uzavřený ve smyslu ust. § 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb.,
obchodní zákoník, v platném znění, mezi níže uvedenými smluvními stranami**

I. Smluvní strany

Objednatel: Město Červený Kostelec

se sídlem: Nám. T.G. Masaryka 120, 549 41 Červený Kostelec

IČ: 00272566, **DIČ:** CZ00272566

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Náchod

č.ú.: 9005-1428551/0100

zástupce ve věcech smluvních, pozice: Petr Mědílek, starosta

zástupce ve věcech technických a převzetí díla: Jiří Prouza - vedoucí odboru
rozvoje

na straně jedné (dále jen "objednatel")

Zhotovitel: VODASERVIS s.r.o.

se sídlem: Jamská 2362/53, 591 01 Žďár nad Sázavou

zapsán do obchodního rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně,

oddíl C, vložka 41536

bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Žďár nad Sázavou

č.ú.: 175815682/0300

IČ: 26277841, **DIČ:** CZ26277841

tel/fax: 566 620 587, 777 788 420

e-mail: obchod@vodaservis.cz

zástupce ve věcech smluvních, pozice: Ing. Martin Trnka, jednatel

zástupce ve věcech technických a převzetí díla:

Mgr. Martin Blažíček, technický ředitel, tel. 777 788 425

Čestmír Paclík, servisní technik, tel. 777 788 422

na straně druhé (dále jen "zhotovitel")

uvedené smluvní strany se dohodly na doplnění výše citované smlouvy (dále jen „smlouva“) takto:

- I. Čl. III. Doba plnění zakázky „Červený Kostelec - osazení nové stripovací kolony - vodojem v Polích a Červený Kostelec – Rekonstrukce stripovací kolony - stará vodárna“ se upravuje takto:
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo od **7.10.2013** (předání staveniště – zahájení díla) do **13.12.2013** (dokončení díla).
- II. V ostatním zůstává smlouva beze změny. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Doložka

ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění
Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. OZA-13-0693, č. sml. objednatele 005/07/000105/2013 bylo schváleno radou města dne 20. 11. 2013 usnesením č. R - 2013/23/9, nadpoloviční většinou hlasů členů rady města.

V Červeném Kostelci, dne **26. 11. 2013**

za objednatele Město Červený Kostelec

Petr Mědílek, starosta



Ve Žďáře nad Sázavou, dne **25. 11. 2013**

za zhotovitele VODASERVIS s.r.o.

Ing. Martin Trnka, jednatel společnosti