

Dodatek č. 2

smlouvy o dílo č. MUBPH 13319/2013

uzavřená dle § 262 odst. 1 a ust. § 536 a násl. obchodního zákoníku

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel :

Město Bystřice pod Hostýnem

Masarykovo náměstí 137

768 61 Bystřice pod Hostýnem

IČ :

00287113

DIČ :

CZ00287113

bankovní spojení :

Komerční banka, a. s., číslo účtu 86-2999550217/0100

zastoupení ve věcech smluvních:

starostou Mgr. Zdeňkem Pánkem

ve věcech technických:

JUDr. Martinem Olšou, vedoucím odboru vnitřní správy

tel: 573 501 944, a

p. Radkem Zaplatalem, referentem oddělení správy majetku
a investic

tel: 573 501 941

(dále jako objednatel)

Zhotovitel:

ELPIK s.r.o.

Nerudova 470/1

767 01 Kroměříž

IČ:

27687538

bankovní spojení:

Fio banka, a.s., č.ú. 2800006872/2010

jednající:

jednatelem Ing. Pavlem Nejdlíkem

ve věcech technických:

p. Pavlem Podsedníčkem

tel: 724 782 471

(dále jako zhotovitel)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku Dodatek č. 2 k výše uvedené smlouvě č. MUBPH 13319/2013
(dále je SOD) v tomto znění:

2. OBSAH DODATKU č. 2

1. Smluvní strany se dohodly, že rozsah a obsah předmětu díla smlouvy o dílo č. MUBPH 13319/2013 ze dne 22.07.2013 se upravuje o méněpráce. Změna předmětu díla spočívá v těchto úpravách:
 - a) V ulici Komenského se upravuje předmět díla o méněpráce, spočívající v neprovedení terénních úprav a neprovedení rozebrání a opětovného zadláždění chodníků. **Detailní přehled méněprací dílčího plnění spočívajícího v rekonstrukci VO v ul. Komenského tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 2.**
 - b) Po snížení rozsahu prací při rekonstrukci VO v ul. Komenského se cena tohoto dílčího plnění sníží o 5.211 Kč bez DPH (6.305 Kč vč. DPH) a činí tak nově 452.070 Kč bez DPH (547.005 Kč vč. DPH).
2. S ohledem na výše uvedené se celková cena díla uvedená v čl. IV.1 původního znění smlouvy mění a nově činí:

Nová celková cena díla:

**9.865.682 Kč (bez DPH)
11.937.475 Kč (vč. DPH)**



3. Smluvní strany se dále dohodly, že mění harmonogram stavebních prací realizovaných v rámci plnění díla dle smlouvy o dílo č. MUBPH 13319/2013 ze dne 22.07.2013 (popsaný dosud v příloze smlouvy o dílo), a to tak, že v letošním roce bude realizována pouze část rekonstrukce VO v ul. Holešovská (úsek od ul. Samostatnost kolem čerpací stanice k rodinným domům pod průmyslovou zónou). Dílčí plnění spočívající a v rekonstrukci VO ve zbylé části ul. Holešovská (v úseku kolem účelové komunikace k průmyslové zóně) a v rekonstrukci VO v ul. Přerovská II se budou realizovat až v roce 2014. Naopak už v roce 2013 (namísto původně dohodnutého termínu v roce 2014) budou realizována dílčí plnění spočívající v rekonstrukci VO v ulicích Samostatnost a Hraniční. **Nový harmonogram stavebních prací realizovaných v rámci plnění díla tvoří přílohu tohoto dodatku č. 2 smlouvy.**
4. V souvislosti se změnou harmonogramu stavebních prací popsanou v předchozím odstavci se posouvá termín, do kterého se zhotovitel v čl. III.4 původního znění smlouvy o dílo zavazuje dokončit všechna dílčí plnění realizovaná v roce 2013, a to z termínu 05.11.2013 na termín 13.12.2013.

3. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Veškerá ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v plné platnosti a účinnosti.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve třech rovnocenných vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

Doložka dle ustanovení § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích

Rozhodnutí uzavřít tento dodatek smlouvy bylo učiněno na schůzi rady města Bystřice pod Hostýnem konané dne 23.10.2013.

V Bystřici pod Hostýnem 30.10.2013

V Bystřici pod Hostýnem 30.10.2013



Za objednatele

ELPIK s.r.o.

Nerudova 470/1

767 01 Kroměříž

IČ 27687538

DIO/CZ27687538

(3)

Za zhotovitele



Generální rekonstrukce VO města Bystřice pod Hostýnem **SIL - Veřejné osvětlení, ulice Komenského**

Kabely - dodávka

	Mn.	MJ	Jedn. cena	Celkem
AYKY 4Bx16 RE	619	m	32,95 Kč	20 396,05 Kč
CYKY 3Cx1.5	158	m	15,30 Kč	2 417,40 Kč
Ukončení vodiče do 16mm ²	96	ks	29,07 Kč	2 790,72 Kč
Popisovací bužírka 16mm	96	ks	0,13 Kč	12,48 Kč
Ukončení vodiče do 2,5mm ²	72	ks	17,67 Kč	1 272,24 Kč
Popisovací bužírka 2,5mm	72	ks	0,04 Kč	2,88 Kč
Celkem				26 891,77 Kč

Svítlidla - dodávka

	Mn.	MJ	Jedn. cena	Celkem
Svítlidlo venkovní LED 1x83W	12	ks	7 328,73 Kč	87 944,76 Kč
Celkem				87 944,76 Kč

Nosný systém, trubkování - dodávka

	Mn.	MJ	Jedn. cena	Celkem
BUD8 Stožár bezpaticový žár. zinek	12	ks	3 002,50 Kč	36 030,00 Kč
Sloup pro rozhlas 6m	1	ks	1 862,50 Kč	1 862,50 Kč
Elektrovýzbroj st. pro 1 okruh	11	ks	590,00 Kč	6 490,00 Kč
Elektrovýzbroj st. pro 2 okruhy	1	ks	662,50 Kč	662,50 Kč
KF 09063 TRUBKA KOPOFLEX 63	493	m	38,02 Kč	18 743,86 Kč
02063 NASOUVACÍ SPOJKA 63	49,3	ks	16,57 Kč	816,90 Kč
16063 TĚSNÍCÍ KROUŽEK 63	49,3	ks	30,19 Kč	1 488,37 Kč
KF 090110 TRUBKA KOPOFLEX 110	9	m	56,42 Kč	507,78 Kč
02110 NASOUVACÍ SPOJKA 110	0,9	ks	24,96 Kč	22,46 Kč
16110 TĚSNÍCÍ KROUŽEK 110	0,9	ks	43,92 Kč	39,53 Kč
Trubka HDPE 40/33	1025	m	39,40 Kč	40 385,00 Kč
Spojka HDPE KB 40mm	29	ks	183,88 Kč	5 332,52 Kč
Stavební přípomoc	1	dod	1 140,00 Kč	1 140,00 Kč
Celkem				113 521,42 Kč

Uzemnění - dodávka

	Mn.	MJ	Jedn. cena	Celkem
zem.pás. 30x4 (0,95 kg/m) /kg/ Z.pás.30x4	569	m	32,15 Kč	18 293,35 Kč
drát 10 mm (0,62 kg/m) /kg/ Drát 10	50	m	34,58 Kč	1 729,00 Kč
svorka pro zemnicí pásku SR 2a	46	ks	33,38 Kč	1 535,48 Kč
svorka zemnicí páska-drát SR 3a	26	ks	35,78 Kč	930,28 Kč
svorka připojovací SP	13	ks	32,65 Kč	424,45 Kč
Ochranný nátěr (asfalt)	1	dod	510,00 Kč	510,00 Kč
Celkem				23 422,56 Kč

Zemní práce - dodávka

	Mn.	MJ	Jedn. cena	Celkem
Vytýčení stávajících sítí	1	dod	1 272,00 Kč	1 272,00 Kč
Vytyč.trati kab.vedení v zastavěném prostoru	1	dod	1 272,00 Kč	1 272,00 Kč
Geodetické zaměření do 300m	1	dod	2 226,00 Kč	2 226,00 Kč
01 - klasická kabelová rýha 35x80 vč. písku a položení fólie	210	m	0,00 Kč	0,00 Kč
strojní kabel.rýha 35cm/šíř. 80cm/hl. zem.tř.3	210	m	79,90 Kč	16 779,00 Kč
hutnění zeminy vrstvy 20cm	14,7	m ³	61,90 Kč	909,93 Kč
kabel.lože z kop.písku rýha 65cm tl.10cm	210	m	16,10 Kč	3 381,00 Kč
fólie výstražná z PVC šířky 33cm - montáž	210	m	6,60 Kč	1 386,00 Kč
strojní zához.kab.rýhy 35cm šíř.80cm hl.zem.tř.3	210	m	35,56 Kč	7 467,60 Kč

Ochrana stávajících sítí při křížení a souběhu	1	dod	2 184,00 Kč	2 184,00 Kč
Ztížené práce - ochrana kořenů zeleně	1	dod	1 782,00 Kč	1 782,00 Kč
Předání výkopů zástupcům komunikací a zeleně	1	dod	324,00 Kč	324,00 Kč
Ochrana výkopů, zajištění bezpečného přechodu přes výkopy	1	dod	4 140,00 Kč	4 140,00 Kč
Celkem				162 390,91 Kč

Demontáž - montáž

	Mn.	MJ	Jedn. cena	Celkem
Demontáž stáv. sloupu do 12m	0	ks	466,67 Kč	0,00 Kč
Demontáž stáv. sloupu do 8m	15	ks	416,67 Kč	6 250,05 Kč
Demontáž výbojkového svítidla	15	ks	150,00 Kč	2 250,00 Kč
Demontáž stáv. rozhlasu	2	ks	116,67 Kč	233,34 Kč
Montáž stáv. rozhlasu	2	ks	160,00 Kč	320,00 Kč
Demontáž stáv. kabelů	447	m	5,67 Kč	2 534,49 Kč
Demontáž zemních patek	15	ks	216,67 Kč	3 250,05 Kč
Manipulace s demontovaným materiálem	1	dod	4 200,00 Kč	4 200,00 Kč
Převoz demontovaného materiálu do 5km	1	dod	1 920,00 Kč	1 920,00 Kč
Uložení zdemont. materiálu na skládku	1	dod	4 320,00 Kč	4 320,00 Kč
Jeřáb	1	dod	2 400,00 Kč	2 400,00 Kč
Plošina	1	dod	2 652,00 Kč	2 652,00 Kč
Celkem				30 329,93 Kč

Ostatní - dodávka

	Mn.	MJ	Jedn. cena	Celkem
Podružný materiál	1	dod	720,00 Kč	720,00 Kč
Koordinace s ostat. profesemi	1	dod	420,00 Kč	420,00 Kč
Koordinace se zástupci města	1	dod	600,00 Kč	600,00 Kč
Ekologická likvidace odpadu	1	dod	480,00 Kč	480,00 Kč
Doprava	1	dod	240,00 Kč	240,00 Kč
Jeřáb	1	dod	3 300,00 Kč	3 300,00 Kč
Montážní plošina	1	dod	3 540,00 Kč	3 540,00 Kč
Revize vč. zkoušek	1	dod	840,00 Kč	840,00 Kč
Kontrolní měření intenzity osvětlení (neautorizované)	1	dod	420,00 Kč	420,00 Kč
Dokumentace skuteč. provedení	1	dod	2 220,00 Kč	2 220,00 Kč
Celkem				12 780,00 Kč

Celkem ulice Komenského

457 281,35

Měněpráce

provizorní úprava terénu zem.tř.3	-73,5	m2	27,60 Kč	-2 028,60 Kč
Vytrhání dlažby šíře 90cm	-13	m2	37,70 Kč	-490,10 Kč
Opětovné zadláždění chodníku	-13	m2	146,51 Kč	-1 904,63 Kč
Materiál na opravu zničených chodníků	-1	dod	120,00 Kč	-120,00 Kč
Zpevněné zadláždění vjezdů	-1	dod	240,00 Kč	-240,00 Kč
provizorní úprava terénu zem.tř.3	-15,5	m2	27,60 Kč	-427,80 Kč

Měněpráce celkem

-5 211,13

Celkem ulice Komenského


452 070,22

Harmonogram stavebních prací - změna plnění dod. 2 sod.č. MUBPH 13319/2013

Generální rekonstrukce veřejného osvětlení v Bystřici pod Hostýnem - I. etapa

Harmonogram stavebních prací

Část	Dílčí plnění	07/2013	08/2013	09/2013	10/2013	11/2013	13.12.	12/2013	01/2014	02/2014	03/2013	04/2013	05/2013
	ul. Jeřabinová												
	ul. Meziříčská												
	ul. Družby												
	ul. Komenského												
	ul. Sokola Tůmy												
	ul. Nádražní												
	ul. Mlýnská												
	ul. Přerovská I												
	ul. Holešovská (kolem SPDŠ)												
	ul. Holešovská (od ul. Samostatnosti po ČS PH)												
	ul. Samostatnost												
	ul. Na opletě. Pod Bartovcem												
	ul. Na Domově												
	ul. Novosady												
	ul. Hraniční												
	ul. U kapličky												
	ul. Chaloupky												
	ul. Podlesí												
	ul. Přerovská II												
	ul. Kroužky												
	ul. Domov mládeže												
	ul. Školní												
	ul. Zahradní												



předání staveniště

demonitáž stávajících prvků vč. výkopových prací

dodávka a montáž nových prvků

zpětná úprava povrchů

v období 13.12/2013-02/2014 nejsou stavební práce prováděny