

HARMONOGRAM PRACÍ

Stavba: 201328V - Opravy a stavební úpravy nebytového prostoru č. 429-101 na pobočku městské knihovny v Praze

Místo: Tusarova 429/35, k.ú. Holešovice

Název úkolu	Rok	2013															2014																	
	Měsíc	9			10			11			12			1			2			3				4										
	Týden	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Týden stavby	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106
	1. den týdne	16.9	23.9	30.9	7.10	14.10	21.10	28.10	4.11	11.11	18.11	25.11	2.12	9.12	16.12	23.12	30.12	6.1	13.1	20.1	27.1	3.2	10.2	17.2	24.2	3.3	10.3	17.3	24.3	31.3	7.4	14.4	21.4	28.4
Doba práce																																		
Demontáže	2 . týdny																																	
Bourací a zemní práce	8 . týdnů																																	
Svislé a kompletní konstrukce	8 . týdnů																																	
Vodorovné konstrukce	4 . týdny																																	
Úpravy povrchů vnitřní	8 . týdnů																																	
Sanační práce v 1.PP	4 . týdny																																	
Úpravy povrchů vnější, (obkl. fas.)	5 . týdnů																																	
Konstrukce suché výstavby	7 . týdnů																																	
Izolace proti vodě a tepelné	7 . týdnů																																	
Konstrukce klempířské, truhlářské	5 . týdnů																																	
Vnější výplně otvorů	2 . týdny																																	
Elektroinstalace	8 . týdnů																																	
ZTI, ÚT	13 . týdnů																																	
VZT	8 . týdnů																																	
Podlahy povlakové	6 . týdnů																																	
Obklady a dlažby	6 . týdnů																																	
Vnitřní dveře	2 . týdny																																	
Malby a nátěry	4 . týdny																																	
Dokončovací práce	3 . týdny																																	
Interiér	4 . týdny																																	