



Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

č.objednatele :

č.zhotovitele : 201211001/1231/12/VHS a DS

Článek I - SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka a.s.

Se sídlem: Tyršova 248, 790 01 Jeseník
Jednající: Ing. Liborem Halasem, předsedou představenstva
IČ: 651 38 066
DIČ: CZ 651 38 066
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Jeseník
Číslo účtu: 5939330267/0100
Telefon: +420 584 498 162, +420 724 384 995
Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1211

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: Účastníci sdružení: „Sdružení pro kanalizaci Písečná“

Vedoucí účastník sdružení: IMOS Brno, a.s.
Se sídlem: Olomoucká 174, 627 00 Brno
jednající: Ing. Oldřichem Štercem, předsedou představenstva
IČ: 25 32 22 57
DIČ: CZ 253 22 257
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Obchodní centrum Brno
Číslo účtu: 63706641/0100
Telefon: +420 548 129 111
Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2211

Účastník sdružení: IMOS holding, a.s.
Se sídlem: Olomoucká 174, 627 00 Brno
jednající: Ing. Oldřichem Štercem, předsedou představenstva
IČ: 258 666 81
DIČ: CZ 258 66 681
Tel.: +420 548 129 111
Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 4295
za kterého jedná IMOS Brno, a.s. na základě plné moci ze dne 12.04.2012.

(dále jen zhotovitel)

Výše uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle zákona, stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

Osoby pověřené objednatelem:

- jednáním o záležitostech této smlouvy nebo v souvislosti sní: Ing. Ivana Güttnerová, předseda představenstva společnosti Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s.
- jednáním v technických záležitostech, včetně převzetí stavby: Petr Slovák



Osoby pověřené zhotovitelem:

- jednáním o záležitostech této smlouvy nebo v souvislosti sní: Ing. Oldřich Štercl, předseda představenstva společnosti IMOS Brno, a. s.
- jednáním o technických záležitostech včetně předání stavby: Ing. Robert Suchánek, ředitel závodu VHS a DS

Změnu pověřených pracovníků nebo jejich oprávnění lze učinit pouze dodatkem k této smlouvě.

Zástupce zhotovitele pověřený řízením stavebních prací, koordinací subdodavatelů a řešením všech problémů souvisejících s realizací díla (dále jen stavbyvedoucí); Ing. Aleš Špinar, tel.: 724 128 453

Zástupce objednatele pověřený řešením všech problémů souvisejících s realizací díla (dále jen technický dozor objednatele - TDO): Petr Slovák, tel. 734103299.

Tito uvedení zástupci jsou oprávněni jednat pouze ve věcech technických.

Článek I - SMLUVNÍ STRANY se mění tak, **že nově zní:**

Objednatel: Vak-Vodovody a kanalizace Jesenicka a.s.

Se sídlem: Tyršova 248, 790 01 Jeseník

Jednající: Ing. Libor Halas, předseda představenstva

IČ: 651 38 066

DIČ: CZ 651 38 066

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Jeseník

Číslo účtu: 5939330267/0100

Telefon: +420 584 498 162, +420 724 384 995

Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1211

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: Účastníci sdružení: „Sdružení pro kanalizaci Písečná“

Vedoucí účastník sdružení: IMOS Brno, a.s.

Se sídlem: Olomoucká 174, 627 00 Brno

Jednající: Ing. Oldřichem Šterclem, předsedou představenstva

IČ: 25 32 22 57

DIČ: CZ 253 22 257

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Obchodní centrum Brno

Číslo účtu: 63706641/0100

Telefon: +420 548 129 111

Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2211

Účastník sdružení: IMOS holding, a.s.

Se sídlem: Olomoucká 174, 627 00 Brno

Jednající: Ing. Oldřichem Šterclem, předsedou představenstva

IČ: 258 666 81

DIČ: CZ 258 66 681

Tel.: +420 548 129 111

Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 4295
za kterého jedná IMOS Brno, a.s. na základě plné moci ze dne 12.04.2012.

(dále jen zhotovitel)

Výše uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle zákona, stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tento dodatek podepsat a k platnosti



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

dodatku není třeba podpisu jiné osoby.

Osoby pověřené objednatelem:

- jednáním o záležitostech této smlouvy nebo v souvislosti sní: Ing. Libor Halas, předseda představenstva společnosti Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s.
- jednáním v technických záležitostech, včetně převzetí stavby: p. Robert Čemý, tel: +420 602 308 616

Osoby pověřené zhotovitelem:

- jednáním o záležitostech této smlouvy nebo v souvislosti sní: Ing. Oldřich Štercl, předseda představenstva společnosti IMOS Brno, a. s.
- jednáním o technických záležitostech včetně předání stavby: Ing. Robert Suchánek, ředitel závodu VHS a DS

Změnu pověřených pracovníků nebo jejich oprávnění lze učinit pouze dodatkem k této smlouvě.

Zástupce zhotovitele pověřený řízením stavebních prací, koordinací subdodavatelů a řešením všech problémů souvisejících s realizací díla (dále jen stavbyvedoucí); p. Petr Piskoř, tel.: +420 724 249 049

Zástupce objednatele pověřený řešením všech problémů souvisejících s realizací díla (dále jen technický dozor objednatele - TDO): Ing. Stanislav Jelínek, tel., +420 541 426 060 a jím pověřená osoba.

Tito uvedení zástupci jsou oprávněni jednat pouze ve věcech technických.

Článek II - PŘEDMĚT DÍLA (DÍLO), odst. II.1. :

Součástí realizace díla je zpracování časového i finančního harmonogramu postupu prací. Návrh harmonogramu je přílohou č. 1 této smlouvy. Před zahájením prací bude tento harmonogram zpracován podrobněji po dnech (např. doplněn o údaje týkající se počtu subdodavatelů, pracovníků apod.). Na pravidelných kontrolních dnech bude mimo jiné zhotovitelem předkládán podrobný měsíční harmonogram.

se mění tak, **že nově zní:**

Součástí realizace díla je zpracování nového časového i finančního harmonogramu postupu prací. Návrh harmonogramu je přílohou č. 1 tohoto dodatku. Před zahájením prací bude tento harmonogram zpracován podrobněji po dnech (např. doplněn o údaje týkající se počtu subdodavatelů, pracovníků apod.). Na pravidelných kontrolních dnech bude mimo jiné zhotovitelem předkládán podrobný měsíční harmonogram.

Článek III - DOBA PLNĚNÍ, odst. III.3 se mění tak, **že nově zní:**

III.3 Součástí tohoto dodatku je harmonogram (příloha č. 1 tohoto dodatku). Tento harmonogram je závazný. Nedodržení závazných termínů stanovených harmonogramem se považuje jako závažné porušení této smlouvy a objednatel je oprávněn vyúčtovat smluvní pokutu ve výši dle čl.VI této smlouvy, pokud nebude harmonogram upraven na žádost smluvních stran z důvodů, které zhotovitel nemohl předvídat a nemohl svým konáním ovlivnit.



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží dva.

Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku a s celým jeho obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Jeseníku, dne 14.9.2013

V Brně, dne

Objednatel:

Zhotovitel:



Za VaK – Vodovody a kanalizace Jesenicka, a.s.
Ing. Libor Halas
předseda představenstva

 **IMOS Brno, a.s.**
Ing. Oldřich Štercl
předseda představenstva a generální ředitel

Za IMOS Brno, a.s.
Ing. Oldřich Štercl
předseda představenstva

 **IMOS holding, a.s.**
Ing. Oldřich Štercl
předseda představenstva a generální ředitel

Za IMOS holding, a.s.
Ing. Oldřich Štercl
předseda představenstva

HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ

[illegible]