

Časový harmonogram akce :
„Snížení energetické náročnosti a výměna zdroje vytápění – Základní a Mateřská škola Velká Lhota č.p.54“

Stavební práce	VI/2014	VII/2014	VIII/2014	IX/2014	X/2014	XI/2014
01 FASÁDA						
- zemní práce, komunikace						
- úprava vnějších povrchů, lešení						
- klempířské kce						
- ostatní – hromosvod, mřížky, krytina, apod.						
02 VÝPLNĚ OTVORŮ						
- demontáž stávajících						
- montáž nových						
- vnitřní začištění						
03 STROP A STĚNA PŮDY						
- demontáže						
- krytina vč. tesařských kci						
- SDK podhled + tepelné izolace						
- VZT						
04 ZDROJ VYTÁPĚNÍ						
05 OSTATNÍ, DOKONČENÍ STAVBY						

Ve Studeně 27.1.2014

Vypracoval : Viktor LUKIANOV

STAVING, Studená spol. s r. o.
 HRÁSKOVA 69
 378 56 STUDENÁ
 DIČ: CZ48202258
 Tel.: 384 490 015
 Tel./fax: 384 490 286
 ③