



DODATEK Č.1

ke **SMLOUVĚ O DÍLO**, uzavřené dle § 536 obchodního zákoníku dne 22.7.2013
na předmět díla Zpřístupnění Vodárenského lesa I. etapa mezi:

Městem Svitavy

se sídlem T.G. Masaryka 5/35, 568 02 SVITAVY

zastoupeným starostou : Mgr. Davidem Šímkem

IČ: 00277444

DIČ: CZ00277444

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Svitavy, č.ú.: 520591/0100

(dále též jako objednatel)

a

Ivanem Ulehlou

fyzickou osobou podnikající podle živnostenského zákona

s místem podnikání: Kapitána Jaroše 560/99, 568 02 Svitavy

IČ: 866 77 209

DIČ: CZ 7803296348

Bankovní spojení: ČSOB a.s., č.ú.: 248811958/030

(dále též jako zhotovitel)

I.

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo:

1. Oddíl IV. odstavec 1 nově zní:

"Zhotovitel zahájí stavební práce na realizaci díla **24.07.2013**. "

2. Oddíl IV. odstavec 4 nově zní:

"Zhotovitel je povinen ukončit práce na díle a dílo předat řádně dokončené objednateli nejpozději dne **24.09.2013**. "

II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

2. Dodatek ke smlouvě nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

3. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Zpřístupnění Vodárenského lesa – I. etapa


Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:

Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bylo schváleno Radou města Svitavy dne 23.7.2013

– usnesení Rady města Svitavy č.23.

Ve Svitavách dne: 24.7.2013

Za objednatele :


.....
Mgr. David Šimek, starosta
město Svitavy



Za zhotovitele :


ZEMNÍ PRÁCE
ULEHLA IVAN
Kapitána Jaroše 99, 568 01 Svitavy
.....
IČO: 866 77 269, DIČ: CZ 780329348
Tel.: 776 334 460
Ivan Ulehla, majitel