

Realizace rekonstrukcí - soubor bytů Praha 7

ČASOVÝ HARMONOGRAM POSTUPU A DOKONČENÍ PRACÍ

Název kapitoly/ měsíc/ týden	Duben 2014														Květen 2014																															Červen 2014									
	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6
Kapitoly	převzetí stavby																																									předání díla													
Argentinská byt. Č9																																																							
vyklízení objektu bourací práce																																																							
rozvody elektro																																																							
rozvody ZTI																																																							
úprava rozvodů plynu																																																							
úpravy povrchů - omítky, podlahy																																																							
obklady a dlažby																																																							
vložkování komína																																																							
Mt. Interieorových dveří																																																							
Výměna oken , repase stávajících																																																							
kompletace ZTI																																																							
výmalby																																																							
kompletace elektro																																																							
kompletace UT																																																							
přípojky a přihlášky																																																							

celková doba realizace: 56 dnů

PARECO s.r.o.
 Podohradská 1555/2
 155 00 Praha 5
 IČ: 27165329, DIČ: CZ27165329