

PROBI Inženýring s.r.o.
Tř. 1. máje 328, 753 01 Hranice
IČ: 26843528

Název:

VZ: Výstavba MŠ Podolí modulárním systémem

Časový harmonogram



Stavební činnost	Rok 2014											
	duben			květen			červen			červenec		
Přípravné práce												
Stavební práce												
Dokončovací práce												

Finanční harmonogram

Stavební činnost	Rok 2014				
	duben	květen	červen	červenec	srpen
Prostavěnost	1 350 000	1 650 000	4 376 719	4 800 000	200 000

Celkem 12 376 719 Kč

Harmonogram je aktualizován v návaznosti podpisu SoD a převzetí staveniště.

Jan Večerek, statutár

PROBI

PROBI Inženýring s.r.o. Třída 1. máje 328, 753 01 Hranice
mail: info@probi-inzenyring.cz
IČO: 268 43 528, DIČ: CZ 268 43 528