

Dodatek č. 6

smlouvy o dílo č. MUBPH 13319/2013

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel :	Město Bystřice pod Hostýnem
	Masarykovo náměstí 137
	768 61 Bystřice pod Hostýnem
IČ :	00287113
DIČ :	CZ00287113
bankovní spojení :	Komerční banka, a. s., číslo účtu 86-2999550217/0100
zastoupení ve věcech smluvních:	starostou Mgr. Zdeňkem Pánkem
ve věcech technických:	JUDr. Martinem Olšou, vedoucím odboru vnitřní správy
	tel: 573 501 944, a
	p. Radkem Zapletalem, referentem oddělení správy majetku a investic
	tel: 573 501 941

(dále jako objednatel)

Zhotovitel:	ELPIK s.r.o.
	Nerudova 470/1
	767 01 Kroměříž
IČ:	27687538
bankovní spojení:	Fio banka, a.s., č.ú. 2800006872/2010
jednající:	jednatel Ing. Pavlem Nejedlíkem
ve věcech technických:	p. Pavlem Podsedníčkem
	tel: 724 782 471

(dále jako zhotovitel)

uzavírají Dodatek č. 6 k výše uvedené smlouvě č. MUBPH 13319/2013 (dále jen SOD) v tomto znění:

2. OBSAH DODATKU č. 6

1. Smluvní strany se dohodly, že rozsah a obsah předmětu díla smlouvy o dílo č. MUBPH 13319/2013 ze dne 22. 07. 2013 se upravuje o méněpráce a vícepráce. Změna předmětu díla spočívá v těchto úpravách:
 - a) V ul. Na Opletě, Pod Bartovcem se předmět díla upravuje o méněpráce spočívající v neprovedení výkopových prací v asfaltové komunikaci v hodnotě 49 954,11 Kč bez DPH.
Nová cena ul. Na Opletě, pod Bartovcem po úpravě o méněpráce činí 527 746,11 Kč bez DPH.
 - b) V ulici Zahradní se předmět díla upravuje o vícepráce spočívající ve výkopových pracích v komunikaci, kdy namísto původně plánovaných výkopových prací v zeleni, z důvodu zachování soukromých předzahrádek a vjezdů, budou výkopové práce prováděny v komunikaci v celkové hodnotě 72 993,79 Kč bez DPH. Dále se předmět díla upravuje o méněpráce spočívající v nezpevnění a zapravení vjezdů v hodnotě 17 362,88 Kč. Tímto se hodnota díla navýší o 55 630,91 Kč bez DPH.
Nová cena ul. Zahradní po úpravě o vícepráce a méněpráce činí 576 472,97 Kč bez DPH.

- c) V ulici Kroužky se předmět díla upravuje o vícepráce spočívající v propojování nových rozvodů se stávajícími světelnými body pro zachování funkčnosti zbylých stávajících rozvodů v ul. A. Kašpara, Tomanova a Kroužky po hranici katastru Chvalčova v hodnotě 86 966,64 Kč bez DPH. Dále se předmět díla upravuje o méněpráce spočívající v neosazení 2 ks světel z důvodu vedení hlavního vodovodního přivaděče k vodojemu v k. ú. Chvalčov v hodnotě 34 086,94 Kč bez DPH. Tímto se hodnota díla navýší o 52 879,70 Kč bez DPH.

Nová cena ul. Kroužky po úpravě o vícepráce a méněpráce činí 917 999,02 Kč bez DPH.

- d) V ulici Přerovská II. se předmět díla upravuje o vícepráce spočívající v bourání betonu ve vjezdech areálu firmy p. Živného, areálu spínačky E.ON. a v dalších soukromých vjezdech a prokopání uličky Souběžná na rozvaděč RVO v ul. Trávníky v hodnotě 79 445,45 Kč bez DPH. Dále se předmět díla upravuje o méněpráce spočívající ve zkrácení výkopových prací z důvodu soukromého vlastnictví p. Bezděka (chodník před jeho nemovitostí) v hodnotě 10 820,93 Kč bez DPH. Tímto se hodnota díla navýší o 68 624,52 Kč bez DPH.

Nová cena ul. Přerovská II. po úpravě o vícepráce a méněpráce činí 789 235,15 Kč bez DPH.

2. S ohledem na výše uvedené se celková cena díla uvedená v čl. IV. 1 původního znění smlouvy mění a nově činí:

Nová celková cena díla:

10 038 180 Kč (bez DPH)

12 146 198 Kč (vč. DPH)

3. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Veškerá ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v plné platnosti a účinnosti.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Dodatek č. 6 se vyhotovuje ve třech rovnocenných vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

Doložka dle ustanovení § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích

Rozhodnutí uzavřít tento dodatek smlouvy bylo učiněno na schůzi rady města Bystřice pod Hostýnem konané dne 30. 04. 2014, č. usnesení 25/10/2014.

V Bystřici pod Hostýnem 02. 05. 2014

V Bystřici pod Hostýnem 02. 05. 2014



Za objednatele



Za zhotovitele

ELPIK s.r.o.
Nerudova 470/1
767 01 Kroměříž (2)
IČ 27687538
DIČ CZ27637538