



OPERAČNÍ PROGRAM  
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti

Pro vodu,  
vzduch a přírodu

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 23.12.2013**  
(dále jen „dodatek“)  
uzavřené mezi smluvními stranami

**I.**  
**Smluvní strany**

**Objednatel:** **OBEC BLUČINA**  
adresa: Náměstí Svobody 119, 664 56 Blučina  
IČ: 00281611  
statutární zástupce: Josef Srnec, starosta  
(dále jen „Objednatel“)

**Zhotovitel:** **KVADROS, a.s.**  
se sídlem: Železná 713/1a, 619 00 Brno  
IČ: 26240360  
DIČ: CZ26240360  
statutární zástupce: Ing. Stanislav Plachý, předseda představenstva  
(dále jen „Zhotovitel“)

## Preamble

Na základě jednacího řízení bez uveřejnění uzavírají smluvní strany dodatek č. 1 ke Smlouvě. V souladu s ust. § 34 odst. 5 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, pořídil zadavatel písemný soupis a odůvodnění nezbytnosti zadaných stavebních prací.

## I. Změna smlouvy

Smluvní strany se dohodly na změnách předmětu Smlouvy uvedených podrobně v oceněných výkazech výměr, které jsou přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Cena za dodatečné stavební práce bez DPH činí: 353.042,- Kč.

## II. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna a vážou se na aktuální cenu díla.

## III. Seznam příloh

Přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr) víceprací – střecha 1. np

Příloha č. 2 – Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr) víceprací – zavěšená fasáda

V Blučině dne 28.04.2014

Za Objednatele:

Josef Srnec,  
starosta



Za Zhotovitele:

Ing. Stanislav Plachý,  
předseda představenstva

