

DODATEK č. 1
ke SMLouvě o dílo č

Ev. č. objednatele:

Ev. č. zhotovitele: 1388613

podle § 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění
pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník)

I. SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL:	Město Klobouky u Brna
se sídlem:	Náměstí Míru 169/1, 691 72 Klobouky u Brna
Osoba oprávněná jednat:	Ing. Zdeněk Lobpreis, starosta
Telefon:	519 361 571
E-mail:	starosta@kloboukyubrna.cz
IČ:	00283258
DIČ:	CZ00283258
Bankovní spojení:	1382093349/0800

ZHOTOVITEL:	AQUA PROCON s.r.o.
se sídlem:	Palackého tř. 12, 6012 00 Brno
Statutární orgán:	Ing. Jan Polášek, jednatel společnosti
Technický zástupce:	Ing. Jaromír Koupán
Telefon:	541 426 014
E-mail:	jaromir.koupan@aquaprocon.cz
http:	www.aquaprocon.cz
IČ:	46964371
DIČ:	CZ46964371
Bankovní spojení:	KB Brno-venkov, č.ú. 24301641/0100
Obchodní rejstřík:	KS v Brně, oddíl C, vl. 6597

Smluvní strany se dohodly na vypracování dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. dle zhotovitele 1388613 z důvodu upřesnění termínů plnění na akci :

„Klobouky u Brna – kanalizace, projektová činnost“

III. DOBA PLNĚNÍ

V čl. III. se mění odst. 3.1 a 3.2 takto :

3.1. Projektové práce na dokumentaci pro stavební povolení (DSP) a projednání DSP bude probíhat podle v těchto termínech:

3.1.1. Předání DSP objednateli k projednání: do 8.4.2014

3.1.2. Předání kompletní DSP objednateli k podání žádosti o vodoprávní povolení: do 15.4.2014

3.2. Projektové práce na zadávací dokumentaci pro výběr zhotovitele stavby (ZD) včetně projednání bude probíhat podle v těchto termínech:

3.2.1. Předání ZD objednateli k projednání – 1x písemná verze + 1 x na CD: nejpozději do 15.5.2014 (po projednání ZD vrátí objednatel zhotoviteli 1 vyhotovení dokumentace s připomínkami)

3.2.2. Zapracování připomínek od SFŽP do ZD a předání finální verze všech ZD objednateli k předání, (předání na dotační orgán zajišťuje objednatel) – čistopis 3 x písemná verze + 1 x na CD : do 7 kalendářních dnů od předání připomínek SFŽP objednatelem

XI. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

Čl. XI. se doplňuje takto :

11.5 Tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo lze měnit, doplňovat nebo rušit jen oboustranně potvrzenými písemnými dodatky.

11.6 Znění původní smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti.

11.7 Tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo je platný dnem podepsání oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

11.8 Tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo obsahuje dvě strany, je vyhotovený ve dvou stejnopisech, z toho jeden pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

XII. SCHVALOVACÍ DOLOŽKA PODLE USTANOVENÍ § 41 ZÁKONA č. 128/2000 Sb., O OBČÍCH (OBEČNÍ ZŘÍZENÍ), V PLATNÉM ZNĚNÍ

Čl. XII. se doplňuje takto :

12.2 Tento dodatek č. 1 ke smlouvě u dílo mezi shora uvedenými smluvními stranami byl schválen na 38. zasedání rady, konaném dne 15.5.2014.


V Kloboukách u Brna dne: 16.5.2014

V Brně dne:

16.5. 2014


Ing. Zdeněk Lobpreis
Starosta města




Ing. Jan Polášek
jednatel společnosti.

