

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2014/OIVZ/012

„Změna systému vzduchotechniky Fr.Křížka 11“, k.ú. Holešovice, Praha 7

I. Smluvní strany

Objednatel : Městská část Praha 7, nábrž. Kpt. Jaroše 1000/7, Praha 7
zastoupený: Marek Ječmenek, starosta MČ Praha 7
IČ: 00063754, DIČ : CZ 00063754
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Dukelských hrdinů 29, Praha 7
číslo účtu: [REDACTED]
telefon: 220 144 000
fax: 233 370 029
e-mail: jecmenekm@p7.mepnet.cz

(dále jako „objednatel“)

Zhotovitel : OK servis Praha s.r.o.
zastoupený: Jaroslavem Ježkem, jednatelem společnosti
sídlo : Křenova 438/7, 162 00 Praha 6 - Veleslavín
IČ: 26713497
DIČ: CZ26713497
zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 89054
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
č.ú.: [REDACTED]
tel./fax: 604 112 179
e-mail: info@okservispraha.cz

(dále jako „zhotovitel“)

Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č.1 ke Smlouvě č. 2014/OIVZ/012 je uzavřen na základě rozhodnutí R MČ Praha 7 č. usnesení 0370/14-R z jednání č.25 ze dne 20.05.2014

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly ve smyslu čl. XI. odst. 3. Smlouvy o dílo č. 2014/OIVZ/012 uzavřené dne 17.4.2014 na prodloužení termínu dokončení díla veřejné zakázky malého rozsahu „Změna systému vzduchotechniky Fr.Křížka 11“, k.ú.Holešovice, Praha 7, v rozsahu dle tohoto Dodatku č. 1.

III. Doba plnění

Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu dokončení díla, a to tak, že ustanovení čl. III. odst. 1 předmětné Smlouvy o dílo č. 2014/OIVZ/012 se ustanovení mění a nově zní takto:

„Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo na svůj náklad a své nebezpečí v termínu:

- dokončení stavebních prací na zakázce nejpozději do

15.7. 2014

Dílo se považuje za dokončené jeho předáním a převzetím bez vad a nedodělků, o kterém se pořídí písemný protokol. Tento protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přejímá je součástí předání a převzetí díla.“

IV. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání sjednaná ve smlouvě zůstávají beze změny.

Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 1 na internetových stránkách MČ Prahy 7 a Profilu zadavatele dle § 147 zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v 7 stejnopisech s platností originálu, z nichž 2 obdrží zhotovitel a 5 objednatel.

Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Příloha: č. 1 - Stanovisko k zahájení prací a zpřístupnění prostor
 č. 2 - Harmonogram prací
 č. 3 - Plná moc pro zhotovitele
 č. 4 - Výpis z Obchodního rejstříku

V Praze 27.5.2014

objednatel:

zhotovitel:

.....
Městská část Praha 7
Marek Ječmének
starosta

.....
OK servis Praha s.r.o.
Jaroslav Ježek
jednatel společnosti