

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2013/OIVZ/020

**„Interiérové opravy a úpravy nebytového prostoru – jednotky č. 429/101,
umístěné v domě Tusarova 429/35 –Pobočka MKP Tusarova 35“, k.ú.
Holešovice, Praha 7**

I. Smluvní strany

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 7

zastoupená starostou MČ Praha 7, panem Markem Ječménkem
se sídlem: nábr. Kpt. Jaroše 1000, 170 00 Praha 7
IČ: 00063754
DIČ: CZ00063754
datová schránka ID: r44b2x7
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Praha 7
čísla účtů:
telefon: 220 144 000, 220 144 001, 233 372 029
e-mail: jecmenekm@p7.mepnet.cz

dále jen objednatel

a

EKOLS PRAHA, spol. s r.o.

se sídlem: Partyzánská 18/23, 170 00 Praha
koresp. adresa: Starochodovská 65, 149 00 Praha 11
spisová značka: C 48952 vedená u Městského soudu v Praze
IČ: 25092553
DIČ: CZ25092553
zastoupená jednatelem společnosti, panem Ing. Pavlem Žůrkem
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu:
telefon: 267 915 866, fax: 267 915 867
e-mail: ekols@ekols.cz

dále jen zhotovitel

Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č.1 ke Smlouvě č. 2013/OIVZ/020 je uzavřen na základě rozhodnutí R MČ Praha 7 č. usnesení 0404/14-R z jednání č. 27 o přidělení zakázky ze dne 27.5.2014

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly ve smyslu čl. XII. odst. 2. smlouvy č. 2013/OIVZ/020 uzavřené dne 25.9.2013 na provedení víceprací dle výkazu výměr uvedených v příloze ve změnových listech č. 01 a 02, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č.2 ke smlouvě č. 2013/OIVZ/020 na veřejnou zakázku **„Interiérové opravy a úpravy nebytového prostoru – jednotky č. 429/101, umístěné v domě Tusarova 429/35 –Pobočka MKP Tusarova 35“, k.ú.Holešovice, Praha 7**

III. Cena díla

Vzhledem k nezbytnému rozšíření předmětu díla uvedeného ve změnových listech č. 01 a 02 se cena navyšuje takto:

Navýšení dle Dodatku č. 2 (bez DPH)	936 892,00 Kč
<u>Cena dle základní smlouvy o dílo (bez DPH)</u>	<u>8 652 949,00 Kč</u>
Nová celková cena (bez DPH)	9 589 841,00 Kč

Navýšení dle Dodatku č. 2 je 936 892,00 Kč bez DPH, včetně 15% DPH tj. 1 077 425,80 Kč.

Na základě výše uvedeného navýšení ceny se mění odst. 1. v čl. V. předmětné smlouvy a nově zní takto:

„Za zhotovení díla v rozsahu podle čl. II.1 předmětné smlouvy je dohodnuta cena dle zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů, ve výši:

Celková cena díla včetně DPH	11 028 317,15 Kč
DPH	1 438 476,15 Kč
<u>Celková cena díla bez DPH</u>	<u>9 589 841,00 Kč</u>

DPH bude účtována dle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

IV. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání sjednaná ve smlouvě zůstávají beze změny.

Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 2 na internetových stránkách MČ Prahy 7 a Profilu zadavatele v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. v platném znění.

Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v 7 stejnopisech s platností originálu, z nichž 2 obdrží zhotovitel a 5 objednatel.

Tento Dodatek č.2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Příloha: č. 1 - Změnové listy č. 01, 02
 č. 2 - Výpis z Obchodního rejstříku

V Praze 3.6. 2014

objednatel:

zhotovitel:

.....
Městská část Praha 7
Marek Ječmének
starosta MČ P7

.....
EKOLS PRAHA, spol. s r.o.
Ing. Pavel Žůrek
jednatel společnosti