

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2014/OIVZ/010

**„Opravy byt.jednotek č. 194/41 a 194/36 Argentinská 14, č. 1404/13
Jankovcova 30, č. 94/10 Jankovcova 41“, k.ú. Holešovice, Praha 7**

I. Smluvní strany

Objednatel : Městská část Praha 7, nábrž. Kpt. Jaroše 1000/7, Praha 7
zastoupený: MUDr. Tomáš Kaštovský, zástupce starosty MČ Praha 7
IČ: 00063754, DIČ : CZ 00063754
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Dukelských hrdinů 29, Praha 7
číslo účtu: XXXXXXXXXX
telefon: 220 144 226
fax: 233 370 216
e-mail: kastovskyt@p7.mepnet.cz

(dále jako „objednatel“)

Zhotovitel : PARECO s.r.o.
zastoupený: Pavel Řečinský, jednatel společnosti
sídlo : Podohradská 1655/2, 155 00 Praha 5, Stodůlky
IČ: 27165329
DIČ: CZ27165329
zapsán v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 101262
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
č.ú.: XXXXXXXXXX
tel./fax: 775 272 878
e-mail: info@pareco.cz

(dále jako „zhotovitel“)

Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č. 2014/OIVZ/010 je uzavřen na základě rozhodnutí R MČ Praha 7 č. usnesení 0473/14-R z jednání č. 33 ze dne 17.6.2014

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly ve smyslu čl. XI. odst. 3. Smlouvy o dílo č. 2014/OIVZ/010 uzavřené dne 22.4.2014 na prodloužení termínu dokončení díla veřejné zakázky malého rozsahu „**Opravy byt.jednotek č. 194/41 a 194/36 Argentinská 14, č. 1404/13 Jankovcova 30, č. 94/10 Jankovcova 41**“, k.ú.Holešovice, Praha 7, v rozsahu dle tohoto Dodatku č. 1.

III. Doba plnění

Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu dokončení díla, a to tak, že ustanovení čl. III. odst. 1 předmětné Smlouvy o dílo č. 2014/OIVZ/010 se mění a nově zní takto:

„Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo na svůj náklad a své nebezpečí v termínu nejpozději do:

A. oprava bytu č. 194/41, Argentinská 14

do 09.07.2014

B. oprava bytu č. 194/36, Argentinská 14

do 09.07.2014

C. oprava bytu č. 1404/13, Jankovcova 30

do 09.07.2014

D. oprava bytu č. 94/10, Jankovcova 41

do 30.06.2014

Dílo se považuje za dokončené jeho předáním a převzetím bez vad a nedodělků, o kterém se pořídí písemný protokol. Tento protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přejímá je součástí předání a převzetí díla.“

IV. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání sjednaná ve smlouvě zůstávají beze změny.

Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 1 na internetových stránkách MČ Prahy 7 a Profilu zadavatele dle § 147 zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v 7 stejnopisech s platností originálu, z nichž 2 obdrží zhotovitel a 5 objednatel.

Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Příloha: č. 1 - Žádost zhotovitele o prodloužení termínu
 č. 2 - Výpis z Obchodního rejstříku

V Praze 20.6.2014

objednatel:

zhotovitel:

.....
Městská část Praha 7
MUDr. Tomáš Kaštovský
zástupce starosty

.....
PARECO s.r.o.
Pavel Řečinský
jednatel společnosti