

Grafický harmonogram postupu a provádění prací

dekáda	1.	2.	3.	4.	5.	6.
popis činnosti						
převzetí a zabezpečení staveniště, výkopy, upravy teren.pr okap.chodníky,montáže lešení						
opravy střešní krytiny, opravy poškozené omítky, opravy podkladů fasády						
montáže zateplovacího systému						
montáže klempířských prvků-parapet.plechů, plechování střešní krytiny po opravě						
provádění fasádního nátěru, nátěry klempířských prvků						
montáže hromosvodu, provedení revize						
provedení teren uprav,montáže okap.chodníků, zatravnění, sadové upravy terenu						
uklid, likvidace lešení, předání						

Pozn.: Harmonogram bude časově koordinován v souvislosti s aktuálním provozem nájemce v souladu s SOD.