

DODATEK č.1
ke smlouvě o dílo ze dne 22.4.2014

- 1) Objednavatel: Město Červený Kostelec
zastoupené starostou města Petrem Mědílkem
nám. TGM čp. 120
549 41 Červený Kostelec
- bankovní spojení: č.účtu 9005 – 1428551/0100 u Komerční banky Náchod
- IČO: 272 566
- DIČ: CZ00272566
- 2) Zhotovitel: AVIMONT s.r.o.
17. listopadu 77
562 01 Ústí nad Orlicí
- bankovní spojení: č.účtu 43-4040050297/010 Komerční banka Ústí nad Orlicí
- IČO: 275 55 411
- DIČ: CZ27555411

Předmětem dodatku smlouvy je změna bodu II/čl.1 – Termín a místo plnění, který nově zní z důvodu víceprací vyplynulých při realizaci stavby následovně:

II.
Termín a místo plnění

1. Termín plnění předmětu této smlouvy je od 1.7.2014 do 13.8.2014.

Ostatní body smlouvy zůstávají nedotčeny a platnost tohoto dodatku počíná dnem 31.7.2014.á
Tento dodatek byl schválen RM dne 30.7.2014, č. usnesení R-2014/17/20.

V Červeném Kostelci dne 31.7.2014


.....
Objednavatel: 

AVI-MONT s.r.o. [®]
17. listopadu 77
Ústí nad Orlicí 562 01
IČ: 275 55 411 DIČ: CZ27555411
www.avi-mont.cz


.....
Zhotovitel:
NAVRAL Zbyněk
jednatel