


Oprava nebytového prostoru Milady Horákové 23/400, Praha 7



## ČASOVÝ HARMONOGRAM POSTUPU A DOKONČENÍ PRACÍ

**Pareco s.r.o.**

Podohradská 1655/2  
155 00 Praha 5, Stodůlky

| Název kapitoly/ měsíc/ týden               | měsíc 1  |          |          |          | měsíc 2  |          |          |          | měsíc 3  |           |           |           |
|--------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|
|                                            | 1. týden | 2. týden | 3. týden | 4. týden | 5. týden | 6. týden | 7. týden | 8. týden | 9. týden | 10. týden | 11. týden | 12. týden |
| Předání staveniště                         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |           |           |
| přípravné práce, zařízení staveniště       |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |           |           |
| Zemní práce, zakládání                     |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |           |           |
| bourací práce, demontáže                   |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |           |           |
| svislé a kompletní konstrukce              |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |           |           |
| úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |           |           |
| izolace proti vodě, vlhkosti a plynům      |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |           |           |
| povlakové krytiny, izolace tepelné         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |           |           |
| ZTI plynovod                               |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |           |           |
| ZTI vodovod, kanalizace                    |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |           |           |
| elektroinstalace                           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |           |           |
| konstrukce suché výstavby                  |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |           |           |
| truhlářské konstrukce                      |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |           |           |
| podlahy skládané                           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |           |           |
| podlahy z dlaždic                          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |           |           |
| podlahy povlakové                          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |           |           |
| obklady keramické                          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |           |           |
| Výmalby a nátěry                           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |           |           |
| Předání dokončené stavby                   |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |           |           |

PARECO s.r.o.  
Podohradská 1655/2  
155 00 Praha 5  
IČ: 27165329, DIČ: CZ27165329