

HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ

PRÁCE / TÝDEN REALIZACE		REALIZACE V TÝDNECH, ZAHÁJENÍ 2.6.2014 , DOKONČENÍ 31. 7. 2014								
Číslo a název dílu	1. týden	2	3	4	5	6	7	8	9	
00 Vedlejší náklady	xxxxx									
000 Ostatní náklady	xxxx				xxxx				xxxx	
1 Zemní práce	xxxxxxxxxx									
1.1 Vykácení a likvidace stromů a keřů	xxxxxxxxxx									
11 Přípravné a přidružené práce	xxxxxxxxxxxxxx									
18 Povrchové úpravy terénu								xxxxxxxxxxxxxxxxxx		
27 Základy			xxxxxx							
38 Kompletní konstrukce								xxxxxxxxxxxxxx		
56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch			xxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx					
8 Trubní vedení					xxxxxx					
90 Oplocení								xxxxxxxxxxxxxx		
91 Doplňující práce na komunikaci				xxxxxxxxxxxxxx						
914 Oplocení								xxxxxxxxxxxxxx		
99 Staveništní přesun hmot								xxxxxxxxxxxxxx		
FD 42 Chodníky								xxxxxxxxxxxxxx		
M46 Zemní práce při montážích						xxxxxxx		xxxxxxxxxxxxxx		
T01 Drenáže			xxxxxxx							
T01D Vsakovací jámy						xxxxxxxxxxxxxx				
T08 Vrihačský kruh + vržiště						xxxxxxxxxxxxxx		xxxxxxxxxxxxxx		
T09 Doskočiště						xxxxxxxxxxxxxx		xxxxxxxxxxxxxx		
T10 Umělé povrchy								xxxxxxxxxxxxxx		
T17 Sportovní vybavení									xxxxxxxxxx	
Celkem za stavbu										

Stavby Krajča s.r.o.
 763 26 Pozlovice 315
 IČ: 283 37 867
 DIČ: CZ28337867
 30.04.2014

Položkový rozpočet stavby

Datum: 30.4.2014

Stavba : 2013-017

Sportovně rekreační areál u MZŠ Vracov

Objednatel :

IČO :

DIČ :

Zhotovitel :

IČO :

DIČ :

Za zhotovitele :

30.04.2014
Stavby Krajča s.r.o.
763 26 Pozlovice 315
IČ: 283 37 867
DIČ: CZ28337867

Za objednatele :

			Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %		0,00
DPH	15 %		0,00
Základ pro DPH	21 %		4 046 237,00
DPH	21 %		849 710,00
Cena celkem za stavbu			4 895 947

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 00 Vedlejší a ostatní náklady	100 975	0	83 450	17 525	2,1
SO 01	4 794 972	0	3 962 787	832 185	97,9
Celkem za stavbu	4 895 946	0	4 046 237	849 710	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 00	0	100 975	0	83 450	17 525	2,1
SO 01	01A	4 794 972	0	3 962 787	832 185	97,9
Celkem za stavbu		4 895 946	0	4 046 237	849 710	100,0

Rekapitulace stavebních děl

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
00 Vedlejší náklady	0,9	35 600	0	0	0	0
000 Ostatní náklady	1,2	47 850	0	0	0	0
1 Zemní práce	4,2	168 500	0	0	0	0
1.1 Vykácení a likvidace stromů a keřů	0,7	26 650	0	0	0	0
11 Přípravné a přidružené práce	10,3	417 493	0	0	0	0
18 Povrchové úpravy terénu	2,0	80 835	0	0	0	0
27 Základy	1,2	49 583	0	0	0	0
38 Kompletní konstrukce	1,2	48 500	0	0	0	0
56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevnění	12,3	498 972	0	0	0	0
8 Trubní vedení	0,3	13 810	0	0	0	0
90 Oplocení	2,4	99 056	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	1,6	63 700	0	0	0	0
914 Oplocení	4,3	172 586	0	0	0	0

99	Staveništní přesun hmot	1,5	62 498	0	0	0	0
FD 42	Chodníky	3,9	158 344	0	0	0	0
M46	Zemní práce při montážích	0,5	20 871	0	0	0	0
T01	Drenáže	3,0	121 371	0	0	0	0
T01D	Vsakovací jámy	0,9	37 733	0	0	0	0
T08	Vrhačský kruh + vržiště	0,3	14 134	0	0	0	0
T09	Doskočiště	0,9	36 203	0	0	0	0
T10	Umělé povrchy	39,4	1 595 450	0	0	0	0
T17	Sportovní vybavení	6,8	276 500	0	0	0	0
Celkem za stavbu		100,0	4 046 237	0	0	0	0

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Ztížené výrobní podmínky	0
Oborová přírážka	0
Přesun stavebních kapacit	0
Mimostaveništní doprava	0
Zařízení staveniště	0
Provoz investora	0
Kompletační činnost (IČD)	0
Rezerva rozpočtu	0
Celkem za stavbu	0

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	00	JKSO	
Objekt		SKP	
SO 00	Vedlejší a ostatní náklady	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
2013-017	Sportovně rekreační areál u MZŠ Vracov	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z HSV celkem	83 450	Ztížené výrobní podmínky	0
R PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	83 450	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	83 450	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	83 450	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum : 30.04.2014	Datum :
Podpis :		Podpis: 	Podpis:
		Stavby Krajča s.r.o. 763 26 Pozlovice 315 IČ: 283 37 867 DIČ: CZ28337867	
Základ pro DPH	21,0 %	83 450 Kč	
DPH	21,0 %	17 525 Kč	
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč	
DPH	0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			100 975 Kč

Poznámka :

Stavba :	2013-017 Sportovně rekreační areál u MZŠ Vracov	Rozpočet :	00
Objekt :	SO 00 Vedlejší a ostatní náklady		

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
00 Vedlejší náklady	35 600	0	0	0	0
000 Ostatní náklady	47 850	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	83 450	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	160 963	0
Oborová přírážka	0	0,0	160 963	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	160 963	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	160 963	0
Zařízení staveniště	0	0,0	160 963	0
Provoz investora	0	0,0	160 963	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	160 963	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	160 963	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	2013-017 Sportovně rekreační areál u MZŠ Vracov	Rozpočet: 00
Objekt :	SO 00 Vedlejší a ostatní náklady	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 00		Vedlejší náklady				
1	90101	Zařízení staveniště Včetně přípojek energií, oplocení staveniště, odstranění ZS a uvedení do původního stavu.	soubor	1,00	35 600,00	35 600,00
	Celkem za	00 Vedlejší náklady				35 600,00
Díl: 000		Ostatní náklady				
2	90201	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,00	2 500,00	2 500,00
3	90202	Vytyčení stavby	soubor	1,00	3 000,00	3 000,00
4	90203	Vytyčení inženýrských sítí	soubor	1,00	2 800,00	2 800,00
5	90204	Statická zátěžová zkouška podloží	soubor	9,00	1 900,00	17 100,00
6	90205	Dynamická zkouška podloží	soubor	10,00	195,00	1 950,00
7	90206	Kontrolní zkouška parametrů sport. povrchu	soubor	1,00	5 000,00	5 000,00
8	90207	Zkouška propustnosti koncové vrstvy	soubor	1,00	1 500,00	1 500,00
9	90208	Publicita projektu - informační tabule stavby	soubor	1,00	5 000,00	5 000,00
10	90209	Publicita projektu - trvalá pamětní deska	soubor	1,00	9 000,00	9 000,00
	Celkem za	000 Ostatní náklady				47 850,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	01A	JKSO	
Objekt		SKP	
SO 01		Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
2013-017	Sportovně rekreační areál u MZŠ Vracov	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	3 941 916	Ztižené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	20 871	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	3 962 787	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	3 962 787	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	3 962 787	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum : 30.04.2014	Datum :
Podpis :		Podpis:  Stanby Krajča s.r.o. 763 26 Pozlovice 315 IČ: 283 37 867 DIČ: CZ28337867	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		3 962 787 Kč
DPH	21,0 %		832 185 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM	4 794 972 Kč
------------------------------	---------------------

Poznámka :

Stavba :	2013-017 Sportovně rekreační areál u MZŠ Vracov	Rozpočet : 01A
Objekt :	SO 01	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	168 500	0	0	0	0
1.1 Vykácení a likvidace stromů a keřů	26 650	0	0	0	0
11 Přípravné a přidružené práce	417 493	0	0	0	0
18 Povrchové úpravy terénu	80 835	0	0	0	0
27 Základy	49 583	0	0	0	0
38 Kompletní konstrukce	48 500	0	0	0	0
56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných pl	498 972	0	0	0	0
8 Trubní vedení	13 810	0	0	0	0
90 Oplocení	99 056	0	0	0	0
91 Doplnňující práce na komunikaci	63 700	0	0	0	0
914 Oplocení	172 586	0	0	0	0
FD 42 Chodníky	158 344	0	0	0	0
T01 Drenáže	121 371	0	0	0	0
T01D Vsakovací jámy	37 733	0	0	0	0
T08 Vrháčský kruh + vržiště	14 134	0	0	0	0
T09 Doskočiště	36 203	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	62 498	0	0	0	0
T10 Umělé povrchy	1 595 450	0	0	0	0
T17 Sportovní vybavení	276 500	0	0	0	0
M46 Zemní práce při montážích	0	0	0	20 871	0
CELKEM OBJEKT	3 941 916	0	0	20 871	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	6 129 973	0
Oborová přírážka	0	0,0	6 129 973	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	6 129 973	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	6 129 973	0
Zařízení staveniště	0	0,0	6 175 959	0
Provoz investora	0	0,0	6 175 959	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	6 175 959	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	6 175 959	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	2013-017 Sportovně rekreační areál u MZŠ Vracov	Rozpočet: 01A
Objekt :	SO 01	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	121103111R00	Skrývka zemin v rovině a sklonu 1:5 963*0,1	m3	96,30 96,30	45,00	4 333,50
2	122201102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3 2196/2*0,1	m3	109,80 109,80	75,00	8 235,00
3	162207112R00	Vodorovné přemístění výkopku hor. 1-4 do 100 m	m3	109,80	45,00	4 941,00
4	171101103R00	Uložení sypaniny do násypů zhuštěných na 100% PS	m3	109,80	50,00	5 490,00
5	132201101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 sběrný dren:(0,3*0,4)*(32+47*7+76+40*2) svodný dren:(0,4*0,5)*(33,5+32+32)	m3	81,54 62,04 19,50	420,00	34 246,80
6	131201201R00	Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3 vsakovací jímky:3*3*1,8*3+1,1*1,2*2*3	m3	56,52 56,52	405,00	22 890,60
7	133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 volejbal:0,5*0,5*0,75*4 m. kopaná:2*0,3*0,75*4 streetball:0,8*0,8*1,1*5 areálové opl.:0,3*0,3*0,9*53 síťové opl.:0,3*0,3*0,9*(5+5+14+14) síťové opl.:0,5*0,5*1,1*8	m3	15,64 0,75 1,80 3,52 4,29 3,08 2,20	850,00	13 294,85
8	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 96,3+81,54+56,52+15,64	m3	250,00 250,00	160,00	40 000,00
9	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	250,00	70,00	17 500,00
10	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhuštěním hřiště:969 dráha:823+41 chodníky:363	m2	2 196,00 969,00 864,00 363,00	8,00	17 568,00
	Celkem za	1 Zemní práce				168 499,75
Díl: 1.1		Vykácení a likvidace stromů a keřů				
11	111201101R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2	m2	5,00	40,00	200,00
12	111201401R00	Spálení křovin a stromů o průměru do 100 mm	m2	5,00	10,00	50,00
13	112100001V02	Kácení stromů do 500 mm a odstranění pařezů včetně odvozu do 10-ti km a poplatku za skládku	kus	22,00	1 200,00	26 400,00
	Celkem za	1.1 Vykácení a likvidace stromů a keřů				26 650,00
Díl: 11		Přípravné a přídružené práce				
14	984602	Odstranění pletiv. oplocení v. 6 m a jeho základů odvoz do 10-ti km, skládkovné 70+16	m	86,00 86,00	90,00	7 740,00
15	984601	Odstranění areál. oplocení v. 2 m a jeho základů odvoz do 10-ti km, skládkovné	m	64,00	120,00	7 680,00
16	984604	Odstranění konstr. streetballu a jejich základů odvoz do 10-ti km, skládkovné	kus	1,00	3 000,00	3 000,00
17	984607	Odstranění pryžového povrchu odvoz do 10-ti km, skládkovné	m2	25,00	60,00	1 500,00
18	984608	Odstranění plachty doskočiště odvoz do 10-ti km, skládkovné	kus	1,00	450,00	450,00
19	113107142R00	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm	m2	1 233,00	50,00	61 650,00
20	979082318R00	Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 6000 m	t	223,17	90,00	20 085,57
21	979082319R00	Příplatek k vodor.dopravě po suchu, dalších 1000 m	t	892,69	35,00	31 244,22
22	979990113R00	Poplatek za skládku suti - obalovaný asfalt	t	223,17	420,00	93 732,66
23	113107211R00	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.těžené tl.10 cm Kamenivo stmelené asfaltem. kam. stmelené asf.:1233	m2	1 233,00 1 233,00	12,00	14 796,00

Položkový rozpočet

Stavba :	2013-017 Sportovně rekreační areál u MZŠ Vracov	Rozpočet: 01A
Objekt :	SO 01	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		síťové opl.:0,5*0,5*0,1*8		0,20		
52	275313611R00	Beton základových patek prostý C 16/20 (B 20)	m3	15,36	1 950,00	29 948,49
		volejbal:0,5*0,5*0,65*4*1,1		0,72		
		m. kopaná:2*0,3*0,65*4*1,1		1,72		
		streetball:0,8*0,8*1*5*1,1		3,52		
		areélové opl.:0,3*0,3*0,8*53*1,1		4,20		
		síťové opl.:0,3*0,3*0,8*(5+5+14+14)*1,1		3,01		
		síťové opl.:0,5*0,5*1*8*1,1		2,20		
53	275361921RT4	Výztuž základových patek ze svařovaných sítí svařovanou sítí - drát 6,0 oka 100/100	t	0,11	32 000,00	3 500,80
		streetball:(0,8*1*4+0,8*0,8*2)*5*0,00444*1,1		0,11		
54	275351215R00	Bednění stěn základových patek - zřízení	m2	33,52	180,00	6 033,60
		volejbal:0,5*4*0,2*4		1,60		
		m. kopaná:2*2*0,2*4+0,3*2*0,2*4		3,68		
		streetball:0,8*4*0,2*5		3,20		
		areélové opl.:0,3*4*0,2*53		12,72		
		síťové opl.:0,3*4*0,2*(5+5+14+14)		9,12		
		síťové opl.:0,5*4*0,2*8		3,20		
55	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	33,52	40,00	1 340,80
	Celkem za	27 Základy				49 582,94
Díl: 38		Kompletní konstrukce				
56	381181001R00	Montáž mobilních buněk samostatně stojících	kus	1,00	3 500,00	3 500,00
57	901-120 03	Skladová buňka 4x3 m, v. 2,6 m dodávka	kus	1,00	45 000,00	45 000,00
		Podrobnosti viz. obecná specifikace navržených výrobků.				
	Celkem za	38 Kompletní konstrukce				48 500,00
Díl: 56		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				
58	564801111V07	Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 1 cm frakce 0/4 mm zakalenín tř. A	m2	1 792,00	32,00	57 344,00
59	564801111V03	Podklad z kameniva drceného po zhuštění tl. 2 cm frakce 4/8 mm tř.A	m2	1 792,00	30,00	53 760,00
60	564801111V01	Podklad z kameniva drceného po zhuštění tl. 3 cm frakce 8/16 mm tř.A	m2	1 792,00	32,00	57 344,00
61	564811112V02	Podklad z kameniva drceného po zhuštění tl. 6 cm frakce 16/32 mm, tř.A	m2	1 792,00	50,00	89 600,00
62	564721112R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 9 cm tř. A	m2	1 792,00	72,00	129 024,00
		hřiště:969		969,00		
		dráha:823		823,00		
63	564821112V02	Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 9 cm frakce 0-63 mm, tř.A	m2	1 865,00	60,00	111 900,00
		hřiště:969+5		974,00		
		dráha:823+68		891,00		
	Celkem za	56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				498 972,00
Díl: 8		Trubní vedení				
64	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	0,74	700,00	519,75
		1,1*0,15*1,5*3		0,74		
65	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	3,61	710,00	2 565,59
		1,1*0,73*1,5*3		3,61		
66	871353121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200	m	9,00	25,00	225,00
		3*3		9,00		
67	28611158.A	Trubka PVC kanalizační hladká d 200x4,5x3000 mm	kus	3,00	500,00	1 500,00

Položkový rozpočet

Stavba :	2013-017 Sportovně rekreační areál u MZŠ Vracov	Rozpočet: 01A
Objekt :	SO 01	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
87	564851111V05	Podklad z kameniva drceného po zhuštění tl. 15 cm frakce 8/16 mm, tř. A	m2	375,00	120,00	45 000,00
		chodníky:363		363,00		
		betonová deska:3*4		12,00		
88	596215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm	m2	363,00	145,00	52 635,00
89	59245110	Dlažba zámková tl. 6 cm přírodní	m2	373,89	135,00	50 475,15
		363*1,03		373,89		
	Celkem za	FD 42 Chodníky				158 343,75
Díl:	T01	Drenáže				
90	211561111V02	Výplň odvodňovacích žeber kam. hrubě drcen. 16 mm frakce 8-16 mm	m3	31,07	720,00	22 366,80
		sběrný dren:(0,3*0,15)*(32+47*7+76+40*2)		23,27		
		svodný dren:(0,4*0,2)*(33,5+32+32)		7,80		
91	211561111V03	Výplň odvodňovacích žeber kam. hrubě drcen. frakce 4-8 mm	m3	50,48	720,00	36 342,00
		sběrný dren:(0,3*0,25)*(32+47*7+76+40*2)		38,78		
		svodný dren:(0,4*0,3)*(33,5+32+32)		11,70		
92	211971110R00	Opláštění žeber z geotextilie o sklonu do 1 : 2,5	m2	1 093,40	15,00	16 401,00
		sběrný dren:(0,3*3+0,4*2)*(32+47*7+76+40*2)		878,90		
		svodný dren:(0,4*3+0,5*2)*(33,5+32+32)		214,50		
93	871238111R00	Kladení dren. potrubí do rýhy, tvar. PVC, do 200 mm	m	614,50	7,00	4 301,50
		sběrný dren:32+47*7+76+40*2		517,00		
		svodný dren:33,5+32+32		97,50		
94	28611223	Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm	m	532,51	27,00	14 377,77
		sběrný dren:(32+47*7+76+40*2)*1,03		532,51		
95	28611225.A	Trubka PVC drenážní flexibilní d 160 mm	m	100,43	95,00	9 540,38
		svodný dren:(33,5+32+32)*1,03		100,43		
96	69366051	Geotextilie 200g/m2	m2	1 202,74	15,00	18 041,10
		sběrný dren:(0,3*3+0,4*2)*(32+47*7+76+40*2)*1,1		966,79		
		svodný dren:(0,4*3+0,5*2)*(33,5+32+32)*1,1		235,95		
	Celkem za	T01 Drenáže				121 370,55
Díl:	T01D	Vsakovací jámy				
97	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	54,00	85,00	4 590,00
		1,5*3*4*3		54,00		
98	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	54,00	20,00	1 080,00
99	564531111R00	Zřízení podsypu/podkladu ze sypaniny tl. 10 cm	m2	27,00	25,00	675,00
		3*3*3		27,00		
100	583309990001	Písek kopaný	m3	27,81	150,00	4 171,50
		3*3*3*1,03		27,81		
101	211571121R00	Výplň odvodňovacích žeber kamen.drobným drceným	m3	40,50	580,00	23 490,00
		Frakce 8-16 mm.				
		3*3*1,5*3		40,50		
102	211971110R00	Opláštění žeber z geotextilie o sklonu do 1 : 2,5	m2	108,00	18,00	1 944,00
		(1,5*3*4+3*3*2)*3		108,00		
103	69366051	Geotextilie 200g/m2	m2	118,80	15,00	1 782,00
		(1,5*3*4+3*3*2)*3*1,1		118,80		
	Celkem za	T01D Vsakovací jámy				37 732,50
Díl:	T08	Vrhačský kruh + vržiště				
104	271571112R00	Polštář základu ze šterkopísku netříděného	m3	0,45	800,00	361,76
		3,14*1,2*1,2*0,1		0,45		

Položkový rozpočet

Stavba :	2013-017 Sportovní rekreační areál u MZŠ Vracov	Rozpočet: 01A
Objekt :	SO 01	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
125	TEN00003 T02	Umělý sportovní povrch odpružený tartan (dráha) tl. 13 mm, červená barva Podrobnosti viz. obecná specifikace navržených výrobků.	m2	823,00	520,00	427 960,00
126	TEN000021T00	Lajny stříkané polyuretanovou barvou ovál: 36,36*5+3,14*24+26,4*3,14+8*2+20*2+16,5*2+4,65*3 m. kopaná, florbal: 207+50 volejbal, nohejbal: 89*2+30 streetball: 16,4*5	m	990,01 443,01 257,00 208,00 82,00	40,00	39 600,24
127	TEN000024T00	Přetmelení spojů mezi umělými povrchy 44+44+22	m	110,00 110,00	20,00	2 200,00
128	TEN000000T00	Ostatní náklady na přesun a manipulaci s mater.	soubor	1,00	12 000,00	12 000,00
Celkem za		T10 Umělé povrchy				1 595 450,24
Díl:	T17	Sportovní vybavení				
129	T0100041	Sloupky pro volejbal, žárově pozink., D + M Sloupky min. 76 mm s objímkami a napínákem sítě, anténky, síť, pouzdra s víčky.	sada	2,00	7 500,00	15 000,00
130	T0100031	Branka na malou kopanou, ocelová 3x2 m, D+M Žárově pozinkovaná vč. sítě a kotvení.	kus	2,00	10 000,00	20 000,00
131	T0100032	Branka na florbal, D+M	kus	2,00	4 500,00	9 000,00
132	T0100043A	Streetballová konstrukce sloupová D+M Ocelová pozinkovaná konstrukce, deska vodovzdorná překližka, obroučka pevná, síťka.	kus	5,00	14 500,00	72 500,00
133	T0000054A	Ochranné obalení sloupu streetballu D+M	kus	5,00	3 000,00	15 000,00
134	T0000029w	Krycí plachta doskočiště (cca 7,6 x 3,6 m) D+M Vč. upínáků s háčky a ocel. oky kotvenými do zámkové dlažby.	kus	1,00	4 500,00	4 500,00
135	T0100190	Lavička, min. délka 1,6m D+M vč. výkopů a bet. základů	kus	10,00	3 600,00	36 000,00
136	T0100191	Odpadkový koš pevně zabudovaný se stříškou	kus	1,00	4 500,00	4 500,00
137	90100191	Venkovní posilovací stroj "Posilovač nohou" dodávka a montáž vč. výkopů a základů	kus	1,00	28 000,00	28 000,00
138	90100192	Venkovní posilovací stroj "Minilyžování" dodávka a montáž vč. výkopů a základů	kus	1,00	26 000,00	26 000,00
139	90100193	Venkovní posilovací stroj "Veslování" dodávka a montáž vč. výkopů a základů	kus	1,00	25 000,00	25 000,00
140	9643284	Venkovní posilovací stroj "Jezdecké zařízení" dodávka a montáž vč. výkopů a základů	kus	1,00	21 000,00	21 000,00
Celkem za		T17 Sportovní vybavení				276 500,00
Díl:	M46	Zemní práce při montážích				
141	460200863RT2	Výkop kabelové rýhy 80/100 cm hor. 3 ruční výkop rýhy 35,5+9	m	44,50 44,50	150,00	6 675,00
142	460420021RT1	Zřízení kab.lože v rýze do 65 cm z písku 5 cm lože tloušťky 5 cm	m	44,50	39,00	1 735,50
143	460510203RT1	Žlab kabelový prefabrikovaný včetně dodávky žlabu a poklopu Vložení stávajícího kabelu VN do betonového žlabu, min. rozměry viz. obecná specifikace.	m	44,50	190,00	8 455,00
144	460570863R00	Zához rýhy 80/100 cm, hornina tř. 3, se zhutněním	m	44,50	90,00	4 005,00
Celkem za		M46 Zemní práce při montážích				20 870,50



Pojistná smlouva číslo 0020048386

Pojistná smlouva pro pojištění majetku a odpovědnosti podnikatelů Komplex II

Pojistitel: Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
Sídlo: Praha 8, Pobřežní 665/23, PSČ 186 00
Zastoupena: zastoupena pojišťovacím zprostředkovatelem nebo zaměstnancem pojistitele. Osoba zastupující pojistitele je identifikována dále v této pojistné smlouvě.
IČ: 63998530
Zápis v OR: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 3433
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú. 700135002/0800 (variabilní symbol: číslo pojistné smlouvy)
Klientská linka: 841 444 555

Pojistník a pojištěný: Stavby Krajča s.r.o.
Sídlo / místo podnikání: Podhradská 315, 76326 Pozlovice
Jednající / zastupuje: Petr Krajča, jednatel
IČ: 28337867
Zápis v OR / ŽR: KS v Brně, oddíl C, vložka 62164

Pojistitel a pojistník uzavírají podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a změně souvisejících zákonů v platném a účinném znění tuto pojistnou smlouvu, která spolu s pojistnými podmínkami pojistitele a přílohami této smlouvy tvoří nedílný celek.

Datum sjednání: 21.5.2014	Počátek pojištění: 22.5.2014	Automatická prolongace: ano	Konec pojištění: 21.5.2015
Frekvence plateb: roční	Pojistné: běžné	Platba prvního pojistného: převodem	Celkové pojistné: 5 763 Kč
Je pojištění sjednáno u jiného pojistitele: Ne		Další platby (z ČPP zasílat): fakturu	Sleva: 15%
			Celkové pojistné po slevě: 4 899 Kč
			Výše splátky: 4 899 Kč

Pro pojištění sjednané podle této pojistné smlouvy platí příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, Všeobecných pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti, Všeobecných pojistných podmínek pro pojištění majetku, příslušných Doplňkových pojistných podmínek, příslušných Zvláštních pojistných podmínek a obsah této smlouvy. Ujednání, která nemají písemnou podobu a nejsou obsahem této smlouvy, jsou neplatná.

Pojistná smlouva je sjednána na dobu určitou.

Je-li sjednána automatická prolongace, pojištění se sjednává na dobu jednoho roku a prodlužuje se vždy na další rok, pokud pojistník nebo pojistitel nesdělí písemně druhému účastníku smlouvy, nejméně 6 týdnů před uplynutím pojistného roku, že na dalším pojištění nemá zájem. Není-li sjednána automatická prolongace, pojištění končí dnem uvedeným v pojistné smlouvě a změnu doby trvání pojistné smlouvy lze po vzájemné dohodě smluvních stran prodloužit jen písemným dodatkem pojistné smlouvy.

Pojistník bere na vědomí, že pojistná smlouva slouží jako pojistka ve smyslu č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Pojištění majetku a odpovědnosti je pojištěním škodovým. Členskými státem sídla pojistitele je Česká republika.

Právní vztahy vzniklé z pojištění dle této pojistné smlouvy se řídí českými právními předpisy a případné spory z těchto právních vztahů vzniklé rozhodují české soudy.

Zprostředkovatel pojištění: JARO-pojišťovací a finanční společnost, s.r.o.

Pojistnou smlouvu vypracoval: Hana Špringlová

Správa pojistné smlouvy: Benešova 14/16, 602 00 Brno

Sjednatelské číslo: 8880910049

Jméno: Hana Špringlová

Osobní číslo: hs14598

Článek I. Úvodní ustanovení

Pojistník sjednává tu pojistnou smlouvu s pojistitelem ve svůj prospěch, tzn. je zároveň pojištěným.

Předmět podnikání pojištěného ke dni uzavření této pojistné smlouvy je uveden v příloženém výpisu z obchodního rejstříku (je-li pojištěna právnická osoba) nebo výpisu z živnostenského rejstříku (je-li pojištěna fyzická osoba), případně doloží pojiistník své oprávnění k činnosti v jiném dokumentu (např. v koncesní listině, zřizovací listině atd.). Tyto dokumenty jsou přílohou pojistné smlouvy.

Pojištění se vztahuje na škodné události, které nastanou v místě pojištění:

Podhradská 315, Pozlovice 763 26

není-li dále v pojistné smlouvě ujednáno jinak.

Vznik škodné události nahlásí pojiistník bez zbytečného odkladu na příslušném tiskopisu, dopisem nebo faxem na adresu:

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

OLPU MO

P.O.BOX 28

664 42 Modřice

tel.: 841 444 555, fax: 547 213 468

olpumo@cpp.cz

Informace pro platbu pojistného na účet pojistitele:

Pojistné bude placeno prostřednictvím peněžního ústavu na účet pojistitele č. 700135002/0800 pod variabilním symbolem **0020048386** (číslo pojistné smlouvy).

Článek II. Druhy pojištění, předměty pojištění, pojistné částky a spoluúčasti

1. ŽIVELNÍ POJIŠTĚNÍ

Živelní pojištění je upraveno Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění majetku VPPM 1/14 (dále jen VPPM 1/14) a Doplnkovými pojistnými podmínkami pro poškození nebo zničení věci živelní události DPPŽU MP 1/14 (dále jen "DPPŽU MP 1/14") a doplňkovými pojistnými podmínkami pro pojištění úniku kapaliny z technického zařízení DPPUK MP 1/14 (dále jen "DPPUK MP 1/14").

Sjednává se pojištění uvedených předmětů:	Specifikace			Cena	Pojistná částka / I.R
Věci movité	dle účetní evidence	soubor	vlastní	nová	PČ 100 000 Kč
Zásoby	dle účetní evidence	soubor	vlastní	nová	I.R 200 000 Kč
Cennosti	dle účetní evidence	soubor	vlastní	nová	I.R 5 000 Kč
Pojistná částka celkem:					305 000 Kč

Pro uvedené předměty pojištění se sjednávají následující pojistná nebezpečí:	Pojistná částka / Limit / I.R		Spoluúčast	Pojistné
Flexa (požár, úder blesku, výbuch, pád letadla)	305 000 Kč	PČ	50 000 Kč	177 Kč
Povodeň a záplava	100 000 Kč	LP	10% min. 50 000 Kč	36 Kč
Celkem				213 Kč

Výkladová ustanovení:

Flexou se rozumí pojistná nebezpečí v rozsahu článku 3 odst. 1 DPPŽU MP 1/14 (požár, výbuch, úder blesku, pád letadla nebo sportovního létajícího zařízení nebo jeho části).

Katastrofickými nebezpečími se rozumí pojistná nebezpečí v rozsahu článku 3 odst. 2 písm. a) - d) DPPŽU MP 1/14 (vichřice, krupobití, tíha sněhu nebo námrazy a zemětřesení).

Ostatními živelními nebezpečími se rozumí pojistná nebezpečí v rozsahu článku 3 odst. 2 písm. e) - j) DPPŽU MP 1/14 (sesuv půdy, zřícení skal nebo zemín, sesuv nebo zřícení sněhových lavin, pád stromů, stožárů nebo jiných věcí, pokud nejsou součástí pojištěné věci nebo souboru pojištěných věcí, aerodynamický třesk, kouř, náraz dopravního prostředku).

Únikem kapaliny se rozumí pojistné nebezpečí v rozsahu článku 3 odst. 1, 2 DPPUK MP 1/14 (únik kapaliny z technických zařízení).

Povodní a záplavou se rozumí pojistná nebezpečí v rozsahu čl. 3 odst. 3 DPPŽU MP 1/14. Horní hranice pojistného plnění je stanovena sjednaným pojistným limitem plnění pro jednu a všechny škody nastalé v průběhu pojistného období sjednaného touto pojistnou smlouvou.

2. POJIŠTĚNÍ ODCIZENÍ A VANDALISMU

Pojištění pro případ odcizení a vandalismu je upraveno Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění majetku VPPM 1/14 (dále jen VPPM 1/14) a Doplnkovými pojistnými podmínkami pro pojištění odcizení věcí DPPOV MP 1/14 (dále jen "DPPOV MP 1/14").

Způsob zabezpečení níže uvedených předmětů pojištění je uveden v článku 7 DPPOV MP 1/14, není-li dále uvedeno jinak.

Dojde-li k odcizení pojištěných věcí, pojistitel bude plnit z jedné pojistné události do výše limitu, který odpovídá způsobu zabezpečení pojištěných věcí v době vzniku pojistné události.

Sjednává se pojištění uvedených předmětů / pojistných nebezpečí:	1. riziko	Spoluúčast	Pojistné
Vandalismus (veškerý výše uvedený majetek)	50 000 Kč	1 000 Kč	864 Kč
Celkem			864 Kč

Výkladová ustanovení:

Odcizením se rozumí pojištění v rozsahu článku 3 odst. 1 DPPOV MP 1/14 (odcizení věci krádeží vloupáním a odcizení věci loupeží).

V případě pojištění stavebních součástí mimo uzavřené místo pojištění nejsou požadovány zvláštní technické způsoby zabezpečení. K odcizení stavebních součástí musí dojít způsobem, při kterém pachatel překonal překážky nebo opatření chránící pojištěné stavební součásti před odcizením.

Vandalismem se rozumí pojistné nebezpečí sjednané v rozsahu článku 3 odst. 3 DPPOV MP 1/14 (úmyslné poškození nebo úmyslné zničení věci zjištěným, pravomocně odsouzeným a nezjištěným pachatelem).

3. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI

Pojištění odpovědnosti upravují příslušná ustanovení Všeobecných pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti VPPOD 1/14 (dále jen VPPOD). Rozsah pojištění je dále vymezen v Doplnkových pojistných podmínkách pro pojištění odpovědnosti podnikatele DPPOP P 1/14 (dále jen DPPOP) a ve Zvláštních pojistných podmínkách pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku ZPPVV P 1/14 (dále jen ZPPVV).

Sjednané sublimity plnění (SLP) pojistitele se vztahují k limitu plnění (LP) sjednanému pro základní rozsah pojistného krytí.

Pojištění se vztahuje na činnosti: dle výpisu z živnostenského listu

Územní platnost pojištění: Česká republika

Sjednává se pojištění:		LP/SLP	Spoluúčast	Pojistné
Základní rozsah pojistného krytí povinnosti k náhradě újmy		LP 5 000 000 Kč	100 000 Kč	4 236 Kč
Základní rozsah pojistného krytí povinnosti k náhradě újmy způsobené vadou výrobku nebo vadou poskytnuté práce		SLP v rámci základního krytí	100 000 Kč	v rámci základního krytí
ZSU003OD	Majetková újma na věci převzaté (bez motorových vozidel)	SLP 200 000 Kč	100 000 Kč	450 Kč
Celkem				4 686 Kč

Výkladová ustanovení:

Základní rozsah pojistného krytí se vztahuje na povinnost pojištěného k náhradě újmy, která vznikla poškozenému v souvislosti s výkonem pojištěné činnosti a je specifikována v článku 2 DPPOP: majetková újma na hmotném majetku vzniklá jeho poškozením, zničením nebo ztrátou včetně majetkové újmy z toho vyplývající, majetková újma na hmotném majetku vzniklá jinak než poškozením, zničením nebo pohřešování (10 % z LP), majetková a nemajetková újma při ublížení na zdraví a při usmrcení včetně následné újmy z toho vyplývající a případné duševní útrapy vzniklé manželce, rodiči, dítěti nebo jiné osobě blízké (při usmrcení nebo zvláště závažném ublížení), majetková újma na hmotném majetku zaměstnance pojištěného, regresy ZP vůči zaměstnanci pojištěného a vůči poškozenému, regresy orgánu nemocenského pojištění, účelně vynaložené náklady při poranění zvířete).

Základní rozsah pojistného krytí povinnosti k náhradě způsobené vadou výrobku nebo vadou poskytnuté práce se vztahuje na povinnost pojištěného k náhradě újmy, která vznikla poškozenému v souvislosti s dodáním vadného výrobku nebo vadou poskytnuté práce a je specifikována v článku 2 DPPOP a v článku 2 ZPPVV.

Článek III. Výše a způsob platby pojistného

Druh pojištění	Výsledné pojistné
Živelní pojištění	213 Kč
Odcizení	864 Kč
Pojištění odpovědnosti	4 686 Kč
Celkem	5 763 Kč
Sleva	15%
Celkem po slevě	4 899 Kč
Frekvence plateb	roční
Platba pojistného	4 899 Kč

Pojistné je pojistným běžným a je v úplné výši splatné vždy ke dni počátku pojištění. Je-li v pojistné smlouvě ujednána úhrada pojistného ve splátkách, bude pojistné hrazeno dle platební frekvence uvedené v této pojistné smlouvě. V případě sjednání pojištění pro jednorázovou akci nebo jednorázovou přepravu je pojistné za sjedannou dobu pojištění pojistným jednorázovým a je splatné k úplné výši ke dni počátku pojištění.

V případě sjednání pololetních splátek se za den splatnosti pojistného považuje takový den, který následuje po uplynutí šesti měsíců od data uzavření této pojistné smlouvy. V případě sjednání čtvrtletních splátek se za den splatnosti pojistného považuje takový den, který následuje po uplynutí každých třech měsíců od data uzavření této pojistné smlouvy.

Pojistné se považuje za zaplacené okamžikem připsání příslušné částky pojistného na účet pojistitele, a nebo pojišťovacího zprostředkovatele, je-li tak v pojistné smlouvě ujednáno.

Článek IV. Závěrečná ustanovení

Pro účely této pojistné smlouvy se ujednává následující výklad použitých zkratk: "PČ" je pojištění na pojistnou částku, "I.R" je pojištění na první riziko, "LP" je pojištění na limit pojistného plnění, "SLP" je pojištění se sublimitem v rámci limitu pojistného plnění, "DR" je doba ručení.

Má-li oprávněná osoba při provádění opravy nebo náhrady související s pojistnou událostí ze zákona nárok na odpočet DPH, poskytne pojistitel plnění bez DPH. V případech, kdy pojistník, resp. poškozený subjekt tento nárok nemá, poskytne pojistitel plnění včetně DPH.

Pojistník potvrzuje, že před uzavřením pojistné smlouvy převzal v listinné nebo, s jeho souhlasem, v jiné textové podobě (na trvalém nosiči dat) veškeré součásti pojistné smlouvy a seznámil se s nimi. Pojistník si je vědom, že tyto dokumenty tvoří nedílnou součást pojistné smlouvy a upravují rozsah pojištění, jeho omezení (včetně výluk), práva a povinnosti účastníků pojištění a následky jejich porušení a další podmínky pojištění a pojistník je jimi vázán stejně jako pojistnou smlouvou.

Pojistník prohlašuje, že má pojistný zájem na pojištění pojištěného, pokud je osobou od něj odlišnou a je schopen to kdykoliv prokázat.

Pojistník prohlašuje, že rozsah pojištění sjednaný v pojistné smlouvě, pojistné částky a limity pojistného plnění si zvolil sám. Pokud se tento rozsah liší od zjištěných potřeb pojistníka před uzavřením pojistné smlouvy, pak je tato skutečnost výsledkem optimalizace pojistných nebezpečí a výše pojistného, se kterou pojistník souhlasí a je s ní srozuměn.


Pojistník souhlasí, aby pojistitel zpracovával a předával jeho osobní údaje členům pojišťovací skupiny Vienna Insurance Group (dále jen spřízněné osoby), v souladu s ust. § 5 odst. 5 a § 9 odst. a) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění. Pojistník dále souhlasí, aby pojistitel i spřízněné osoby používali jeho osobní údaje, včetně kontaktů pro elektronickou komunikaci, za účelem zaslání svých obchodních a reklamních sdělení a nabídky služeb.

Pojistník dále souhlasí, aby pojistitel i spřízněné osoby používali jeho osobní údaje, včetně kontaktů pro elektronickou komunikaci, za účelem zaslání svých obchodních a reklamních sdělení a nabídky služeb.

Pojistník souhlasí s tím, aby v záležitostech pojistného vztahu byl kontaktován prostředky elektronické komunikace (např. mobilní telefon, e-mail), pokud není dohodnuto jinak.

Smluvní strany pojistné smlouvy prohlašují, že si obsah této pojistné smlouvy, Všeobecných, Doplňkových a Zvláštních pojistných podmínek, jakož i všech příloh pojistné smlouvy, před jejím podpisem přečetly, že je jim jasný a srozumitelný, a že s ním a s nimi bez výhrad souhlasí. Na důkaz toho připojují níže své podpisy.

Přílohy pojistné smlouvy Výpis z OR (ŽL, koncesní listina, jiná listina) pojištěného/pojistníka
VPP, DPP, ZPP, ZSU dle textu pojistné smlouvy



V Brno dne: 21.5.2014

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

Hana Špringlová
disponent specialista - upisovatel

Stavby Krajča s.r.o.

763 26 Pozlovice 315

IČ: 283 37 867

DIČ: CZ28337867

V Brno dne: 21.5.2014

Stavby Krajča s.r.o.
Petr Krajča, jednatel

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Brně
oddíl C, vložka 62164

Datum zápisu:	20. dubna 2009
Spisová značka:	C 62164 vedená u Krajského soudu v Brně
Obchodní firma:	Stavby Krajča s.r.o.
Sídlo:	Pozlovice, Podhradská 315, PSČ 763 26
Identifikační číslo:	283 37 867
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:	provádění staveb, jejich změn a odstraňování výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Statutární orgán:	jednatel: Petr Krajča, dat. nar. 9. září 1971 Pozlovice, Podhradská 315, PSČ 763 26 den vzniku funkce: 20. dubna 2009
Způsob jednání:	Způsob jednání: Jménem společnosti jedná a podepisuje jednatel samostatně.
Společníci:	Petr Krajča, dat. nar. 9. září 1971 Pozlovice, Podhradská 315, PSČ 763 26 Vklad: 200 000,- Kč Splaceno: 200 000,- Kč Obchodní podíl: sto procent
Základní kapitál:	200 000,- Kč

Správnost tohoto výpisu se potvrzuje

Krajský soud v Brně