



ROP
Jihovýchod



Evropská unie
Evropský fond pro regionální rozvoj
Investice do vaší budoucnosti

Dodatek ke smlouvě o dílo č. 1 1

uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
na zhotovení díla

„Výstavba víceúčelového hřiště v areálu Masarykovy základní školy Vracov“

Objednatel :	Město Vracov
Sídlo:	náměstí míru 202, 696 42 Vracov
Zastoupený :	Jaromírem Repíkem – starostou města
Adresa pro doručování:	náměstí míru 202, 696 42 Vracov
Bankovní spojení :	č. ú. 1427671/0100, Komerční banka a.s.
IČ/DIČ :	00 285 498

dále jen objednatel na straně jedné

a

Zhotovitel:.	Stavby Krajča s.r.o.
Sídlo:	Podhradská 315, 763 26 Pozlovice
Zastoupený :	Petrem Krajčou – jednatelem společnosti
Bankovní spojení :	
IČ :	283 37 867
DIČ :	CZ28337867

zapsaný ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 62164
dále jen zhotovitel, na straně druhé

Z důvodu kontroly ze strany poskytovatele dotace ROP Jihovýchod se mění termín zahájení a dokončení prací následovně.

II. Doba a místo plnění

(1) Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době a za podmínek uvedených dále v tomto dodatku č. 1:

Termín zahájení prací :	01. 08. 2014
Termín ukončení prací	30. 09. 2014

Veškerá ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změny.



ROP
Jihovýchod



Evropská unie
Evropský fond pro regionální rozvoj
Investice do vaší budoucnosti

Textová část zadávací dokumentace
Výstavba víceúčelového hřiště v areálu Masarykovy ZŠ Vracov

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech z nichž každý má platnost originálu. Tři vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.

Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku a s jeho obsahem souhlasí.

Vracov dne 31.07.2014

Objednatel:


Jaromír Beník, starosta

MĚSTO Vracov
696 42 VRACOV
okres Hodonín
6

Pozlovice dne 31.07.2014

Zhotovitel:


Stanby Krajča s.r.o.
703 26 Pozlovice 315
IČ: 283 37 867
DIČ: CZ28337867