

HARMONOGRAM - Kanalizace města Svitavy - III. etapa					
Objekt č.	Umístění Dílčí stavby	Lhůta pro provedení Dílčí stavby ve dnech	Plán zahájení	Plán dokončení	Pořadí provádění
REALIZACE v roce 2014					
01	ul. NA ČERVENICI	47	1.7.2014	17.8.2014	jako první v roce 2014
02	ul. EDVARDA BENEŠE	47	23.7.2014	7.9.2014	jako první v roce 2014
03	ul. UZAVŘENÁ	68	1.7.2014	7.9.2014	jako první v roce 2014
04	ul. UZAVŘENÁ 1	7	7.9.2014	14.9.2014	po objektu 03
05	ul. GORKÉHO	40	1.7.2014	10.8.2014	jako první v roce 2014
06	ul. LÁZEŇSKÁ	68	1.7.2014	7.9.2014	jako první v roce 2014
07 a 07.1	ul. PAVLOVOVA	71	11.8.2014	21.10.2014	po objektu 05
08	ul. NÁRODNÍHO OSVOBOZENÍ	48	8.9.2014	26.10.2014	po objektu 06
09	ul. TYLOVA	29	22.10.2014	20.11.2014	po objektu 07
10	ul. BEZRUČOVA	16	27.10.2014	12.11.2014	po objektu 08

REALIZACE v roce 2015					
11	ul. NEUMANOVA	13	6.4.2015	19.4.2015	jako první v roce 2015
12	ul. PALACKÉHO	48	6.4.2015	24.5.2015	jako první v roce 2015
13	ul. VITĚZNÁ	116	6.4.2015	31.7.2015	jako první v roce 2015
14	ul. VOJANOVA	13	20.4.2015	3.5.2015	po objektu 11
15	ul. VOJANOVA-1	6	4.5.2015	10.5.2015	po objektu 14
16	ul. RŮŽOVÁ	13	11.5.2015	24.5.2015	po objektu 15
17	ul. SOUDNÍ	27	25.5.2015	21.6.2015	po objektu 16
18	ul. HRBITOVNI	13	25.5.2015	7.6.2015	po objektu 12

Ulehla Ivan s.r.o.
 Výstavba vodovodů a kanalizací
 Svitavská 159/52 Svitavy 568 02
 IČ: 25212374 DIČ: CZ25212375
 Tel.: 778 334 460