

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo ze dne 15.1.2014

uzavřená podle § 536 a násled. zákona č. 513/91 Sb.
(obchodního zákoníku)

číslo smlouvy objednatele: 1375/13/s0 - *dl*

1. Smluvní strany

1.1 Zhotovitel : BINTER spol. s r.o.
Husova 4, České Budějovice, 37001
IČ : 25187627
DIČ : CZ25187627

Zastoupený : Arnoštem Binterem

Osoby oprávněné jednat :
ve věcech smluvních : Arnošt Binter
ve věcech technických : Luděk Brož

Bankovní spojení : ČSOB

číslo účtu : 259940472 / 0300

IČO : 25187627
DIČ : CZ25187627
Tel : 775208440, 608900095

Objednatel: Jihočeský vodárenský svaz
S. K. Neumanna 19
370 01 České Budějovice

Zastoupený: Antonínem Princem, ředitelem a předsedou představenstva

Osoby oprávněné jednat:
ve věcech smluvních: Antonín Princ
ve věcech technických: Ing. Vladimír Fürth , zástupce ředitele

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s. Regionální pobočka
pro korporátní klientelu České Budějovice
číslo účtu: 212621693/0300

IČO: 49021117

DIČ: CZ 49021117

Tel.: 386 102 430 Fax: 386 102 439

Registrace: Zapsán v registru zájmových sdružení Krajského úřadu Jihočeského kraje pod
pořadovým číslem 5/ZSCB/2003

objednavatele: Ing. Vladimír Fürth, zástupce ředitele
Jaroslav Gazda, územní inspektor JVS

a to vždy každý z nich samostatně. Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku smlouvy, účinné jsou však již od okamžiku, kdy byl druhé straně předložen písemný doklad o jejich provedení. Koordinátorem BOZ stavby jmenuje objednatel: Ing. Jindřich Kunc - Stavinvest JK

2. Základní údaje o díle

2.1 Název stavby: „FASÁDA BUDOVY ČERPACÍ STANICE ÚV PLAV“

2.2 Místo stavby, okres: kat.území: Plav

2.3 Číslo stavby u objednatele: 1375

2.4 Stavební povolení: stavební povolení nebude předáváno

V návaznosti na stanovení víceprací a méněprací požadovaných investorem po vzájemné dohodě smluvních stran dochází k těmto změnám v následných člancích uzavřené smlouvy o dílo a sice:

6. Cena za dílo

6.1 Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu Článku 3 této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran podle ustanovení § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách a činí:

	Vícepráce:	Méněpráce:
Západní strana	108 917,60	89 977,80
Východní strana	128 869,80	166 019,20
Jižní strana	13 252,20	2 435,60
Severní strana	237 249,64	252 678,20
CELKEM:	488 289,24	511 110,80

Původní cena bez DPH dle SOD 3.764.712,78

Rozdíl méněpráce vícepráce - 22.821,56

Konečná cena bez DPH 3.741.891,22

6.2 Dohodnutá cena je stanovena na základě skutečně provedených a neprovedených prací viz. Příloha tohoto dodatku.

6.3 Dohodnutá cena je cenou maximální a je pevná po celou dobu realizace zakázky.

6.4 V ceně za zhotovení díla jsou obsaženy také náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení, geodetické zaměření, na vybudování, provoz, údržbu a likvidaci zařízení staveniště a náklady prací a požadavků uvedených v odst. 3.4 a 3.5

6.5 Daň z přidané hodnoty (DPH) bude vyúčtována a uváděna při fakturaci zdanitelného plnění ve smyslu platného zákona.

Závěrečná ujednání dodatku č.1

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 1375/13/s0 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.

Dodatek smlouvy o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Smluvní strany tento dodatek přečetly a s jeho obsahem souhlasí, na důkaz čehož připojují své podpisy.

V Českých Budějovicích dne 7.8.2013

V Č. Budějovicích , dne 26 -08- 2014

Zhotovitel:

BINTER spol. s r.o.

STAVEBNÍ FIRMA

Husova 4, České Budějovice

Tel/fax: 387 310 487

.... IČ: 254 07 627, DIČ: CZ25407627

Arnošt Binter - jednatel

Objednatel :

Jihočeský vodárenský svaz

S.K. Neumannova 19 (1)

370 01 České Budějovice



Antonín Princ,
ředitel JVS a předseda představenstva

Fakturace č. 1 za období 14.4.-12.5.2014

	fakturace	zbývá	součet
Západní strana	1163933,7	161083,3	1325017,0
Východní strana	929849,3	182168,8	1112018,2
Jižní strana	351639,7	0,0	351639,7
Severní strana	0,0	252678,2	252678,2
VRN	37037,5	0,00	37 037,50
Celkem	2482460,3	595930,4	3078390,64

Fasáda ČS Plav - tabulka více a méněprací:

	Vícepráce:	Méněpráce:
Západní strana	108 917,60	89 977,80
Východní strana	128 869,80	166 019,20
Jižní strana	13 252,20	2 435,60
Severní strana	237 249,64	252 678,20
CELKEM:	488 289,24	511 110,80

488 289,24	511 110,80	Rozdíl 22 821,56 Kč
------------	------------	---------------------

SOD:	3 764 712,78
	-22 821,56
Cena díla:	3 741 891,22