

Dodatek č. 1

k smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele : 1394/13/s0 -d1

číslo smlouvy zhotovitele : 53/13

„Rekonstrukce a odizolování vzdušníků a kalníků vodovodního řadu Dubičné – VŠ Dobrá voda –VDJ Rudolfov“

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel : Jihočeský vodárenský svaz

Zapsán v registru zájmových sdružení Krajského úřadu Jihočeského kraje pod pořadovým číslem 5/ZSCB/2003

Se sídlem: S.K. Neumanna 19
370 01 České Budějovice

zastoupený : Antonínem Princem, ředitelem a předsedou
představenstva

Osoby oprávněné jednat:

ve věcech smluvních: Antonín Princ, ředitel JVS

ve věcech technických: Ing. Vladimír Fürth, zástupce ředitele JVS

IČO : 49021117

DIČ : CZ 49021117

Bankovní spojení : ČSOB České Budějovice

č. ú. : 212621693/0300

tel.: 386 102 430

fax: 386 102 439

e-mail: furth@jvs.cz

1.2. Zhotovitel : MIVET, s.r.o.

Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C vložka 108540

se sídlem Na Bohdalcí 1479/10, 101 00 Praha 10 - Michle

zastoupená : p. Milanem Turenou st., jednatelem a ředitelem

Osoby oprávněné jednat:

ve věcech smluvních: p. Vendula Prausová, jednatel

ve věcech technických: p. Milan Turena ml., jednatel

IČO : 273 63 627

DIČ : CZ 273 63 627

Bankovní spojení : Raiffeisen Bank

č. účtu : 7425574001/5500

tel./fax.: 466415042, 466415803

e-mail: mivet@mivet.cz

korespondenční adresa: Třída 17. listopadu 216, 530 02 Pardubice

Dodatkem č. 1 se mění následující údaje smlouvy o dílo č. 1394/13/s0 uzavřené dne 2.12.2013 následovně:

6. Cena za dílo

Na základě přiložené Tabulky více a méně prací a Zápisu o odevzdání a převzetí stavby ze dne 12.9.2014 se cena díla upravuje takto:

Původní cena bez DPH	809.959,00
Méně práce	- 23.008,07
Nová cena díla bez DPH	786.950,93
DPH 21%	165.259,69
Cena včetně DPH	952.210,62

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy. Dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí Smlouvy o dílo.

Příloha č. 1) Tabulka více a méně prací

29 -09- 2014

V Českých Budějovicích, dne

Objednatel :



Antonín Princ

ředitel a předseda představenstva JVS

Jihočeský vodárenský svaz

S.K. Neumannů 19 (1)
370 01 České Budějovice

V Praze, dne 12.9.2014

Zhotovitel:



Milan Turepa
jednatel firmy MIVET, s.r.o.



Vendula Prausová
jednatel firmy MIVET, s.r.o.

MIVET, s.r.o. ①

Na Bohdalské 1478/10, 101 00 Praha 101 Michle
IČ: 273 63 627 • DIČ: CZ273 63 627
Tel./fax: 272 761 449 • e-mail: mivet@mivet.cz

Rekonstrukce a odizolování vzdušníků a kalníků vodovodního řadu Dubičné - VŠ Dobrá voda - VDJ Rudolfov: 1394/2013

TABULKA VÍCE A MÉNĚ PRACÍ:

Objekt	Činnost	Cena dle SoD		Proinvestováno		Vícepráce:	Méněpráce:
		m/soub	Kč / množství	cena Kč bez DPH	m/soub	Kč Celkem	
Rekonstrukce a odizolování vzdušníků a kalníků, Dubičné - VŠ Dobrá Voda (4 ks)	Odstanění křovin a náletů	1	11 250,00 Kč	11 250,00 Kč	1	11 250,00 Kč	0
	Sejmutí omíčky	1					
	Odhalení potrubí a vzdušníku či kalniku	4					
	Čerpání podzemní vody	1					
	Diagnostika odhaleného potrubí a jeho izolace	4					
	Odstanění stávající vadné izolace a příprava potrubí pro opravu izol.	4					
	Očištění potrubí a armatur - příprava pro opravu izol.	4					
	Oprava izolace nátěrem plastguard a izolaci servívráp	4					
	Kontrola opravené izolace elektrojskrovou zkouškou	4					
	Obsyp opraveného potrubí a armatur pískem	4					
	Záhm + hutnění	4					
	Rozprostření omíčky	4					
	Uvedení pozemku do původního stavu	4					
	Mezisoučet :						
	Majetkoprávní projednání	1					
	Vytvoření cizích podzemních zařízení	4					
	Dopravní opatření - DIO	1					
Odizolování řadu Dubičné VDJ Rudolfov	Frézování vozovky	1					
	Odhalení potrubí - šoupěte	1					
	Diagnostika odhaleného potrubí a jeho izolace	1					
	Odstanění stávající vadné izolace a příprava potrubí pro opravu izol.	1					
	Odizolování řadu - vsazení izolační příruby	1					
	Oprava izolace nátěrem plastguard a izolaci servívráp	1					
	Kontrola opravené izolace	1					
	Obsyp, záhm, uvedení pozemku - komunikace do původního stavu	1					
	Mezisoučet :						

KAO pomocí galvanických anod vodovodu 108/5 mm - lokalita Chlumec
Zjištění vad izolací na oc. odkaleni a kalosvodech nad 50 m délky 7 695,39 x 12,- Kč/m

Víceprá

Rozdíl: 23 008,07 Kč