

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2014/OIVZ/039

„Zateplení objektu Tusarova 21a/85“, k.ú. Holešovice, Praha 7

I. Smluvní strany

Objednatel : Městská část Praha 7, nábř. Kpt. Jaroše 1000/7, Praha 7
zastoupený: MUDr. Tomáš Kaštovský, zástupce starosty MČ Praha 7
IČ: 00063754, DIČ : CZ 00063754
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Dukelských hrdinů 29, Praha 7
číslo účtu: XXXXXXXXXX
telefon: 220 144 226
fax: 233 370 216
e-mail: kastovskyt@p7.mepnet.cz

(dále jako „objednatel“)

Zhotovitel : ISCO spol. s r.o.
zastoupený: Ing. Karlem Duškem, jednatelem
sídlo : Střešovická 906/66, 162 00 Praha 6
IČ: 64946126
DIČ: CZ 64946126
zapsán v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 42838
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Praha 9
č.ú.: XXXXXXXXXX
tel./fax: +420 737 256 222/257 212 456
e-mail: isco@isco.cz

(dále jako „zhotovitel“)

Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č. 2014/OIVZ/039 je uzavřen na základě rozhodnutí R MČ Praha 7 č. usnesení 0800/14-R z jednání č. 47 ze dne 14.10.2014

II. Předmět dodatku

Na základě požadavků objednatele při opravě stávajícího objektu se smluvní strany dohodly ve smyslu čl. XI. odst. 3. Smlouvy o dílo č. 2014/OIVZ/039 uzavřené dne 23.7.2014 na rozšíření předmětu díla o vícepráce dle výkazu výměr uvedených v Cenové nabídce víceprací (příloha č. 1 tohoto Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č. 2014/OIVZ/039), která je nedílnou součástí tohoto Dodatku č.1 ke Smlouvě č. 2014/OIVZ/039 na veřejnou zakázku malého rozsahu „Zateplení objektu Tusarova 21a/85“, k.ú. Holešovice, Praha 7.

III. Cena díla

Vzhledem k rozšíření předmětu díla se cena navyšuje takto:

Navýšení dle Dodatku č. 1 (bez DPH)	55 585,95 Kč
Cena dle základní smlouvy o dílo (bez DPH)	1 750 070,11 Kč
Nová celková cena (bez DPH)	1 805 656,06 Kč

Navýšení dle Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2014/OIVZ/039 činí částku ve výši 55 585,95 Kč bez DPH, t.j. včetně DPH 67 259,- Kč.

Na základě výše uvedeného se mění odst. 1. v čl. IV. předmětné Smlouvy o dílo č. 2014/OIVZ/039 a nově zní takto:

„Cena za provedení díla je sjednaná jako cena smluvní a činí celkem **1 805 656,06 Kč bez DPH**, cena **včetně DPH je 2 184 843,83 Kč**.

DPH bude účtována dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.“

IV. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání sjednaná ve Smlouvě o dílo č. 2014/OIVZ/039 zůstávají beze změny.

Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2014/OIVZ/039 na internetových stránkách MČ Prahy 7 a Profilu zadavatele dle ust. § 147 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2014/OIVZ/039 je vyhotoven v 7 stejnopisech s platností originálu, z nichž 2 obdrží zhotovitel a 5 objednatel.

Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2014/OIVZ/039 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Příloha: č. 1 - Cenová nabídka víceprací
 č. 2 - Výpis z Obchodního rejstříku

v Praze 20.10.2014

objednatel:

zhotovitel:

.....
Městská část Praha 7
MUDr. Tomáš Kaštovský
zástupce starosty

.....
ISCO spol. s r.o.
Ing. Karel Dušek
jednatel