

DODATEK č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

číslo smlouvy zhotovitele: 23631100

uzavřená dle §2586 a násl. Zák. 89/2012 Sb.obč. zákoníku
na realizaci díla

„ Bzenec- Oprava MK v ul. Tyršova“

1 Smluvní strany

1.1 Město Bzenec

Sídlo: Náměstí Svobody 73, 696 81 Bzenec
Zastoupený : Pavlem Čejkou – starostou města
IČ: 00284807
DIČ: CZ00284807
Tel.: 518 306 411
Fax: 518 306 432
E-mail: podatelna@bzenec.cz
Dále též jen objednatel

1.2 Firma zhotovitele: Stavební společnost Kněždub, spol. s r.o.
Sídlo: Jiřího z Poděbrad 996, 696 62 Strážnice
Zastoupený: Stanislavem Říhou
Bankovní spojení: KB Hodonín
Číslo účtu: 409447-721/0100
IČ: 42637899
DIČ: CZ 42637899
Tel.: 518 332 004
Fax: 518 332 005
E-mail: info@stavspolknezdub.com
Dále též jen zhotovitel

3 Čas plnění

3.1 Termíny realizace díla se prodlužují :

3.1.1 ukončení díla : 15.11. 2014

3.1.2 vyklizení staveniště : 15.11.2014

4 Cena za dílo

4.1 Celková cena díla bez DPH dle článku II. této smlouvy je v důsledku vyvolaných změn stanovena ve výši:

Cena dle SoD:

bez DPH	3 484 050,- Kč
DPH	731 651,- Kč
celkem s DPH	4 215 701,- Kč

Vícepráce, méněpráce:

bez DPH	191 667,- Kč
DPH	40 251,- Kč
celkem s DPH	231 918,- Kč

Cena celkem dodatek č.2:

bez DPH	3 675 717,- Kč
DPH	771 905,- Kč
celkem s DPH	4 447 622,- Kč

Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 23631100 ze dne 13.8.2014 a dodatku č.1 se nemění.

V Bzenci dne

4.11. 2014

MĚSTO BZENEC
696 81

1

Pavel Čejka - starosta
Za objednatele

Ve Strážnici dne 24.10. 2014

Stavební společnost Kněždub,
spol. s r. o.
Jiřího z Poděbrad 996
696 62 STRÁŽNICE
Tel./fax.: 518 332 004-5

Stanislav Říha - jednatel
Za zhotovitele: