

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2014/OIVZ/043

**"Reko objektu PO MŠ Kostelní vč. zajištění zvýšení kapacity pro předškolní vzdělávání
- plynová kotelná včetně stavebních úprav, Kostelní 37/7", k.ú. Holešovice, Praha 7**

I. Smluvní strany

Objednatel : Městská část Praha 7, nábř. Kpt. Jaroše 1000/7, Praha 7, 170 00
zastoupený: MUDr. Tomáš Kašovský, zástupce starosty MČ Praha 7
sídlo: nábř. Kpt. Jaroše 1000/7, 170 00 Praha 7
IČ: 00063754, DIČ : CZ 00063754
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Dukelských hrdinů 29, Praha 7
číslo účtu:
telefon: 220 144 226
fax: 233 370 216
e-mail: kastovskyt@p7.mepnet.cz

(dále jako „objednatel“)

Zhotovitel : GLOBSTAV s.r.o.
zastoupený: Michal Bareš, jednatel
sídlo : Bubenečská 28, 160 00 Praha 6
IČ: 26186896
DIČ: CZ26186896
zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 78031
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č.ú.:
tel./fax: 224 321 930/ 224 316 888
e-mail: globstav@volny.cz

(dále jako „zhotovitel“)

Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 2014/OIVZ/043 je uzavřen na základě rozhodnutí R MČ Praha 7 č. usnesení 0831/14-R z jednání č. 48 ze dne 21.10.2014

II. Předmět dodatku

Na základě požadavků objednatele se smluvní strany dohodly ve smyslu čl. XI. odst. 3. Smlouvy o dílo č. 2014/OIVZ/043 uzavřené dne 1.8. 2014 na rozšíření předmětu díla o vícepráce dle výkazu výměr uvedených v rozpočtu (příloha č. 1 této smlouvy), který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č.1 ke Smlouvě č. 2014/OIVZ/043 na veřejnou zakázku „**Reko objektu PO MŠ Kostelní vč. zajištění zvýšení kapacity pro předškolní vzdělávání - plynová kotelná včetně stavebních úprav, Kostelní 37/7**“, k.ú. Holešovice, Praha 7“.

III.

Cena díla

Vzhledem k rozšíření předmětu díla se cena navyšuje takto:

Navýšení dle Dodatku č. 1 (bez DPH)	585 513,00 Kč
<u>Cena dle základní smlouvy o dílo (bez DPH)</u>	<u>2 991 112,78 Kč</u>
Nová celková cena (bez DPH)	3 576 625,78 Kč

Navýšení dle Dodatku č. 1 činí 585 513,- Kč bez DPH, t.j. 708 471,- Kč včetně 21 % DPH.

Na základě výše uvedeného navýšení ceny se mění odst. 1. v čl. IV. předmětné smlouvy č. 2014/OIVZ/043 a nově zní takto:

„Cena za provedení díla je stanovena jako cena smluvní a činí celkem **3 576 625,78 Kč bez DPH**, cena **včetně 21 % DPH je 4 327 717,46 Kč.**

DPH bude účtována dle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.“

IV.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání sjednaná ve smlouvě zůstávají beze změny.

Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 1 na internetových stránkách MČ Prahy 7 a na Profilu zadavatele v souladu s §147 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v 7 stejnopisech s platností originálu, z nichž 2 obdrží zhotovitel a 5 objednatel.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Příloha: č.1 - Rozpočet Dodatku č.1
 č.2 - Výpis z Obchodního rejstříku

v Praze 18.11. 2014

objednatel:

zhotovitel:

.....
Městská část Praha 7
MUDr. Tomáš Kaštovský
zástupce starosty

.....
GLOBSTAV s.r.o.
Michal Bareš
jednatel