

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2014/OIVZ/043

**"Reko objektu PO MŠ Kostelní vč. zajištění zvýšení kapacity pro předškolní vzdělávání
- plynová kotelna včetně stavebních úprav, Kostelní 37/7", k.ú. Holešovice, Praha 7**

I. Smluvní strany

Objednatel : Městská část Praha 7, nábrž. Kpt. Jaroše 1000/7, Praha 7, 170 00
zastoupený: MUDr. Tomáš Kaštovský, zástupce starosty MČ Praha 7
sídlo: nábrž. Kpt. Jaroše 1000/7, 170 00 Praha 7
IČ: 00063754, DIČ : CZ 00063754
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Dukelských hrdinů 29, Praha 7
číslo účtu:
telefon: 220 144 226
fax: 233 370 216
e-mail: kastovskyt@p7.mepnet.cz

(dále jako „objednatel“)

Zhotovitel : GLOBSTAV s.r.o.
zastoupený: Michal Bareš, jednatel
sídlo : Bubenečská 28, 160 00 Praha 6
IČ: 26186896
DIČ: CZ26186896
zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 78031
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č.ú.:
tel./fax: 224 321 930/ 224 316 888
e-mail: globstav@volny.cz

(dále jako „zhotovitel“)

Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 2 ke Smlouvě č. 2014/OIVZ/043 je uzavřen na základě rozhodnutí R MČ Praha 7 č. usnesení 0846/14-R z jednání č. 49 ze dne 29.10.2014

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly ve smyslu čl. XI. odst. 3. Smlouvy o dílo č. 2014/OIVZ/043 uzavřené dne 1.8.2014 na prodloužení termínu dokončení díla veřejné zakázky malého rozsahu „**Reko objektu PO MŠ Kostelní vč. zajištění zvýšení kapacity pro předškolní vzdělávání - plynová kotelna včetně stavebních úprav, Kostelní 37/7**“, k.ú. Holešovice, Praha 7“, dle tohoto Dodatku č. 2.

III.

Termíny plnění

Smluvní strany se dohodly z důvodů navýšení víceprací o prodloužení termínu dokončení díla tak, že v čl. III. odst. 1 předmětné smlouvy se ustanovení mění a nově zní takto:

Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo na svůj náklad a své nebezpečí **nejpozději do 21.11.2014.**

IV.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání sjednaná ve smlouvě zůstávají beze změny.

Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 2 na internetových stránkách MČ Prahy 7 a na Profilu zadavatele v souladu s §147 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů.

Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v 7 stejnopisech s platností originálu, z nichž 2 obdrží zhotovitel a 5 objednatel.

Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Příloha: č.1 - Žádost o posunutí termínu dokončení díla
 č.2 - Plná moc zhotovitele
 č.3 - Výpis z Obchodního rejstříku

v Praze 18.11. 2014

objednatel:

zhotovitel:

.....
Městská část Praha 7
MUDr. Tomáš Kaštovský
zástupce starosty

.....
GLOBSTAV s.r.o.
Michal Bareš
jednatel