

Harmonogram - Oprava fasády a Výměna okne objektu stomatologie Františka Křížka 683, Praha 7 - Davelo spol. s r.o.

Celková doba trvání 140 dní

Činnost	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Přejímka																				
Zařízení staveniště																				
Výměna oken																				
Demontáže oken a parapetů																				
Montáže nových oken																				
Zednické začištění																				
Výmalba																				
Vnitřní parapety																				
Venkovní parapety																				
Úklid - průběžný																				
Předání díla																				
Opravy fasád																				
Zřízení záborů																				
Lešení																				
Zakrývání oken																				
Mytí fasád																				
Oprava fasád																				
Nátěry																				
Vyčištění oken																				
Demontáž lešení																				
Úklid - průběžný, závěrečný																				
Předání díla																				

davelo spol. s r.o.

Hvozdnice 65, 252 05

DIČ CZ44684447

tel./fax 257 070 543



48