



DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO Č. 0029-2013

„Snížení energetické náročnosti sportovní haly Vracov“

Objednatel : Město Vracov
Sídlo: náměstí míru 202, 696 42 Vracov
Zastoupený : Jaromírem Repíkem – starostou města
Bankovní spojení : č. ú. 1427671/0100, Komerční banka a.s.
IČ/DIČ : 00 285 498
dále jen objednatel na straně jedné

a

Zhotovitel: Lawstav, s.r.o.
Sídlo: Palánek 373/19A, 682 01 Vyškov
IČ : 276 77 109
DIČ : CZ27677109
Zastoupený : Markem Látalem - jednatelem
Bankovní spojení : KOMERČNÍ BANKA a.s., č.ú.: 35-4423440217/0100
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 51082
dále jen zhotovitel, na straně druhé

I. Předmět dodatku

(1) Předmětem dodatku je změna termínu dokončení prací. Práce budou dokončeny nejpozději 31. 7. 2014.

II. Závěrečná ustanovení

- (1) Ostatní nedotčená ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.
- (2) Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
- (3) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V BRACOV dne 22.04.2014

Objednatel:

.....

MĚSTO VRACOV
696 42 VRACOV
okres Hodonín
6

Zhotovitel:

.....

Lawstav
III s.r.o.
Palánek 373/19A, Vyškov, PSČ 682 01
IČ: 276 77 109, DIČ: CZ27677109
Tel./fax: +420 517 333 438