

D o d a t e k č . 1

k e S m l o u v ě o d í l o č. 180 / LDEI / 2014

dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a doplňků

I. SMLUVNÍ STRANY

- I.1. Objednatel: **Obec Šanov**
Se sídlem: Hlavní 65, 671 68 Šanov
Zastoupené: Petrem Škarkem – starostou obce
IČO: 00293571
DIČ: CZ00293571
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 3329741/0100
- I.2. Zhotovitel: **STRABAG a.s.**
Se sídlem: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
Zápis v OR: U Městského soudu v Praze, odd. B, vložka 7634
Zastoupený: Pavlem Vackem - ředitelem oblasti Jih
Ing. Ondřejem Volkem - ekonomem oblasti Jih
IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
Peněžní ústav: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Číslo účtu: 5061885001/2700
- I.3. Ve smluvních věcech jedná za objednatele: Petr Škarek
za zhotovitele: Pavel Vacek, Ing. Ondřej Volek
V technických věcech jedná za objednatele: pověřený pracovník
za zhotovitele: Jan Palla, hlavní stavbyvedoucí

II. PŘEDMĚT DODATKU Č. 1

- II.1. Předmětem dodatku č. 1 je změna termínu plnění stavby a změna oprávněné osoby zhotovitele ve věcech technických:

Šanov – oprava MK v obci

Odpovědný pracovník zhotovitele (jméno, telefon): Jan Palla, tel.: 602 133 938.

III. TERMÍN PLNĚNÍ - STAVENIŠTĚ

- | | | |
|--------|--|--|
| III.1. | Práce budou zahájeny: | (po podpisu smlouvy a předání stavenišť) |
| | | 1. září 2014 |
| III.2. | Předmět dle původní smlouvy bude dokončen: | 28. listopadu 2014 |
| | | . |
| | Předmět dle dodatku č. 1 k SOD bude dokončen: | 30. dubna 2015 |

Termín dokončení dle dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ruší a nahrazuje termín dokončení dle původní smlouvy o dílo.

VIII. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

VIII.1. Ostatní body smlouvy zůstávají beze změn.

VIII.3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a dva pro zhotovitele.

VIII.8. Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvních stran.

Dodatek prověřila: Ing. Bronislava Palacká, OTÚ

V Brně dne: 19.12.14

Za zhotovitele:

STRABAG

STRABAG a.s.
oděpňný závod Brno, oblast Jih
Tovární 5, 620 00 Brno
(8)

Pavel Vacek
ředitel oblasti Jih

Ing. Ondřej Volek
ekonom oblasti Jih

Zpracovala: STAVONA JIHLAVA, spol. s r.o.

STRABAG

STRABAG a.s.
oděpňný závod Brno
Tovární 5, 620 00 Brno
(8)

V Šanově dne: 16.2.2015

Za objednatele:

OBEC ŠANOV
671 68 HRABETICE
IČO: 00293571
DIČ: CZ00293571

Petr Škarek
starosta obce