



## **DODATEK č.1** **KE SMLOUVĚ O DÍLO : 1319**

uzavřená dle § 536 a následující Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. v platném znění

### **I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY**

---

**Objednatel:** **RAINER CZ, s.r.o.**  
Sídlo objednatele: Osvoboditelů 523, 760 01 Zlín  
Právní forma: Společnost s ručením omezeným  
IČ: 26887789  
DIČ: CZ26887789  
Statutární orgán: Radmila Kupková, jednatel  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
číslo účtu: 1416692359/0800  
Zapsán v Obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vložka č. 43432.  
*dále jen „Objednatel“*

**a**

**Zhotovitel:** **ELSO system spol. s r.o.**  
Sídlo zhotovitele: Zlínská 419, 763 16 Fryšták  
Právní forma: spol. s r.o.  
IČ: 60748303  
DIČ: CZ60748303  
Statutární orgán: Robert Filák, jednatel  
Bankovní spojení: ČSOB a.s.  
číslo účtu: 197697955/0300  
Zapsán v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vložka č. 18991.  
*dále jen „Zhotovitel“*

---

Zástupce oprávněný jednat za zhotovitele v záležitostech této předmětné smlouvy ve věcech smluvních:

Zástupce: Robert Filák  
telefon: 577 913 040  
fax: 577 913 041  
mobil: 603 503 580  
e-Mail: robert.filak@elsozl.cz

Zástupce oprávněný jednat za zhotovitele v záležitostech této předmětné smlouvy ve věcech technických:

Zástupce: Pavel Svozil  
telefon: 577 913 040  
fax: 577 913 041  
mobil: 603 865 503  
e-Mail: pavel.svozil@elsozl.cz

---

**Název zakázky:**

**Hotel MORAVA**

Místo stavby: Otrokovice, Moravní 958, PSČ 765 02, stavba a pozemky objednatele,  
Parcelní číslo: 439/247, kat. území Otrokovice  
Projektant: Stemio a.s., IČ 28203011, Široká 36, Praha 1 – Josefov, PSČ 110 00

## II. PŘEDMĚT SMLOUVY, ROZSAH DÍLA

1. Obě smluvní strany se dohodly na změně předmětu díla:

- Změna plastových výplní otvorů v 1.NP za hliníkové výplně, změna plastových parapetů za žulové 1.NP, ostatní patra mramorové CARRARA

Dále nebudou provedeny tyto práce a dodávky:

- Přečerpávací fekální jímka
- Konstrukce klempířské PZ žlaby podokapní, odpadní trouby
- Dodávka a montáž dubových prahů
- Dodávka a montáž kopulových světlíků

## III. CENA DÍLA

1. Cena za dílo v rozsahu dle článku II. je stanovena na základě předložených položkových rozpočtů zhotovitele následovně:

- |                                               |                |
|-----------------------------------------------|----------------|
| • VCP záměna technologie materiálu            | 411 110,00 Kč  |
| • MP neprovedené práce včetně záměn materiálů | -487 566,00 Kč |

## IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran nebo osobami jimi zmocněnými za podmínky, že je platný.
2. Smlouva se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních.  
Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží tři vyhotovení.
3. Ostatní znění smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Přílohou č. 1 této smlouvy je: naceněný výkaz výměr (položkový rozpočet VCP)

Přílohou č.2 této smlouvy je : zbytkový rozpočet stavby ( MP )

Ve Zlíně , dne 30.6.2014

**RAINER CZ, s.r.o.**  
Osvoboditelů 523  
760 01 Zlín  
IČO: 26 88 77 89 ①

Za objednatele:  
Radmila Kupková

Ve Fryštáku dne 30.6.2014

**Elsosystem**  
spol. s r.o.  
Zlínská 419, 763 16 FRYŠTÁK  
Tel: 577913040 Fax: 577913041  
DIČ: CZ60748303

Za zhotovitele:  
Robert Filák, jednatel

## Položkový rozpočet

|                                                                 |                                       |                                                |                                |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|
| Rozpočet: <b>04 Záměna-plastové výrobky, parapety/vícepráce</b> |                                       |                                                | Základní rozpočet              |
| Objekt:<br><b>01</b>                                            | Název objektu:<br><b>Hotel MORAVA</b> | JKSO:                                          |                                |
| Stavba:<br><b>1319</b>                                          | Název stavby:<br><b>Hotel MORAVA</b>  | SKP:                                           |                                |
| Projektant: <b>STEMIO a.s.</b>                                  |                                       | MJ:                                            | Počet měrných jednotek: 0,0000 |
| Objednatel: <b>RAINER CZ, s.r.o.,</b>                           |                                       | Náklady na MJ: 411 110,00                      |                                |
| Počet listů: 3                                                  |                                       | Zakázkové číslo: <b>1319</b>                   |                                |
| Zpracovatel projektu:                                           |                                       | Zhotovitel:<br><b>ELSO system spol. s r.o.</b> |                                |

## Rozpočtové náklady

| Základní rozpočtové náklady |                  |            | Ostatní rozpočtové náklady |      |
|-----------------------------|------------------|------------|----------------------------|------|
| Z<br>R<br>N                 | HSV celkem       | 0,00       | Ztížené výrobní podmínky   | 0,00 |
|                             | PSV celkem       | 411 110,00 | Oborová přírážka           | 0,00 |
|                             | M práce celkem   | 0,00       | Přesun stavebních kapacit  | 0,00 |
|                             | M dodávky celkem | 0,00       | Mimostaveništní doprava    | 0,00 |
| ZRN celkem                  |                  | 411 110,00 | Zařízení staveniště        | 0,00 |
|                             |                  |            | Provoz investora           | 0,00 |
|                             |                  |            | Kompletační činnost (IČD)  | 0,00 |
| HZS                         |                  | 0,00       | Ostatní náklady neuvedené: | 0,00 |
| ZRN + ostatní náklady + HZS |                  | 411 110,00 | Ostatní náklady celkem:    | 0,00 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vypracoval:                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | Za zhotovitele:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Za objednatele:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Jméno: Robert Filák<br>Datum: 30.6.2014<br>Podpis: <br><br>Zlínská 419, 763 16 FRYŠTÁK<br>Tel: 577913040 Fax: 577913041<br>DIČ: CZ60748303 |  | Jméno: Robert Filák<br>Datum: <br>Podpis: <br><br>Zlínská 419, 763 16 FRYŠTÁK<br>Tel: 577913040 Fax: 577913041<br>DIČ: CZ60748303 | Jméno: <br>Datum: <br>Podpis: <br><b>RAINER CZ, s.r.o.</b><br>Osvoboditelů 523<br>760 01 Zlín<br>IČO: 26 88 77 89 ① |
| Základ pro DPH                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | 21,0 % činí:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 411 110,00 Kč                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| DPH                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | 21,0 % činí:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 86 333,00 Kč                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Cena za objekt celkem:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>497 443,00 Kč</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|              |                                             |                        |           |
|--------------|---------------------------------------------|------------------------|-----------|
| Stavba: 1319 | Hotel MORAVA                                | Základní rozpočet      | List č. 2 |
| Objekt: 01   | Hotel MORAVA                                | Datum tisku: 30.6.2014 |           |
| Rozpočet: 04 | Záměna-plastové výrobky, parapety/vícepráce |                        |           |

### Rekapitulace stavebních dílů

| Stavební díl                | HSV  | PSV        | Dodávka | Montáž | HZS  | Hmotnost |
|-----------------------------|------|------------|---------|--------|------|----------|
| 769 Otvorové prvky z plastu | 0,00 | 411 110,00 | 0,00    | 0,00   | 0,00 | 0,0      |
| Kč                          | 0,00 | 411 110,00 | 0,00    | 0,00   | 0,00 | 0,0      |

### VRN, rezerva a kompletace

| Přirážka                  | Sazba | Základna   | Kč          |
|---------------------------|-------|------------|-------------|
| Ztížené výrobní podmínky  | 0,00  | 411 110,00 | 0,00        |
| Oborová přirážka          | 0,00  | 411 110,00 | 0,00        |
| Přesun stavebních kapacit | 0,00  | 411 110,00 | 0,00        |
| Mimostaveništní doprava   | 0,00  | 411 110,00 | 0,00        |
| Zařízení staveniště       | 0,00  | 411 110,00 | 0,00        |
| Provoz investora          | 0,00  | 411 110,00 | 0,00        |
| Kompletační činnost (IČD) | 0,00  | 411 110,00 | 0,00        |
| Rezerva rozpočtu          | 0,00  | 411 110,00 | 0,00        |
|                           |       |            | <b>0,00</b> |

|           |      |                                             |                        |           |
|-----------|------|---------------------------------------------|------------------------|-----------|
| Stavba:   | 1319 | Hotel MORAVA                                | Základní rozpočet      | List č. 3 |
| Objekt:   | 01   | Hotel MORAVA                                | Datum tisku: 30.6.2014 |           |
| Rozpočet: | 04   | Záměna-plastové výrobky, parapety/vícepráce |                        |           |


| Poř. č.    | Položka      | Popis                                                                                            | MJ | Množství | Cena/MJ Kč | Cena v Kč         | Jedn. hm. | Celk. hm.      |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|------------|-------------------|-----------|----------------|
| <b>769</b> |              | <b>Otvorové prvky z plastu</b>                                                                   |    |          |            |                   |           |                |
| 1          | 766 10-0000. | Hliníkové výplně otvorů v 1.NP<br>záměna za plastové výplně<br>kompl                             |    | 1,0000   | 179 655,00 | 179 655,00        | 0,00000   | 0,00000        |
|            |              | O1, O2, O3, O4,O5                                                                                |    |          |            |                   |           |                |
| 2          | 766 10-0002. | Záměna parapetů plastových za parapety<br>ŽULOVÉ - 1.NP,ostatní patra Mramorové CARRARA<br>kompl |    | 1,0000   | 180 045,00 | 180 045,00        | 0,00000   | 0,00000        |
| 3          | 769 00-0064. | Dodávka hliníkových.plných vstupních dveří<br>900/2000+300 mm, bezpečnostní kování<br>ks         |    | 2,0000   | 25 705,00  | 51 410,00         | 0,00000   | 0,00000        |
|            |              | D3                                                                                               |    |          |            |                   |           |                |
|            | <b>769</b>   | <b>Otvorové prvky z plastu</b>                                                                   |    |          |            | <b>411 110,00</b> |           | <b>0,00000</b> |

## Zbytkový rozpočet ke dni 10.10.2014

|                                       |                                       |                                                |                                |
|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|
| Rozpočet: <b>41275 Hotel Morava</b>   |                                       |                                                | Základní rozpočet              |
| Objekt:<br><b>01</b>                  | Název objektu:<br><b>Hotel MORAVA</b> | JKSO:                                          |                                |
| Stavba:<br><b>1319</b>                | Název stavby:<br><b>Hotel MORAVA</b>  | SKP:                                           |                                |
| Projektant: <b>STEMIO a.s.</b>        |                                       | MJ:                                            | Počet měrných jednotek: 0,0000 |
| Objednatel: <b>RAINER CZ, s.r.o.,</b> |                                       | Náklady na MJ: 570 051,07                      |                                |
| Počet listů: 6                        |                                       | Zakázkové číslo: <b>1319</b>                   |                                |
| Zpracovatel projektu:                 |                                       | Zhotovitel:<br><b>ELSO system spol. s r.o.</b> |                                |

### Rozpočtové náklady

| Základní rozpočtové náklady |                  |            | Ostatní rozpočtové náklady |      |
|-----------------------------|------------------|------------|----------------------------|------|
| Z<br>R<br>N                 | HSV celkem       | 19 015,00  | Ztížené výrobní podmínky   | 0,00 |
|                             | PSV celkem       | 551 036,00 | Oborová přírážka           | 0,00 |
|                             | M práce celkem   | 0,00       | Přesun stavebních kapacit  | 0,00 |
|                             | M dodávky celkem | 0,00       | Mimostaveništní doprava    | 0,00 |
| ZRN celkem                  |                  | 570 051,00 | Zařízení staveniště        | 0,00 |
|                             |                  |            | Provoz investora           | 0,00 |
|                             |                  |            | Kompletační činnost (IČD)  | 0,00 |
| HZS                         |                  | 0,00       | Ostatní náklady neuvedené: | 0,00 |
| ZRN + ostatní náklady + HZS |                  | 570 051,00 | Ostatní náklady celkem:    | 0,00 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vypracoval:                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Za zhotovitele:                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Za objednatele:                                                                                                                                                                                                                                 |
| Jméno: Robert Filák<br>Datum: 30.6.2014<br>Podpis: <br><br>Zlínská 419, 763 16 FRYŠTÁK<br>Tel: 577913040 Fax: 577913041<br>DIČ: CZ60748303 | Jméno: Robert Filák<br>Datum:<br>Podpis: <br><br>Zlínská 419, 763 16 FRYŠTÁK<br>Tel: 577913040 Fax: 577913041<br>DIČ: CZ60748303 | Jméno:<br>Datum:<br>Podpis: <br><br>760 01 Zlín<br>IČO: 26 88 77 89 ① |
| Základ pro DPH                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 21,0% činí:                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 570 051,00 Kč                                                                                                                                                                                                                                   |
| DPH                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 21,0% činí:                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 119 710,80 Kč                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Cena za objekt celkem:                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 689 762,00 Kč                                                                                                                                                                                                                                   |

|                 |              |                                             |           |
|-----------------|--------------|---------------------------------------------|-----------|
| Stavba: 1319    | Hotel MORAVA | Základní rozpočet<br>datum tisku: 30.6.2014 | List č. 2 |
| Objekt: 01      | Hotel MORAVA |                                             |           |
| Rozpočet: 41275 | Hotel Morava |                                             |           |

## Zbytkový rozpočet - rekapitulace stavebních dílů ke dni 10.10.2014

| Stavební díl                                    | HSV       | PSV        | Dodávka | Montáž | HZS  |
|-------------------------------------------------|-----------|------------|---------|--------|------|
| 1 Zemní práce                                   | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00   | 0,00 |
| 11 Přípravné a přidružené práce                 | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00   | 0,00 |
| 21 Úprava podloží a základ.spáry                | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00   | 0,00 |
| 22 Piloty                                       | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00   | 0,00 |
| 23 Štětové stěny                                | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00   | 0,00 |
| 27 Základy                                      | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00   | 0,00 |
| 31 Zdi podpěrné a volné                         | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00   | 0,00 |
| 33 Sloupy a pilíře,stožary,stojky               | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00   | 0,00 |
| 34 Stěny a příčky                               | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00   | 0,00 |
| 41 Stropy a stropní konstrukce                  | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00   | 0,00 |
| 43 Schodiště                                    | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00   | 0,00 |
| 61 Upravy povrchů vnitřní                       | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00   | 0,00 |
| 62 Upravy povrchů vnější                        | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00   | 0,00 |
| 63 Podlahy a podlahové konstrukce               | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00   | 0,00 |
| 64 Výplně otvorů                                | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00   | 0,00 |
| 89 Ostatní konstrukce na trubicím vedení        | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00   | 0,00 |
| 91 Doplnující práce na komunikaci               | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00   | 0,00 |
| 93 Dokončovací práce inženýrských staveb        | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00   | 0,00 |
| 94 Lešení a stavební výtahy                     | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00   | 0,00 |
| 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | 19 015,00 | 0,00       | 0,00    | 0,00   | 0,00 |
| 96 Bourání konstrukcí                           | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00   | 0,00 |
| 97 Prorážení otvorů                             | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00   | 0,00 |
| 99 Staveništní přesun hmot                      | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00   | 0,00 |
| 711 Izolace proti vodě                          | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00   | 0,00 |
| 712 Živičné krytiny                             | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00   | 0,00 |
| 713 Izolace tepelné                             | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00   | 0,00 |
| 720 Zdravotechnická instalace                   | 0,00      | 34 100,00  | 0,00    | 0,00   | 0,00 |
| 730 Ústřední vytápění                           | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00   | 0,00 |
| 7631 Konstrukce sádkartonové                    | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00   | 0,00 |
| 764 Konstrukce klempířské                       | 0,00      | 21 119,00  | 0,00    | 0,00   | 0,00 |
| 766 Konstrukce truhlářské                       | 0,00      | 40 692,00  | 0,00    | 0,00   | 0,00 |
| 767 Konstrukce zámečnické                       | 0,00      | 66 953,00  | 0,00    | 0,00   | 0,00 |
| 769 Otvorové prvky z plastu                     | 0,00      | 305 687,00 | 0,00    | 0,00   | 0,00 |
| 771 Podlahy z dlaždic a obklady                 | 0,00      | 82 485,00  | 0,00    | 0,00   | 0,00 |
| 776 Podlahy povlakové                           | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00   | 0,00 |
| 781 Obklady keramické                           | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00   | 0,00 |

|                 |              |                                             |           |
|-----------------|--------------|---------------------------------------------|-----------|
| Stavba: 1319    | Hotel MORAVA | Základní rozpočet<br>datum tisku: 30.6.2014 | List č. 3 |
| Objekt: 01      | Hotel MORAVA |                                             |           |
| Rozpočet: 41275 | Hotel Morava |                                             |           |

|     |                                          |           |            |      |      |      |
|-----|------------------------------------------|-----------|------------|------|------|------|
| 783 | Nátěry                                   | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 784 | Malby                                    | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| M21 | Elektromontáže                           | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| M22 | Montáž sdělovací a zabezp. techniky      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| M24 | Montáže vzduchotechnických zařízení      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| M33 | Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D96 | Přesuny sutí a vybouraných hmot          | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |                                          | 19 015,00 | 551 036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

### Zbytkový rozpočet - VRN, rezerva a kompletace ke dni 10.10.2014

| Přirážka                  | Sazba | Základna   | Kč          |
|---------------------------|-------|------------|-------------|
| Ztížené výrobní podmínky  | 0,00  | 570 051,00 | 0,00        |
| Oborová přirážka          | 0,00  | 570 051,00 | 0,00        |
| Přesun stavebních kapacit | 0,00  | 570 051,00 | 0,00        |
| Mimostaveništní doprava   | 0,00  | 570 051,00 | 0,00        |
| Zařízení staveniště       | 0,00  | 570 051,00 | 0,00        |
| Provoz investora          | 0,00  | 570 051,00 | 0,00        |
| Kompletační činnost (IČD) | 0,00  | 570 051,00 | 0,00        |
| Rezerva rozpočtu          | 0,00  | 570 051,00 | 0,00        |
|                           |       |            | <b>0,00</b> |

|                 |              |                                             |           |
|-----------------|--------------|---------------------------------------------|-----------|
| Stavba: 1319    | Hotel MORAVA | Základní rozpočet<br>datum tisku: 30.6.2014 | List č. 4 |
| Objekt: 01      | Hotel MORAVA |                                             |           |
| Rozpočet: 41275 | Hotel Morava |                                             |           |

| Poř. č.    | Položka                          | Popis                                                  | MJ | Množství   | Cena/MJ      | Cena v Kč        | Jedn. hm. | Celk. hm.      |
|------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------|----|------------|--------------|------------------|-----------|----------------|
| <b>41</b>  |                                  | <b>Stropy a stropní konstrukce</b>                     |    |            |              |                  |           |                |
| 70         | 411 32-1414.                     | Stropy deskové ze železobetonu C 25/30 (B 30)<br>m3    |    | 0,0000     | 2 705,00     | 0,00             | 0,00000   | 0,00000        |
|            | <b>41</b>                        | <b>Stropy a stropní konstrukce</b>                     |    |            |              | <b>0,00</b>      |           | <b>0,00000</b> |
| <b>63</b>  |                                  | <b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>                  |    |            |              |                  |           |                |
| 109        | 630 00-0000.                     | Podlahová plocha pomocný výpočet<br>m2                 |    | 1 818,3096 | 0,00         | 0,00             | 0,00000   | 0,00000        |
|            | <b>63</b>                        | <b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>                  |    |            |              | <b>0,00</b>      |           | <b>0,00000</b> |
| <b>95</b>  |                                  | <b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>    |    |            |              |                  |           |                |
| 135        | 950 00-0012.                     | Plastová jímka hranatá PP samonosná atyp D+M<br>ks     |    | 1,0000     | 17 500,00    | 17 500,00        | 0,00000   | 0,00000        |
|            | 1.NP-Z3                          |                                                        |    |            |              |                  |           |                |
| 145        | 953 94-1213.                     | Osazení instalačních dvířek<br>kus                     |    | 3,0000     | 95,00        | 285,00           | 0,00000   | 0,00000        |
| 151        | 283-49015                        | Dvířka revizní plná SI rozměr 400x400 mm<br>kus        |    | 3,0000     | 410,00       | 1 230,00         | 0,00000   | 0,00000        |
|            | instalační šachty- výpomoc ZT/U4 |                                                        |    |            |              |                  |           |                |
|            | <b>95</b>                        | <b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>    |    |            |              | <b>19 015,00</b> |           | <b>0,00000</b> |
| <b>720</b> |                                  | <b>Zdravotechnická instalace</b>                       |    |            |              |                  |           |                |
| 210        | 720 00-0000.                     | Zdravotní instalace-přenos<br>kompl                    |    | 0,0153     | 2 233 652,00 | 34 100,18        | 0,00000   | 0,00000        |
|            | <b>720</b>                       | <b>Zdravotechnická instalace</b>                       |    |            |              | <b>34 100,18</b> |           | <b>0,00000</b> |
| <b>764</b> |                                  | <b>Konstrukce klempířské</b>                           |    |            |              |                  |           |                |
| 218        | 764 35-2201.R00                  | Žlaby z Pz plechu podokapní půlkruhové, rš 250 mm<br>m |    | 27,3000    | 256,50       | 7 002,45         | 0,00249   | 0,06798        |
| 223        | 764 45-4201.R00                  | Odpadní trouby z Pz plechu, kruhové, D 75 mm<br>m      |    | 5,9000     | 260,50       | 1 536,95         | 0,00207   | 0,01221        |
| 224        | 764 45-4202.R00                  | Odpadní trouby z Pz plechu, kruhové, D 100 mm<br>m     |    | 43,6000    | 279,50       | 12 186,20        | 0,00263   | 0,11467        |
| 225        | 998 76-4203.R00                  | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m<br>% |    | 207,2560   | 1,90         | 393,79           | 0,00000   | 0,00000        |
|            | <b>764</b>                       | <b>Konstrukce klempířské</b>                           |    |            |              | <b>21 119,39</b> |           | <b>0,19486</b> |

|                 |              |                        |           |
|-----------------|--------------|------------------------|-----------|
| Stavba: 1319    | Hotel MORAVA | Základní rozpočet      | List č. 5 |
| Objekt: 01      | Hotel MORAVA | datum tisku: 30.6.2014 |           |
| Rozpočet: 41275 | Hotel Morava |                        |           |

| Poř. č. | Položka                                                   | Popis                                                                                       | MJ | Množství | Cena/MJ      | Cena v Kč  | Jedn. hm. | Celk. hm. |
|---------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|------------|-----------|-----------|
| 766     |                                                           | Konstrukce truhlářské                                                                       |    |          |              |            |           |           |
| 242     | 766 69-5214.                                              | Montáž prahů dveří jednokřídlových požárních kus                                            |    | 37,0000  | 180,00       | 6 660,00   | 0,00000   | 0,00000   |
| 243     | 611-87159                                                 | Prah dubový délka 80 cm šířka 15 cm požární kus                                             |    | 1,0000   | 600,00       | 600,00     | 0,00000   | 0,00000   |
|         | 1.NP                                                      |                                                                                             |    |          |              |            |           |           |
| 244     | 611-87163                                                 | Prah dubový délka 80 cm šířka 20 cm požární kus                                             |    | 15,0000  | 720,00       | 10 800,00  | 0,00000   | 0,00000   |
| 245     | 611-87164                                                 | Prah dubový délka 80 cm šířka 25 cm požární kus                                             |    | 21,0000  | 1 050,00     | 22 050,00  | 0,00000   | 0,00000   |
| 246     | 998 76-6203.R00                                           | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m %                                         |    | 401,1000 | 1,45         | 581,60     | 0,00000   | 0,00000   |
|         | 766                                                       | Konstrukce truhlářské                                                                       |    |          |              | 40 691,60  |           | 0,00000   |
| 767     |                                                           | Konstrukce zámečnické                                                                       |    |          |              |            |           |           |
| 247     | 767 10-0002.                                              | Dodávka kopulového světlíku 1000/1000 mm šikmá manžeta zateplená v.500 mm,el.ovládání kompl |    | 2,0000   | 31 600,00    | 63 200,00  | 0,00000   | 0,00000   |
|         | odkaz Z14 - cena bude upřesněna dle nabídky - odvod kouře |                                                                                             |    |          |              |            |           |           |
| 254     | 767 31-6311.                                              | Mtž střešní bodový světlík -1,5m2 kus                                                       |    | 2,0000   | 1 220,00     | 2 440,00   | 0,00000   | 0,00000   |
|         | Z14                                                       |                                                                                             |    |          |              |            |           |           |
| 260     | 998 76-7203.R00                                           | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m %                                         |    | 656,4000 | 2,00         | 1 312,80   | 0,00000   | 0,00000   |
|         | 767                                                       | Konstrukce zámečnické                                                                       |    |          |              | 66 952,80  |           | 0,00000   |
| 769     |                                                           | Otvorové prvky z plastu                                                                     |    |          |              |            |           |           |
| 261     | 766 10-0000.                                              | Plastová okna a balkonové dveře -dodávka výroba viz tabulka vč.kování, zasklení kompl       |    | 0,0675   | 1 273 348,00 | 85 927,05  | 0,00000   | 0,00000   |
| 263     | 766 10-0002.                                              | Plastová okna a balkonové dveře - doplňky parapety kompl                                    |    | 1,0000   | 164 252,00   | 164 252,00 | 0,00000   | 0,00000   |
| 266     | 769 00-0064.                                              | Montáž a dodávka plast.plných vstupních dveří 900/2000+300 mm, bezpečnostní kování ks       |    | 2,0000   | 27 754,00    | 55 508,00  | 0,00000   | 0,00000   |
|         | D3                                                        |                                                                                             |    |          |              |            |           |           |
|         | 769                                                       | Otvorové prvky z plastu                                                                     |    |          |              | 305 687,05 |           | 0,00000   |

|           |       |              |                        |           |
|-----------|-------|--------------|------------------------|-----------|
| Stavba:   | 1319  | Hotel MORAVA | Základní rozpočet      | List č. 6 |
| Objekt:   | 01    | Hotel MORAVA | datum tisku: 30.6.2014 |           |
| Rozpočet: | 41275 | Hotel Morava |                        |           |

| Poř. č.    | Položka         | Popis                                            | MJ | Množství | Cena/MJ | Cena v Kč        | Jedn. hm. | Celk. hm.      |
|------------|-----------------|--------------------------------------------------|----|----------|---------|------------------|-----------|----------------|
| <b>771</b> |                 | <b>Podlahy z dlaždic a obklady</b>               |    |          |         |                  |           |                |
| 270        | 771 57-5107.    | Montáž podlah keram.,režné , tmel, 20x20 cm      | m2 | 234,6492 | 327,00  | 76 730,29        | 0,00000   | 0,00000        |
| 275        | 998 77-1203.R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m | %  | 767,3029 | 7,50    | 5 754,77         | 0,00000   | 0,00000        |
|            | <b>771</b>      | <b>Podlahy z dlaždic a obklady</b>               |    |          |         | <b>82 485,06</b> |           | <b>0,00000</b> |