



Přesný dotaz uchazeče:

dovolujeme si Vás požádat o dodatečnou informaci v rámci zakázky "Snížení energetické náročnosti budovy ubytovny Lanškroun".

- V bodě 13.5. zadávací dokumentace je uvedeno upozornění na možný výskyt netopýrů nebo rorýse obecného. V případě, že se tito budou v budově vyskytovat před zahájením zateplení, mají být pozastaveny stavební práce. Uvažuje zadavatel s přiměřeným posunutím termínu dokončení stavby v případě, že bude nutné na nějakou dobu stavební práce pozastavit? Nebo má zadavatel pro tento případ připravený nějaký specifický postup stavebních prací či plán realizace jednotlivých prací?

