



PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

podle § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, (dále jen „zákon“)

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE A VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Název veřejné zakázky:	„Kanalizace města Svitavy – III. etapa – dodatečné stavební práce III.“
Identifikační údaje zadavatele:	Město Svitavy T.G.Masaryka 5./35, 568 02 Svitavy IČ: 00277444 DIČ: CZ00277444
Druh veřejné zakázky	Veřejná zakázka na dodatečné stavební práce
Forma zadávacího řízení	Jednací řízení bez uveřejnění

2. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předmětem veřejné zakázky jsou dodatečné stavební práce na realizaci původní veřejné zakázky pod názvem „Kanalizace města Svitavy – III. etapa“, jejímž předmětem je rekonstrukce 18 objektů – kanalizačních stok. Dodatečné stavební práce se týkají stavebního objektu SO 03 – stoka ul. Uzavřená a stavebního objektu SO 09 – stoka ul. Tylova. Potřeba dodatečných stavebních prací vznikla především v důsledku skutečné polohy a stavu podzemních inženýrských sítí. V ulici Uzavřená není podle skutečně zjištěných hloubek inž. sítí možné provést napojení rekonstruované stoky na stávající kanalizaci. Rekonstruovaná stoka tedy bude prodloužena o 51 m. Z důvodu skutečné polohy kabelového vedení NN musí být posunuta trasa kanalizace. Na to navazuje přeložka vodovodního potrubí v délce 76,5 m. V ulici Tylova budou provedeny dle skutečnosti vícepráce na přepojení stávající kanalizační přípojky, dále pak dojde k vyplnění původní kanalizace inertním materiálem podle skutečného průběhu trasy původní kanalizace a na základě zjištění skutečného stavu litinového potrubí vodovodního řadu bude provedena přeložka vodovodu. Dodatečné stavební práce jsou podrobně popsány ve změnových listech č. 6 a 7 a dále pak v položkových rozpočtech víceprací, které jsou přílohou č. 1 dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo ze dne 27.08.2014.

3. ODŮVODNĚNÍ POUŽITÍ JEDNACÍHO ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ

Dodatečné stavební práce nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách původní veřejné zakázky, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací. Dodatečné stavební práce byly zadány dodavateli původní veřejné zakázky. Dodatečné stavební práce nemohly být technicky ani ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky a jsou zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky. Celkový rozsah dodatečných stavebních prací nepřekračuje 20 % ceny původní veřejné zakázky.

Z výše uvedených důvodů byla veřejná zakázka zadána v jednací řízení bez uveřejnění podle § 23 odstavec 7 písmeno a) zákona.



Poznámka:

Projednávání dodatečných stavebních prací bylo zahájeno před nabytím účinnosti zákona č. 40/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

4. CELKOVÁ CENA ZAKÁZKY

Celková cena veřejné zakázky na dodatečné stavební práce zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění činí podle nabídkové ceny dodavatele, jemuž byla veřejná zakázka přidělena, **676.525,- Kč bez DPH.**

5. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE DODAVATELE

Identifikační údaje dodavatele, se kterým bylo jednáno a se kterým byl uzavřen dodatek ke stávající smlouvě o dílo:

Sdružení dodavatelů:

Obchodní firma:	Ulehla Ivan s.r.o.
Sídlo:	Svitavská 159/52, 568 02 Svitavy
Právní forma:	společnost s ručením omezeným
IČO:	292 12 375
DIČ:	CZ29212375

a

Obchodní firma:	BS – IMEX, spol. s r.o.
Sídlo:	Zvonařka 408/16, 617 00 Brno
Právní forma:	společnost s ručením omezeným
IČO:	634 76 711
DIČ:	CZ63476711

Cena dodatečných stavebních prací sjednaných dodatkem č. 4 ke smlouvě o dílo na základě jednacího řízení bez uveřejnění dle § 23 odst. 7 písm. a) zákona činí **676.525,- Kč bez DPH.**

6. SUBDODÁVKY

Zadavatel nepožadoval předložení seznamu subdodavatelů.

7. ZDŮVODNĚNÍ UZAVŘENÍ DODATKU SMLOUVY S DODAVATELEM

Nabídka dodavatele uvedeného v čl. 5 této zprávy vyhověla požadavkům zadavatele. Nabídková cena byla zpracována v souladu s odsouhlasenými změnovými listy stavby a v souladu s ustanovením smlouvy o dílo ze dne 27.08.2014.

Ve Svitavách dne 06.05.2015

Mgr. David Šimek
starosta města Svitavy

