

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

Uzavřené na realizaci stavby

„Rekonstrukce střechy VDJ Hosín II“

číslo smlouvy Zhotovitele:

číslo smlouvy Objednatele: 1399/14/s0-d2

1. Smluvní strany

1.1 Zhotovitel: Izoplast a.s.

Hlinsko 36

370 01 České Budějovice

Zastoupený: Ing. Jiří Farník – předseda představenstva

Bankovní spojení : ČSOB České Budějovice

Číslo účtu: 812065803/0300

IČO: 60825685

DIČ: CZ 60825685

Tel: 387412474 E mail: izoplast@izoplast.cz

Objednatel: Jihočeský vodárenský svaz
se sídlem S.K.Neumanna 19,
370 01 České Budějovice

IČO: 49021117

DIČ: CZ 49021117

Zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v
Českých Budějovicích, oddíl L, vložka 6331

Bankovní spojení: ČSOB regionální pobočka pro korporátní
klientelu České Budějovice

Číslo účtu: 212621693/0300

Tel.: 386102430 Fax: 386102439

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo takto:

3. Předmět plnění:

V článku 3 Předmět plnění se doplňuje:

- demontáž parotěsné zábrany
- dodávka a montáž TiZn žlabů a svodů na armaturní komoře
- přeložení a přilepaní hromosvodné soustavy + revize
- zaštípnutí sazenic

6. Cena

Podle článku 6 , bod 6.5 bude celková cena navýšena o 94 397,- Kč.

Celková cena včetně dodatku bude činit 5 399 273,- Kč bez DPH.

Z toho částka 15 000,- Kč bude jako pozastávka splatná po kontrole růstu
zaštípnutých sazenic k 30.11. 2015.

4. Čas plnění

Čas plnění zůstává nezměněn.

Závěrečné ustanovení

Ostatní ujednání smlouvy o dílo, které nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají nadále v platnosti beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.

V Českých Budějovicích , dne 12.5. 2015

Zhotovitel:



izoplast
Hlinsko 36
370 01 České Budějovice

Objednatel:



Jihočeský vodárenský svaz
Dostupné Jihočeský vodárenský svaz
S.K. Neumanna 19 (1)
Čj.: 370 01 České Budějovice
Poč. listů/příloh

IZOPLAST a.s., České Budějovice

tel. 387412474, 387412636, fax. 387412468, Hlinsko 36, 370 01 Č. Budějovice, E-mail: izoplast@izoplast.cz

Rekonstrukce střechy VDJ Hosín II.

Dodatek ke smlouvě č.2:

Více a méněpráce HSV dle rozpisu	56 320,65 Kč
Dodávka a montáž TiZn žlabů a svodů na armaturní komoru.....	14 056,- Kč
Revize hromosvodné soustavy	3 500,- Kč
Přeložení hromosvodné soustavy + přilepení	10 000,- Kč
Zaštípnutí sazenic – osivo	10 520,- Kč
Celkem	94 397,- Kč

Za Izoplast a.s.

Sedmík Petr


Hlinsko
370 01 České Budějovice
DIČ CZ60825685

VÍCE A MĚNĚPRÁCE JSOU ODSOUKASOVÁNY.



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stropy akumulací VDJ Hosín, méněpráce
Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

JKSO:

Datum: 5.2.2015

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suf celkem
1	2	3	4	5	6	7
HSV	Práce a dodávky HSV	0,00	22 103,90	22 103,90	4,336	3,577
4	Vodorovné konstrukce	0,00	19 664,90	19 664,90	4,336	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00	2 439,00	2 439,00	0,000	3,577
PSV	Práce a dodávky PSV	51 528,00	0,00	51 528,00	12,204	0,000
712	Povlakové krytiny	51 528,00	0,00	51 528,00	12,204	0,000
<u>Celkem</u>		<u>51 528,00</u>	<u>22 103,90</u>	<u>73 631,90</u>	<u>16,540</u>	<u>3,577</u>

VÍCE PRÁCE : 129 952,55

MÉNĚ PRÁCE : - 73 631,90

CELKEM : 56 320,65 Kč

Stavba: Rekonstrukce stropu akumulací ČS Hosín II

Objekt:

Objednatel: JVS
Zhotovitel: IZOPLAST
Datum: 26.1.2015

JKSO: VICE PRACE

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6					

HSV		Práce a dodávky HSV	
4	Vodorovné konstrukce		
1 011	417321616	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tl. C 30/37	m3
		24,9*0,05*0,2 + 14,0*0,15*0,42	1,131
		Součet	1,131
2 011	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t
		2,36*0,001	0,002
		Součet	0,002

PSV		Práce a dodávky PSV		Povlakové krytiny	
712					
3	712	712300831	Odstanění povlakové krytiny střech do 10° jednovrstvě	m2	2 440,800
			2712-271,2		2 440,800
4	712	712311101	Provedení penetrace lakem penetračním	m2	2 440,800
5	111	111631500	lak asfaltový PENETRAL ALP- 9 kg	t	1,220 4
			2440,800*0,5		1 220,400
6	712	998712102	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	t	12,300
			12,3*1		12,300
7	712	998712181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 712 prováděný bez použití mechanizace	t	12,300
			12,3*1		12,300
8	712	998712193	Skládkovné	t	12,300
			12,3*1		12,300
9	712	998712194	Příplatek k přesunu hmot do 1000 m	t	12,300
			12,3*1		12,300
10	712	998712199	Příplatek přes 1000 m 49*12,3 = 602,7	t	602,700
			12,3*49		602,700

ROZPOČET

Stavba: Stropy akumulací VDJ Hosín, méněpráce

Objekt:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 5.2.2015

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

HSV Práce a dodávky HSV

4 Vodorovné konstrukce

1	011	417321616	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 30/37	m3	1,626					
2	011	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	21,400					
3	011	417351115a	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	21,400					
4	011	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,070					
6	011	417362021	Výztuž ztužujících pásů a věnců svařovanými sítěmi Kari	t	0,048					

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

5	013	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	1,626					
---	-----	-----------	---	----	-------	--	--	--	--	--

PSV

Práce a dodávky PSV

712 Povlakové krytiny

7	628	628331580	Záměna pásu Glastek 40 za Bituelast 35	m2	2 712,000					
---	-----	-----------	--	----	-----------	--	--	--	--	--

Celkem

Klempířství Hotový a syn
Bavorovice 45
373 41 Hluboká nad Vltavou

IČ: 624 92 853 DIČ: CZ6806011960 Tel., fax: 387965805
Mobil v prac. době: 603879238 E-mail: ing.milanhotovy@seznam.cz
<http://klempirstvi.tym.cz>

Izoplast a.s., Hlinsko 36, 370 01 Č.B.
p. Sedmík Petr

Věc: Cenová nabídka na provedení klempířských prací akce vodárna Borek

Provedení: Pz plech tl. 0,55mm Pz, lakovaný www.KJG.sk, titanzinek.

Provedení pozink:

1. Žlab rš. 33cm	31 bm
2. Žlabová čela rš. 33cm	2 ks
3. Kotlík rš. 33/10 cm	2 ks
4. Koleno svodu D 10 cm	6 ks
5. Svod D 10 cm	2 bm
6. Doprava	15 km

Celkem (bez DPH):

Provedení lakovaný pozink KJG:

1. Žlab rš. 33cm	31 bm
2. Žlabová čela rš. 33cm	2 ks
3. Kotlík rš. 33/10 cm	2 ks
4. Koleno svodu D 10 cm	6 ks
5. Svod D 10 cm	2 bm
6. Doprava	15 km

Celkem (bez DPH):

Provedení titanzinek:

1. Žlab rš. 33cm	31 bm
2. Žlabová čela rš. 33cm	2 ks
3. Kotlík rš. 33/10 cm	2 ks
4. Koleno svodu D 10 cm	6 ks
5. Svod D 10 cm	2 bm
6. Doprava	15 km

Celkem (bez DPH):

17.3.2015

Ing. I