



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. *58/2015*

uzavřený dne *6. 5. 2015* (dále jen „dodatek“) na zhotovení stavby týkající se projektu s názvem:

„Snížení energetické náročnosti budovy ubytovny Lanškroun“

číslo projektu: CZ.1.02/2.1.00/14.26169

Článek 1 – Smluvní strany

Objednatel: "ALBI, s r.o."
Se sídlem: Masarykova 1/II, 563 01 Lanškroun
Zápis v Obchodním rejstříku – spisová značka C 3027 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
Zastoupení: Mgr. Jiří Vávra – jednatel společnosti
IČ: 47471573
DIČ: CZ47471573
Ve věcech smluvních je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:
Mgr. Jiří Vávra – jednatel společnosti
Ve věcech technických je oprávněn jménem objednatele jednat:
Mgr. Jiří Vávra – jednatel společnosti
Telefon: + 420 602 246 448
E-mail: ewk@seznam.cz

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: PRUMHOR spol. s r.o.
Se sídlem: Václavské nám. 808/66, 110 00 Praha 1, Nové Město
Kontaktní adresa: Nemocniční 32, 787 01 Šumperk
Zápis v Obchodním rejstříku: u MS v Praze, oddíl C, vložka 226679
Zastoupení: Martin Hoždora
IČ: 47153903
DIČ: CZ47153903
Ve věcech smluvních je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:
Martin Hoždora
Ve věcech technických je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:
Martin Hoždora, Ing. Jan Hrubý
Bankovní spojení: GE Money Bank
Registrační číslo účtu: 210243852/0600
Telefon / fax: 583215914, 775 308 702, 730 898 184
E-mail: prumhor@prumhor.cz martin.hozdora@prumhor.cz jan.hruby@prumhor.cz

(dále jen „zhotovitel“)



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Shora uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“), ve znění pozdějších předpisů tento dodatek.

Článek 2 – Předmět dodatku

2.1 Smluvní strany se dohodly v souladu s článkem 4.2.1 Smlouvy o dílo č. 58/2015 (dále jen „smlouva“), na stanovení přesných pevných dat skutečného zahájení a dokončení díla, a to následovně:

Termín zahájení stavebních prací:

6. 5. 2015

Termín dokončení (předání) díla nejpozději:

30. 9. 2015

Článek 3 – Závěrečná ustanovení

3.1 Ostatní ustanovení smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají beze změn. ✓

3.2 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a tímto dnem jsou její účastníci svými projevy vázáni. ✓

3.3 Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech s platností originálu, podepsaných vlastnoručně oprávněnými zástupci smluvních stran, z nichž každé ze smluvních stran náleží tři výtisky. ✓

V Lanškrouně, dne 9. 7. 2015

V Šumperku, dne 4. 5. 2015

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Mgr. Jiří Vávra – jednatel

Průmysl
s.p. s r.o.
sídlo: Václavské nám. 608/66 Provozovna: Nemocniční 32
110 00 PRAHA 1 782 01 ŠUMPERK
IČ: 471 53 903 tel: 583 215 914

Martin Hožd'ora, jednatel