



OPERACNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ




EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

- 4) Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku č. 4 smlouvy o dílo, že s jeho obsahem souhlasí, a že dodatek uzavírají svobodně, nikoliv v tísní či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své vlastnoruční podpisy svých oprávněných zástupců.

Přílohy Dodatku: *Položkový rozpočet - (ZL 4) rozpočty*

V Machově dne 30. 7. 2015


JIRÍ KŘÍČKA
549 63 MACHOV
stees Náchod

Za Objednatele: Ing. Jiří Kříčka, starosta obce

V Roztokách dne 30. 07. 2015


POHL cz, a.s.
Nádražní 25
252 63 ROZTOKY
Tel.: 233 089 411
IČ: 25606468 • DIČ: CZ25606468

Za Zhotovitele: Ing. Jan Lapeš, člen představenstva

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20120196

Stavba: Machov - dostavba splaškové kanalizace v části Machova, Nízké Srbské a v Machovské Lhotě

KSO: 827 21

CC-CZ:

Místo: městys Machov

Datum:

Zadavatel:
městys Machov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:
POHL cz, c.z.

IČ: 25606468

DIČ: CZ25606468

Projektant:
SINDLAR Group s.r.o.

IČ: 25967754

DIČ: CZ25967754

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které jsou uvedeny v

Cena bez DPH

756 199,64

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	15,00%	0,00	0,00
zákl. přenesená	21,00%	0,00	0,00
sníž. přenesená	15,00%	0,00	0,00
nulová	0,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

915 001,56

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20120196

Stavba: Machov - dostavba splaškové kanalizace v části Machova, Nízké Srbské a v Machovské Lhotě

Místo: městys Machov

Datum:

Zadavatel: městys Machov

Projektant:

SINDLAR Group s.r.o.

Uchazeč: POHL cz, c.z.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		756 199,64	915 001,56	
14	SO 14 Stoka J	756 199,64	915 001,56	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Machov - dostavba splaškové kanalizace - přeložka vododvodu na stoce J

Objekt:

14 - SO 14 Stoka J

KSO:

CC-CZ: 24208

Místo:

městys Machov

Datum: 02.07.2015

Zadavatel:

městys Machov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

POHL CZ, c.z.

IČ: 25606468

DIČ: CZ25606468

Projektant:

SINDLAR Group s.r.o.

IČ: 25967754

DIČ: CZ25967754

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické

Cena bez DPH**756 199,64**

DPH základní	Základ daně
snížená	756 199,64
zákl. přenesená	0,00
sníž. přenesená	0,00
nulová	0,00

Sazba daně	Výše daně
21,00%	158 801,92
15,00%	0,00
21,00%	0,00
15,00%	0,00
0,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****915 001,56**

Projektant

TDI

Datum a podpis:

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0
Objekt: 14 - SO 14 Stoka J
Místo: městys Machov
Datum: 02.07.2015
Zadavatel: městys Machov
Projektant: SINDLAR Group s.r.o.
Uchazeč: POHL CZ, c.z.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce	756 199,64
4 - Vodorovné konstrukce	621 799,64
5 - Komunikace	180 087,80
8 - Trubní vedení	7 262,30
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	167 805,00
99 - Přesun hmot	216 299,54
OST - Ostatní	123,00
	50 222,00
	134 400,00

Projektant: SINDLAR Group s.r.o.

D 1		Zemní práce			180 087,80
9	K 113107222	Odstanění podkladu pl přes 200 m ² z kameniva drceného tl 200 mm	m ²	135,000	27,00
					CS ÚRS 2013 3 645,00 01

W		komunikace III: tř				CS ÚRS 2013	
10	K 113107243	Odstranění podkladu pl přes 200 m ² živičných tl 150 mm.		m ²	135,000	55,00	7 425,00 01

14	K	115101202	Čerpaní vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 1000 l/min	hod	20,000	50,00	CS ÚRS 2013 01
----	---	-----------	---	-----	--------	-------	-------------------

WV
výkres D.1.11, D.1.12., D.2.13.

33	K	132301203	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 5000 m3	m3	39,600	225,00	8 910,00	CS ÚRS 2013 01
PP			Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 1 000 do 5 000 m3					
VV			výkres D.1.11. D.1.12., D.2.13., D.3.3., technická zpráva					
VV			dle položky hloubení rýh š.do 2000 mm tř.2 z toho					
34	K	132301209	Příplatek za lepvost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	6,800	5,00	34,00	CS ÚRS 2013 01
P			<i>Poznamka k položce:</i> příplatek za lepvost 30%					
36	K	132401201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5	m3	26,300	945,00	24 853,50	CS ÚRS 2013 04
PP			Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 5 pro jakékoliv množství					
VV			výkres D.1.11. D.1.12., D.2.13., D.3.3., technická zpráva					
VV			dle položky hloubení rýh š.do 2000 mm tř.2 z toho					
38	K	132501201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 6	m3	41,900	990,00	41 481,00	CS ÚRS 2013 04
PP			Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 6 pro jakékoliv množství					
VV			výkres D.1.11. D.1.12., D.2.13., D.3.3., technická zpráva					
VV			dle položky hloubení rýh š.do 2000 mm tř.2 z toho					
48	K	161101102	Vislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	95,900	27,00	2 589,30	CS ÚRS 2013 01
PP			Vislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m					
49	K	161101152	Vislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 4 m	m3	68,200	37,00	2 523,40	CS ÚRS 2013 01
PP			Vislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m					
55	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	63,000	159,00	10 017,00	CS ÚRS 2013 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
VV			přebytečná zemina					
56	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m	m3	628,500	13,00	8 170,50	CS ÚRS 2013 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
VV			10 příplatků					
57	K	162701155	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7	m3	51,400	206,00	10 588,40	CS ÚRS 2013 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
58	K	162701159	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m	m3	514,300	16,00	8 228,80	CS ÚRS 2013 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
VV			10 příplatků					
61	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	210,800	90,00	18 972,00	CS ÚRS 2013 01
PP			<i>Příplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)</i>					
63	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	85,000	59,00	5 015,00	CS ÚRS 2013 01
PP			Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním					
VV			výkres D.1.11. D.1.12., D.2.13., D.3.3., technická zpráva					
VV			výměna výkopku za šterkodrt frakce 0-63 mm	t	161,500	215,00	34 722,50	CS ÚRS 2013 04
64	M	583441970	šterkodrt frakce 0-63	t	161,500	215,00	34 722,50	CS ÚRS 2013 04
67	K	175101101	Obypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	46,000	145,00	6 670,00	CS ÚRS 2013 01
PP			Obypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu					
VV			výkres D.1.11. D.1.12., D.2.13., D.3.3., technická zpráva					

68	M	583438720	kamenivo drcené hrubé frakce 8-16	t	87,000	350,00	30 450,00	CS ÚRS 2013
	PP		kamenivo drcené hrubé frakce 8-16					
D	4		Vodorovné konstrukce				7 262,30	
79	K	451573111	Lož pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	m3	12,480	500,00	6 240,00	CS ÚRS 2013
	PP		Lož pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku					
VV			výkres D.1.11. D.1.12., D.2.13., D.3.3., technická zpráva					
VV			pod potrubí , šterk frakce 8 - 16 mm					
80	K	452112111	Osazení betonových prstenců nebo rámu v do 100 mm	kus	0,000	112,00	0,00	CS ÚRS 2013
	PP		Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklady a mříže, výšky do 100 mm					
VV			dle přílohy E5 složení šachetních dílů					
81	M	5921120 100 OZ	prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q.1	ks	-1,020	153,00	-156,06	
	PP		TBW-Q.1 63/14 - rozměr 625/120/40					
82	M	592241750	prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/60/120	kus	0,000	187,00	0,00	CS ÚRS 2013
	PP		62,5x6x12 cm přenosníky pro vstupní šachty a drenážní šachty (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložené v zemi prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/60/120 62,5 x 6 x 12					
83	M	592241760	prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/80/120	kus	-2,020	216,00	-436,32	CS ÚRS 2013
	PP		62,5x8x12 cm přenosníky pro vstupní šachty a drenážní šachty (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložené v zemi prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/80/120 62,5 x 8 x 12					
84	M	592241770	prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/100/120	kus	3,030	240,00	727,20	CS ÚRS 2013
	PP		62,5x10x12 cm přenosníky pro vstupní šachty a drenážní šachty (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložené v zemi prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/100/120 62,5 x 10 x 12					
85	K	452112121	Osazení betonových prstenců nebo rámu v do 200 mm	kus	2,000	167,00	334,00	CS ÚRS 2013
	PP		Osazení betonových prstenců nebo rámu v do 200 mm					
VV			dle přílohy E5 složení šachetních dílů					
86	M	5921120 104 OZ	prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q.1	ks	2,020	274,00	553,48	
	PP		63/12 62,5 x 12 x 12 cm TBW-Q.1 63/12 - rozměr 625/120/120				167 805,00	
D	5		Komunikace					
88	K	564271111	Podklad nebo podsyp ze šterkopisku ŠP tl 250 mm	m2	135,000	142,00	19 170,00	CS ÚRS 2013
	PP		Podklad nebo podsyp ze šterkopisku ŠP tl 250 mm					
VV			výkres D.1.11. D.1.12., D.2.13., D.3.3., technická zpráva					
89	K	565166111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP Z2 (obalované kamenivo OKH) tl 80 mm š do 3 m	m2	135,000	430,00	58 050,00	CS ÚRS 2013
	PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP Z2 (obalované kamenivo OKH) tl 80 mm š do 3 m					
VV			výkres D.1.11. D.1.12., D.2.13., D.3.3., technická zpráva					
90	K	567122114	Podklad z kameniva zpevněného cementem KSC I tl 150 mm	m2	135,000	271,00	36 585,00	CS ÚRS 2013
	PP		Podklad z kameniva zpevněného cementem KSC I tl 150 mm					
VV			výkres D.1.11. D.1.12., D.2.13., D.3.3., technická zpráva					
91	K	573111112	Postřík živичní infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	135,000	21,00	2 835,00	CS ÚRS 2013
	PP		Postřík živичní infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2					
VV			výkres D.1.11. D.1.12., D.2.13., D.3.3., technická zpráva					
96	K	577166111	Asfaltový beton vrstva ložní ACL Z2 (ABVH) tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	135,000	379,00	51 165,00	CS ÚRS 2013
	PP		Asfaltový beton vrstva ložní ACL Z2 (ABVH) tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu					
VV			výkres D.1.11. D.1.12., D.2.13., D.3.3., technická zpráva					
D	8		Trubní vedení				216 299,54	
158	K	850245121	Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových DN 80	kus	2,000	1 940,00	3 880,00	CS ÚRS 2015
	PP		Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových DN 80					
159	K	857241131	Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 80	kus	2,000	325,00	650,00	CS ÚRS 2015
	PP		Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 80					
160	M	7974080000161	ZAKUSOVACÍ SPOJKA DN 80	kus	1,000	6 550,00	6 550,00	
175	M	797406500016	ZAKUSOVACÍ SPOJKA DN 60	kus	1,000	4 455,00	4 455,00	

163	K	857242121	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	kus	2,000	266,00	532,00	CS ÚRS 2015
	PP		Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80					01
164	M	040006007516	PŘÍRUBA SZ0000 DN 60/75	kus	1,000	2 090,00	2 090,00	
	PP		PŘÍRUBOVÁ SPOJENÍ SZ0000 JISTĚNÁ PROTI POSUNU DN 60/75					
174	M	855008006516	TVAROVKA REDUKČNÍ FFR DN 80-65	kus	1,000	1 530,00	1 530,00	
	PP		TVAROVKA PŘÍRUBOVÁ REDUKČNÍ FFR DN 80-65					
172	K	857243131	Montáž litinových tvarovek obočkových hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 80	kus	1,000	415,00	415,00	CS ÚRS 2015
	PP		Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém obočkových na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 80					01
173	M	MMA008008010	TVAROVKA HRDLOVÁ TYTON MMA-kus DN 80/80	kus	1,000	3 710,00	3 710,00	
	PP		TVAROVKA HRDLOVÁ TYTON MMA-kus DN 80/80					
145	K	871151121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 25 mm	m	12,000	12,20	146,40	CS ÚRS 2015
	PP		Montáž potrubí z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 25 mm					01
146	M	286131090	potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 100 mm, 25 x 2,3 mm	m	12,600	16,60	209,16	CS ÚRS 2015
	PP		trubky z polyetylénu vodovodní potrubí PE100 SDR 11 PN16 tyče 6 m, 12 m, návin 100 m 25 x 2,3 mm, tyče + návin					01
	P		Poznámka k položce: ztratné 1,5 %					
138	K	871211121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 63 mm	m	116,000	18,00	2 088,00	CS ÚRS 2015
	PP		Montáž potrubí z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 63 mm					01
139	M	286158570	trubka vodovodní tlaková Gerofit (PE 100 RC s ochrannou vrstvou z PP) 63x5,8 SDR 11	m	118,000	170,50	20 119,00	CS ÚRS 2015
	PP		trubky z polypropylenu a kombinované pro rozvod pitné a teplé užitkové vody trubka vodovodní tlaková Gerofit (PE 100 RC s ochranným pláštěm z PP) tyče 12 m - PN 16 63x5,8 SDR 11 návin 100 m / tyče 12 m					01
	P		Poznámka k položce: ztratné 1,5 %					
161	K	871231121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 75mm	m	7,000	31,00	217,00	CS ÚRS 2015
	PP		Montáž potrubí z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 75mm					01
162	M	286158580	trubka vodovodní tlaková Gerofit (PE 100 RC s ochrannou vrstvou z PP) 75x6,8 SDR 11	m	8,000	231,00	1 848,00	CS ÚRS 2015
	PP		trubky z polypropylenu a kombinované pro rozvod pitné a teplé užitkové vody trubka vodovodní tlaková Gerofit (PE 100 RC s ochranným pláštěm z PP) tyče 12 m - PN 16 75x6,8 SDR 11 návin 100 m / tyče 12 m					01
140	K	871241121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 90 mm	m	162,000	38,00	6 156,00	CS ÚRS 2015
	PP		Montáž potrubí z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 90 mm					01
141	M	286158590	trubka vodovodní tlaková Gerofit (PE 100 RC s ochrannou vrstvou z PP) 90x8,2 SDR 11	m	164,000	329,00	53 956,00	CS ÚRS 2015
	PP		trubky z polypropylenu a kombinované pro rozvod pitné a teplé užitkové vody trubka vodovodní tlaková Gerofit (PE 100 RC s ochranným pláštěm z PP) tyče 12 m - PN 16 90x8,2 SDR 11 návin 100 m / tyče 12 m					01
	P		Poznámka k položce: ztratné 1,5 %					
	VV		208,5*1,015 Přepočtené koeficientem množství		211,628			
151	K	877211121	Montáž elektrotvarovek na potrubí z trubek z tlakového PE otevřený výkop vnější průměr 63 mm	kus	19,000	53,00	1 007,00	CS ÚRS 2015
	PP		Montáž elektrotvarovek na potrubí z tlakových hmot v otevřeném výkopu na potrubí z tlakových trubek polyetylenových svařovaných vnější průměr 63 mm					01
152	M	286530200	elektrospojka PE typ LU, d 63 mm	kus	19,000	220,00	4 180,00	CS ÚRS 2015
	PP		prvky kompletace z polyetylénu pro trubky elektrotvarovky PE ke svařování s potrubím PE PE100, SDR 11, voda PN 16, plyn PN 10 elektrospojky typ LU D 63 mm					01
	P		Poznámka k položce: WAVIN, kód výrobku: FF485705W					
153	K	877241121	Montáž elektrotvarovek na potrubí z trubek z tlakového PE otevřený výkop vnější průměr 90 mm	kus	26,000	72,00	1 872,00	CS ÚRS 2015
	PP		Montáž elektrotvarovek na potrubí z tlakových hmot v otevřeném výkopu na potrubí z tlakových trubek polyetylenových svařovaných vnější průměr 90 mm					01
154	M	286530240	elektrospojka PE typ LU, d 90 mm	kus	26,000	380,00	9 880,00	CS ÚRS 2015
	PP		prvky kompletace z polyetylénu pro trubky elektrotvarovky PE ke svařování s potrubím PE PE100, SDR 11, voda PN 16, plyn PN 10 elektrospojky typ LU D 90 mm					01
	P		Poznámka k položce: WAVIN, kód výrobku: FF485710W					

155	M	286149770	elektroredukcce, PE 100, PN 16, d 90-63 trubky z polypropylenu a komínované pro rozvod pitné a teplé užitkové vody PE elektrovarovky elektroredukcce, PE 100, PN 16 d 90-63	kus	1,000	433,00	433,00	CS URS 2013 01
PP								
147	K	879161111	Montáž vodovodní přípojky na potrubí DN 25 Montáž napojení vodovodní přípojky v otevřeném výkopu ve sklonu přes 20 % DN 25	kus	6,000	269,00	1 614,00	CS URS 2013 04
PP								
148	M	249100100016	VENTIL DOMOVNÍ PŘÍPOJKY ROHOVÝ S VYPOLUŠTĚNÍM DN 1"-1"	kus	6,000	3 030,00	18 180,00	
PP								
149	M	960110016003	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPIČKÁ DOM. ŠOUPÁTKA-1,0- 1,6 ZEMNÍ SOUPRAVY ŠOUPÁTKOVÉ TELESKOPIČKÉ 3/4"-2" (1,0- 1,6m)	kus	6,000	2 400,00	14 400,00	
PP								
150	M	630002502516	TVAROVKA ISO SPOJKA DN 25-25	kus	6,000	262,00	1 572,00	
PP								
156	K	891213321	Montáž ventilů odvodňovacích přírubových DN 50 Montáž vodovodních armatur na potrubí ventilů odvodňovacích nebo zavdušňovacích mechanických a plovákových přírubových na venkovních řadech DN 50	kus	1,000	249,00	249,00	CS URS 2013 04
PP								
157	M	987400205016	VENTIL ODVZDUŠŇOVACÍ PN 1-16 DN 50 VOP-A ZAVZDUŠŇOVACÍ VENTIL ODVZDUŠŇOVACÍ PN 1-10 DN 50	kus	1,000	8 470,00	8 470,00	
PP								
165	K	891231111	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 65 Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní manžetou, vodovodní armatury DN 65	kus	1,000	379,00	379,00	CS URS 2013 04
PP								
166	M	400406500016	ŠOUPÉ "A" PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ DN 65 ŠOUPÉ "A" PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ DN 65	kus	1,000	4 400,00	4 400,00	
PP								
167	M	950205010003	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPIČKÁ E2-1,3-1,8 ZEMNÍ SOUPRAVY ŠOUPÁTKOVÉ TELESKOPIČKÉ 20-100 (1,3- 1,8m)	kus	1,000	1 890,00	1 890,00	
PP								
142	K	891249111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 80 Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 Mpa, na potrubí z trub osinkocementových, litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 80	kus	6,000	682,00	4 092,00	CS URS 2015 01
PP								
143	M	525006300116	PAS NAVRTÁVACÍ HAKU DN 63-1"	kus	3,000	1 144,00	3 432,00	
PP								
144	M	525009000116	NAVRTÁVACÍ PASY NAVRTÁVACÍ HAKU DN 63-1"	kus	3,000	1 320,00	3 960,00	
PP								
177	K	892233121	NAVRTÁVACÍ PASY NAVRTÁVACÍ HAKU DN 90-1" Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	150,600	22,50	3 388,50	CS URS 2015 01
PP								
176	K	892241111	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 Tlaková zkouška vodou potrubí do 80 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	302,600	11,00	3 328,60	CS URS 2013 04
PP								
178	K	892273121	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	162,000	28,00	4 536,00	CS URS 2015 01
PP								
107	K	894401211	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 Osazení betonových dílců pro šachty skruží rovných Osazení betonových dílců pro šachty skruží rovné TBS dle přílohy ES složení šachetních dílů	kus	1,000	500,00	500,00	CS URS 2013 04
PP								
108	M	592241600	skruž betonová s ocelovými se stupadly +PE povlakem TBS-Q 1000/250/120 SP 100x25x12 cm skruž betonová s ocelovými se stupadly +PE povlakem TBS-Q 1000/250/120 SP 100x25x12 cm	kus	2,020	528,00	1 066,56	CS URS 2013 01
PP								
109	M	592241610	skruž betonová s ocelovými se stupadly +PE povlakem TBH-TBS-Q 1000/500/120 SP 100x50x12 cm skruž betonová s ocelovými se stupadly +PE povlakem TBH-TBS- Q 1000/500/120 SP 100x50x12 cm	kus	7,070	776,00	5 132,82	CS URS 2013 01
PP								
110	M	592241620	skruž betonová s ocelovými se stupadly +PE povlakem TBH-Q 1000/1000/120 SP 100x100x12 cm skruž betonová s ocelovými se stupadly +PE povlakem TBH-Q 1000/1000/120 SP 100x100x12 cm	kus	-7,070	1 290,00	-9 120,30	CS URS 2013 01
PP								
111	M	592243480	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů EMT DN 1000 těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	1,000	153,00	153,00	CS URS 2013 01
PP								
168	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	7,000	375,00	2 625,00	CS URS 2013 04
PP								
169	M	1750000000001	POKLAP ULIČNÍ ŠOUP. DN VODA POKLAPY ŠOUPATA ULIČNÍ VODA	kus	1,000	800,00	800,00	
PP								
170	M	1650000000001	POKLAP ULIČNÍ TĚŽKÝ DN VODA POKLAPY DOMOVNÍ PŘÍPOJKY ULIČNÍ TĚŽKÝ VODA	kus	6,000	500,00	3 000,00	
PP								
171	M	3481000000000	PODKLAD. DESKA UNI PODKLADOVÁ DESKA UNIVERZÁLNÍ ŠOUPÁTKOVÁ	kus	7,000	210,00	1 470,00	
PP								
179	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC Signalizační vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	324,500	26,00	8 437,00	CS URS 2015
PP								
180	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34cm Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34cm	m	302,600	8,00	2 420,80	CS URS 2013 04
PP								

D 9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				123,00
126	K 919112222	Řezání spár pro vytvoření komůrký š 15 mm hl 25 mm pro těsnící závluku v živičném krytu	m	0,500	55,00	CS ÚRS 2013 27,50 01
PP		Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrký pro těsnící závluku šířky 15 mm, hloubky 25 mm				
VV		výkres D.1.11. D.1.12., D.2.13., D.3.3., technická zpráva				
127	K 919121121	Těsnění spár závlukou za studena pro komůrký š 15 mm hl 25 mm s těsnícím profilem	m	0,500	96,00	CS ÚRS 2013 48,00 01
PP		uresnění dilatačních spár zátlukou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnícím profilem pod zátlukou, pro komůrký šířky 15 mm, hloubky 25 mm				
VV		výkres D.1.11. D.1.12., D.2.13., D.3.3., technická zpráva				
128	K 919735114	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 200 mm	m	0,500	95,00	CS ÚRS 2013 47,50 01
PP		Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 150 do 200 mm				
VV		výkres D.1.11. D.1.12., D.2.13., D.3.3., technická zpráva				
D 99		Přesun hmot				50 222,00
131	K 997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	66,000	311,00	CS ÚRS 2013 20 526,00 01
PP		Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km				
132	K 997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	1 399,000	11,00	CS ÚRS 2013 15 389,00 01
PP		Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot				
VV		19 příplatků				
VV		ofrézovaný povrch vozovky 5 příplatků				
135	K 997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkové)	t	44,000	165,00	CS ÚRS 2013 7 260,00 01
PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) z asfaltových povrchů				
136	K 997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkové)	t	33,000	90,00	CS ÚRS 2013 2 970,00 01
PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce				
137	K 998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	407,700	10,00	CS ÚRS 2013 4 077,00 01
PP		Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop				
D OST		Ostatní				134 400,00
181	K 05T01	Suchovod	m	320,000	420,00	134 400,00

DODATEK č. 4 SMLOUVY O DÍLO

Na zhotovení stavby **Machov** – dostavba splaškové kanalizace v části **Machova**,
Nízké Srbské a v Machovské Lhotě

uzavřené dle § 536 a následující dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník
ve znění pozdějších předpisů
ve znění dodatku č. 1, 2 a 3

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Městys Machov

Sídlo: Náměstí 119, 549 63 Machov

IČ: 00272809

DIČ: CZ00272809

Číslo účtu: 1183009319/0800

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: **Ing. Jiří Krticka** – starosta obce

Tel.: 604 569 525

E-mail: j.krticka@machov-obec.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Miroslav Kryl

Tel.: 605 915 337

E-mail: m.kryl@machov-obec.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

Zhotovitel: POHL CZ, a.s.

Sídlo: Nádražní 25, 252 63 Rostoky

IČ: 25606467

DIČ: CZ25606468

Bankovní ústav: Sberbank CZ, a.s.

Číslo účtu: 4200388669/6800

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Jan Lapeš, člen představenstva

Tel.: 602 213 959

E-mail: lapes@pohl.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Jiří Síla

Tel.: 606 543 909

E-mail: sila@pohl.cz

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Smluvní strany se v souladu s ustanovením čl. 22.1. Obchodních podmínek pro zhotovení stavby dohodly
na uzavření tohoto Dodatku č. 4 (dále je Dodatek):

I.

Předmět dodatku

Předmětem tohoto Dodatku je změna ceny díla.



II.

- 1.) Tímto Dodatkem se na základě odsouhlasení změnového listů č. 4 Objednatelům mění čl. 4, odst. 4.1. takto:

- 4.1.1. Za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy se smluvní strany v souladu s ustanovením zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně ve výši:

	Cena bez DPH [Kč]	Výše DPH [Kč]	Cena včetně DPH [Kč]
Původní cena díla dle SOD	35 459 135,-	7 446 418,-	42 905 553,-
bez rezervy	32 235 577,-	6 769 471,-	39 005 048,-
finanční rezerva	3 223 558,-	676 947,-	3 900 505,-
Změna ceny dle ZL č. 1. – 3.	2 343 232,-	492 079,-	2 835 311,-
z toho: přípočet	2 491 916,-	523 302,-	3 015 218,-
odpočet	- 148 684,-	31 223,-	179 907,-
Změna ceny dle ZL č. 4.	756 200,-	158 802,-	915 002,-
z toho: přípočet	814 520,-	171 049,-	985 569,-
odpočet	- 58 320,-	12 247,-	70 567,-
Celková cena díla dle SOD	35 459 135,-	7 446 418,-	42 905 553,-
bez rezervy	35 335 009,-	7 420 352,-	42 755 361,-
bude čerpáno z rezervy dle dod.2	3 099 432,-	650 881,-	3 750 313,-
finanční rezerva - zbývá	124 126,-	26 066,-	150 192,-

- 2.) Tímto Dodatkem se v příloze – položkový rozpočet:

doplňuje rozpočet stoky J z důvodu potřeby přílohy vodovodu (ZL 4) rozpočet tvoří přílohu tohoto Dodatku.

III.

Ostatní ujednání

- 1) Tento Dodatek č. 4 je nedílnou součástí předmětné smlouvy o dílo. Ostatní ustanovení této smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti.
- 2) Tento Dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech rovnocenných vyhotoveních podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení, Objednatel obdrží rovněž dvě vyhotovení.
- 3) Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.