

Dodatek č. 1

Smlouvy o dílo REKONSTRUKCE VODOVODNÍCH ŘADŮ - MORAŠICE

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. OBJEDNATEL

Obec Morašice

sídlo: Morašice 96, 569 51 Morašice
IČ: 002 77 029
právní forma: 801 – Obec nebo městská část hlavního města Prahy
bankovní spojení: Komerční banka Litomyšl, číslo účtu 5321-591/0100
zastoupený: ve věcech smluvních : Mgr. Hanou Štěpánovou, starostkou
telefon: +420 461 612 773
e-mail: starostka@morasice.cz

(dále jen „Objednatel“)

1.2. ZHOTOVITEL

ENVIRO-EKOANALYTIKA, s.r.o.

sídlo: Nad Kunšovcem 1405/2, 594 01 Velké Meziříčí
IČ: 49446690, DIČ: CZ49446690
Bankovní spojení: GEMB a.s. Velké Meziříčí, č.ú.: 9605403 – 604/0600
zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Zdeněk Bouček, PhD., jednatel
ve věcech technických: Ing. Petr Hallou
telefon: +420 566 524 814
e-mail: enviroeko@enviroeko.cz boucek@enviroeko.cz

(dále jen „Zhotovitel“)

2. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly, že v souladu s odstavcem 5.4. a odstavcem 24.1. smlouvy o dílo, změni lhůtu pro dokončení stavebních prací uvedenou v bodě 5.2.1. smlouvy o dílo. Bod 5.2.1. smlouvy o dílo se nahrazuje textem:

5.2.1. Zhotovitel je povinen dokončit veškeré práce i dodávky týkající se položení potrubí a zprovoznění nově budovaných vodovodních řadů, včetně tlakové zkoušky, proplachu a desinfekce a napojení všech domovních přípojek nejpozději v termínu do 15.7.2015 včetně.

Pokud nebude dílo v tomto rozsahu dokončeno v termínu do 15.7.2015 bude zhotovitel v prodlení proti sjednané lhůtě pro dokončení díla a to až do termínu zprovoznění vodovodních řadů v uvedeném rozsahu, a je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu podle odstavce 8.1. smlouvy o dílo.

Kompletní dokončení díla v rozsahu projektové dokumentace a smluvního rozpočtu včetně veškerých zásypů, povrchů komunikací a terénních úprav je zhotovitel povinen dokončit nejpozději v termínu do 14.8.2015 včetně.

Pokud zhotovitel nedokončí kompletně dílo v termínu do 14.8.2015 bude v prodlení proti sjednané lhůtě pro dokončení díla a je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu podle odstavce 8.1. smlouvy o dílo.

3. PLATNOST DODATKU

- 3.1. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo „REKONSTRUKCE VODOVODNÍCH ŘADŮ - MORAŠICE“ nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 3.2. Veškerá další ustanovení smlouvy o dílo „REKONSTRUKCE VODOVODNÍCH ŘADŮ - MORAŠICE“ zde neuvedená zůstávají v platnosti v původním znění.

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1. Práva a povinnosti smluvních stran, jakož i další vztahy vyplývající z tohoto dodatku smlouvy, se řídí obecně závaznými právními předpisy platnými v ČR zejména Občanským zákoníkem.
- 4.2. Dodatek je vyhotoven ve třech exemplářích, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.


V Morašicích dne:

Ve Velkém Meziříčí dne: 3. 7. 2015

Za objednatele:

Za zhotovitele:


(razítko, podpis)


(razítko, podpis)



ENVIRO
EKOANALYTIKA s.r.o.
Nad Kunšovcem 1405/2
594 01 Velké Meziříčí
tel.: 566 521 107, 566 524 814
DIČ: CZ49446990